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LAMP PCR

Over de test

Genetisch materiaal van het virusDe test meet

Wijze van afname

Verwerkingstijd

Analysesetting

neus keelswab door medisch geschoold personeel

1 uur

laboratoriumsetting mobiel op locaties in te richten

Beooqde uitrol

Technische validatie afgerond

in populatie die zich meldt bij GGD teststraat rapport wordt

geschreven Studie in mensen zonder klachten wordt voorbereid

afgerond Uitrol in grote teststraten wordt voorbereid

reagentia voor beoogde uitrol zijn in bestelling

beschikbaarheid van reagentia en materialen beschikbaarheid van

voldoende gekwalificeerd medisch en lab personeel

Klinische validatie

Implementatiestudie

Inkoop

Risico s

Ontwikkeling

proof of

principle

Besluitvorming
over inzet in

LCT OMT

Klinische

validatie

10 dzd testen

per dag

30 dzd testen

per dag

1 nov dec1 nov jan mrtnov

LAMP PCR

Implementatie
Technische

validatie

2 dzd testen

per dag

20 dzd testen

per dag
in

studieverband
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Antigeentesten

Over de test

Virale eiwittenDe test meet

Wijze van afname

Verwerkingstijd

Analysesetting

neus keelswab door medisoh geschoold personeel

15 minuten

door geschoold personeel in een flowkast of daarbuiten met

gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen

Beooade uitrol

Technische validatie afgerond

Twee commerciele testen zijn gevalideerd in populatie die zich

meldt bij GGD teststraat Studies in andere populaties worden

voorbereid Drie andere testen worden momenteel nog

gevalideerd en er is een openbare aanbesteding gedaan voorde

validatie van testen van andere fabrikanten

Klinische validatie

Implementatiestudie in afronding voor de twee gevalideerde commerciele testen Uitrol

in grate teststraten wordt voorbereid

4 7 min testen besteid die in november geleverd worden

beschikbaarheid van de tests beschikbaarheid van voldoende

gekwalificeerd personeel

Inkoop

Risico s

Ontwikkeling

proof of

principle

Besluitvorming
over inzet in

LCT OMT

Klinische

validatie

X dzd testen

per dag

X dzd testen

per dag

1 nov dec1 nov jan mrtnov

Antigeentest

Implementatie
Technische

validatie

X dzd testen

per dag

X dzd testen

per dag
in

studieverband



728038

Ademtesten

Over de test

Vluchtige organische componentenDe test meet

Wijze van afname

Verwerkingstijd

Analysesetting

Blaastest

5 minuten

door geschoold personeel met gebruik van persoonlijke

beschermingsmaterialen

Beooade uitrol

Technische validatie afgerond

Eerste studie op een type ademtest is afgerond Een vervolgstudie
wordt voorbereid Openbare aanbesteding voorandere aanbieders

van ademtesten is in voorbereiding

Eerste implementatiestudie is afgerond

500 apparaten besteld die gefaseerd geleverd worden

validatie nog niet volledig afgerond beschikbaarheid van de

apparaten beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd

personeel

Klinische validatie

Implementatiestudie

Inkoop

Risico s

Ontwikkeling

proof of

principle

Besluitvorming
over inzet in

LCT OMT

Klinische

validatie

X dzd testen

per dag

X dzd testen

per dag

1 nov dec1 nov jan mrtnov

Antigeentest

Implementatie
Technische

validatie

X dzd testen

per dag

X dzd testen

per dag
in

studieverband


