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Verslaa Stuurgroep Traceren 11 iuni docx

Afspraken realisatiefase concept v0 8 docx

20200624 Specificatie Eerste Versie Thuisrapportage App v091 docx
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20 051 HB Min VWS 10 2e Lancering notificatieapp pdf

Beste collega s

Zoals reeds door^^^aangekondigd bijgaand bericht over de stand van zaken t a v de thuisrapportage app en de notificatie app

Thuisrapportage app

• Ter informatie Door VWS en GGD GHOR zijn afspraken gemaakt in het kader van de realisatie van de Thuisrapportage app

zie bijlage afspraken realisatiefase

• Ter vaststelling Werkgroep 2 heeft het Programma van Eisen van de le versie van de Thuisrapportage uitgewerkt zie

bijlage Dit MVP minimum viable product beschrijft de scope van de eerste versie van de thuisrapportage app die

gerealiseerd gaat worden Het advies vanuit Werkgroep 2 is om dit PvE vast te stellen

o Graag reactie indien dit PvE aanpassingen behoeft alvorens vastgesteld te worden

Anonieme notificatie app

• Ter informatie bijgaand een brief van GGD GHOR aan VWS met daarin een serieuze waarschuwing inzake de lancering van

de notificatie app H ierover is de afgelopen dagen door diverse betrokkenen intensief contact geweest onder meer in het

Bestuurlijk regieoverleg
• Ter informatie Enkele leden van werkgroep 2 hebben een voorlopige review uitgevoerd op de 0 6 versie van het

Programma van Eisen van de app Versie 0 7 zal eerdaags ter vaststelling worden geagendeerd
• Ter informatie Werkgroep 2 heeft geadviseerd over

O Teksten t a v veel gestelde vragen in de app

O Notificatie tekst in app

o Inrichtingskeuzes en parameters

10 2e i0 2 10 2e VWSDe adviezen zijn reeds toegestuurd aan

• Ter informatie Werkgroep 2 heeft verder het document monitoring besproken versie 0 4 Dit document beschrijft de

KPI s De conclusie hierover was dat dit te technisch was opgesteld en te weinig procesinformatie en onvoldoende KPI’s over

de meerwaarde van de app bevatte Het document is inclusief adviezen retour gestuurd aan VWS voor aanvulling

Tot slot is voor de volledigheid het verslag van de vorige stuurgroep bijgevoegd Een volgende bijeenkomst wordt op korte termijn

gepland
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Onderwerp Canceled Stuurgroep Traceren

Tijd donderdag 2 juli 2020 16 00 17 00 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Locatie Microsoft Teams vergadering

Beste leden van de Stuurgroep Traceren

Op voorstel vanl

afgezegd

Eerdaags voIgt een uitgebreidere mail met meer informatie over de voortgang van diverse onderdelen

bn op basis van de huidige concept agenda wordt de stuurgroep gepland voor donderdag aanstaandeI0 2e

Met vriendelijke groet ook namens 10 2e

l 10 2e | 10 2«

Dit bericht is iiitsliiitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kail vertrouwelijke informatie bevatten Als u dit

bericht per abiiis hebt ontvangen wordt u verzocht het te vemietigen en de afzender te infonneren GGD GHOR

Nederland is met aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inlioud van een verzonden e mail

bericht of een te late ontvangst daarvan


