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Corona app veldtest voorstel V2 pdf

Corona app kosten kwanti kwali def voorstel2 DPC xIsx

Hierbij eindelijk de aangepaste offerte Het had even wat voeten in aarde want met alle kennis van nu moesten we goed nagaan

dat we alles verwerkten In de offerte zelf hebben we in blauw en met doorstrepingen gezorgd dat de nieuwe afspraken

uitgangspunten erin staan In de calculate in Excel zien jullie de volledige uitwerking van elk onderdeel en een overzicht van de

totale kosten

Je hebt gelijk dat het om hoge bedragen gaat maar realiseer je goed dat het een zeer complex project is Niet alleen in de

afstemming met de projectgroep maar ook en misschien wel juist vanwege de trapsgewijze aanpak werving aanmelden

downloadinstructie le ronde online lopl 2e ronde online lopl In elke stap zit afstemming met de deelnemers en in de

ANP variant ook met de Panelprovider en natuurlijk een onderzoeksronde

Er zijn 2 posten die moeilijk in te schatten zijn en waar we nu op basis van verwachting uren voor hebben begroot
Extra projectmanagementuren zie Excel maar het komt er op neer dat we veel meer uren maken dan ingeschat en dat dat

nog wel even zo blijft Wij willen graag mee op deze denderende trein en we hebben inmiddels door dat er niet altijd tijd is

om het via een kanaal te laten lopen We willen niet steeds aangeven dat dat niet begroot is en dat men het viaj^^^en
jullie moeten spelen Dat haalt de snelheid en dynamiek eruit Maar dat betekent wel dat we hier nog extra uren voor

opnemen deels al gemaakt en deels ingeschat waarvan een deel op basis van de afspraken die al staan

Helpdesk we gaan nu uit van^^^^helpdesk in totaal dus^^ oor Twente en^^ oor ANP Dat klinkt als veel maar wij

verwachten met name in het downloadproces dat ondersteuning nodig is Om de testversie te kunnen gebruiken
moeten de deelnemers enkele stappen zetten het is niet zoals normaal vanuit de store Uiteraard geven we een instructie

en maken we een FAQ hierover maar de kans is groot dat mensen gaan bellen Ter illustratie voor de veldtesten^^
^^^^^^^^^^pommuniceren we alleen een mailadres en worden we toch best heel vaak gebeld Dus als je telnr

communiceert gaat die gebruikt worden

Een voorstel is om deze uren op basis van nacalculatie af te rekenen met een maximum van

Ten slotte nog even over de steekproefomvang in Twente

Met alle kennis van nu met name dat we Corona positief melding niet doen is er voor deze veldtest geen enkele reden om een

enorme steekproef te realiseren We verzamelen kwalitatieve gegevens en hoe meer deelnemers hoe meer en diverser de

inzichten maar daaraan zit een grens Voor|
rekenen maar dat ligt buiten de scope van onze opdracht Nu is er in analyse geen probleem wij analyseren tot n 500 maar in

helpdesk voorzie ik wel problemen Stel dat er 2 500 Twentenaren mee willen doen en hulp nodig hebben dat redden we niet in

^Jmaar kunnen we ook niet bemannen met 1 telefoonnummer Daarnaast brengt een grotere steekproef wat extra

hostingskosten met zich mee hoewel marginaal op het totaal

Kortom toch ons advies en voorstel om in Twente niet meer dan n 500 einde veldtest te realiseren

Ik licht een en ander graag toe
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10 2e en de zijnen is een grote steekproef interessant om later nog mee door te

Groeten van

iilodam la 1013 A^msterdam
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Vij delen elke 2 weken interessante inzichten Wil je die ook

mtvangen Meld je dan hier aan
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Dank jullie wel voor de kostenberekening duidelijk zo De uren die gemaakt zijn kunnen in het aangepaste voorstel verwerkt

worden We kunnen niet werken met nacalculatie Er moet dus toch een fixed price worden afgesproken Ik stel voor dat jullie in

het voorstel specifiek het beschikbare aantal uren benoemen Wanneer de grens in zicht komt trek dan aan de bel zodat we

eventueel via een aanvullende offerte extra uren kunnen begroten Echter vind ik dat de kosten al vrij hoog zijn dus dat we

allemaal streng moeten zijn op het aantal uren dat we steken in afstemming Zo denk ik dat het beter is als|
mail aanlevert waarmee jullie een vragenlijst kunnen opzetten De feedback hierop kunnen wij bundelen zodat jullie in een keer

aanpassingen kunnen doorvoeren Daarnaast lijkt het me goed dat jullie twee keer in bullets resultaten terugkoppelen aan het

bouwteam maar een uitgebreide meeting is wellicht niet nodig Er is gezegd dat er geen tijd was voor tussentijdse aanpassingen in

de app dus een afrondende bespreking zoals jullie voorstelden lijkt me voldoende

Kunnen jullie de aangepaste offerte vandaag opleveren Ik vind het namelijk lastig dat we nu geen zicht hebben op de totale

kosten terwijl de voorbereidingen al in gang zijn gezet Daarnaast ontvangen we graag een gedetailleerde planning waarin jullie

aangeven op welke dag en tijd jullie iets aanleveren en wanneer jullie uiterlijk feedback hierop willen ontvangen Dan kan iedereen

genoeg tijd hiervoor inruimen

Vriendelijke groet

10 2e zijn input per
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Onderwerp Kostenopbouw en nieuwe offerte

Hierbij de kostenopbouw van de oorspronkelijke Twente aanpak Zoals je ziet hebben wij voor kwali enkwanti in de opzetfase^J
^^projectmanagement inclusief kick off begrooten daarnaast^^^Jonvoorzien in deopzetfase Na

alleen er al^^j^jinzitten waarvan^J^^projectmanagement De uren van

meegerekend Dit betekent dat we veel te weinig hebben begroot wat grotendeels komt door de extra startbesprekingen

kennismakingen

Donderdag aftrap

Vrijdag kennismaken men

Vrijdag kennismaken mey
Maandag plenaire kick off

Maandag doorloop app met^^^J^^^en ons hele team

Daarnaast staat er nog van a lies op stapel wat niet begroot is

Donderdag met

Tijdens veldwerk na elke vragenronde korte update naar bouwteam bullets in mail toelichting in online meeting

Afstemming over wervingsmail landingspagina
En mijn voorgevoel zegt dat meer onvoorziene zaken voorbij zullen komen

bezig te zijn heb ik10 1 c

n de andere teamleden nog niet10 2e

10 2e en info over Twente aanpak

^n info over bouw app tot nu toe

en

en andere universitaire types de vragenlijst opzetten op zijn verzoek10 2e

Normaal werken we uiteraard met een fixed price maar dit traject is echt van een andere categorie Het feit dat niets is wat het

lijkt en alles pas definitief is na de deadline en een groot team aan opdrachtgeverszijde vraagt veel aanpassingsvermogen

flexibiliteit en een lege agenda Dat is toch anders dan we op basis van de briefing hadden voorgesteld en daarom wil ik graag veel

ruimer begroten in projectmanagement en onvoorziene uren We kunnen onvoorziene uren als stelpost opnemen zodat we allee

dat afrekenen wat we daadwerkelijk maken In dit soort trajecten rekenen we projectmanagement ook wel op nacalculatie af het

opdrachtgeversteam heeft dan alle vrijheid om ons in te zetten en wij kunnen hen dat bieden zonder steeds de begroting aan te

moeten passen

Morgen even overleggen over wat de beste manier is

Groeten van 10 2e

10 2e

SiTodam la 1013 AL Amsterdam
10 2e

10 2e

Wij delen elke 2 weken interessante inzichten Wil je die ook

ontvangen Meld je dan hier aan
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages


