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1
Deze regel is alleen van toepassing indien er sprake is van een addendum In dat geval het referentienummer van

BZK invullen en volgnummervan het addendum 1 bij eerste addendum 2 bij tweede addendum etc

2
Deze regel is alleen van toepassing indien er overkoepelende afspraken zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een

samenwerkingsovereenkomst of indien er nog een lopende gerelateerde opdracht is
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1 Inleiding

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Min VWS Directie

Informatiebeleid CIO is gevraagd om ondersteuning te verlenen aan de technische

ontwikkeling met betrekking tot mobiele oplossing random Covid 19

2 Uw vraag

Op basis van afspraken met het VWS Covid 19 team en diverse intakes zijn
activiteiten en services vastgesteld voor ondersteuning
De volgende activiteiten wordt onder dit voorstel ingebracht
• Inbreng Belastingdienst MCC expertise in met betrekking tot voortbrengen van

openbare apps
• Inbreng realisatiekracht in de vorm van backend developer met crypto kennis

• Inbreng openbare distributie kennis met betrekking tot beperkte doelgroep beta

en openbare uitrol

• Gebruik maken van de ontwikkelstraat Belastingdienst MCC

• Inrichting en support infrastructuur Backend Belastingdienst MCC

ondersteuning van MCC App services MNS en Lifecycle Management

3 Aanpak en planning fasering

Het inzet van de ondersteuning wordt op basis van Agile Scrum aangepakt Daarmee

is de mogelijkheid gecreeerd om gedurende het traject een gecontroleerd
voortschrijdend inzicht toe te passen op het product of services dat wordt

gerealiseerd
De nadruk ligt op directe communicatie binnen het team maar vooral ook met de

business en productowner en het eventuele andere verbonden ontwikkelteams

Voortgang wordt afgemeten aan de hand van werkende producten op basis van de

van tevoren afgestemde productlist per sprint

Gedurende de ondersteuning bestaat de inzet uit medewerkers van het Mobile

Competence Center Belastingdienst in de volgende rollen met een gemiddelde inzet

per week

10 1C

Berekening aantal dagen inzet ondersteuning 10 1c

10X1C

Totaaiaantal dagen t b v ondersteuning
Door middel van facturatie op basis van het werkelijk aantal besteedde dagen zullen

de inspanningen worden verrekend met Min VWS

10 1c
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4 Resultaat

Op basis van afspraken met het VWS Covid 19 team en diverse intakes is een

expertschatting opgesteld voor ondersteuning en de activiteiten welke daar onder

vallen^ez^ctiviteitej^rie^l^nze^ai^l^anaegeven rollenkomen voor de periode
10 1 c

Deze begroting is een ingeschatte timebox waarin mobiele Covid 19 ondersteuning
wordt verleend Zowel de business vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn
en Sport Directie Informatiebeleid CIO als het Mobile Competence Center

Belastingdienst kunnen met gecontroleerd voortschrijdend inzicht in goed overleg de

afgestemde productbacklog gedurende het project wijzigen of aanvullen om zo de

mobiele doelstellingen maximaal gewenst te behalen binnen de gestelde timebox

De capaciteit voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorzien vanuit de

huidige bezetting van het MCC Dit kan tot gevolg hebben dat andere werkzaamheden

moeten worden geherprioriteerd

5 Begroting

Ondersteuning Covid 19

Inzet personeel

Mobiele ondersteuning

2020 2021

Ntb Ntb

10 1C
10 1c

Op het aangegeven bedrag is BTW niet van toepassing

6 Randvoorwaarden of risico s

De productiedatum van het project is sterk afhankelijk van een aantal belangrijke
randvoorwaarden

• Dat de juiste stakeholders aanhaken met voldoende mandaat is cruciaal

• Afhankelijkheid van het niveau van integratie tussen de backend en de nieuwe

mobiele applicaties inschatting complexiteit integratie ontsluiten

informatiebronnen

• Beschikbaarheid van resources

Verder zijn er verschillende bestuurlijk juridische aspecten die de livegang kunnen

belemmeren

|^j^^^ivesteringspost Digitale Overheid gaat per 2020

in een aantal termijnen en imiuai na afloop op basis
Financiering van d

standaard via eenj
van nacalculatie van besteedde dagen en de aan gekoppelde decharge
Er wordt gefactureerd op basis van nacalculatie het aantal werkelijk bestede en

goedgekeurde uren

De in dit voorstel genoemde dagen en de daar aan gekoppelde bedragen gelden als

plafond Nb 1 dag staat gelijk aan 8 werk uren

Ic
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