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Werkgroep Operatie Fastlane —

Huidige denken over hoe sneltest infastructuur op te zetten

1 Doel • Zo snel mogelijk sneltest infrastructuur voor minimaal een miljoen sneltesten per

maand met opties om snel op te schalen tot drie miljoen sneltesten per maand of

meer

2 Testlocaties • Balans tussen fijnmazigheid netwerk en efficients per locatie Begin november

zeven locaties van 3 000 tot 9 000 testen per dag per locatie in samenwerking
met GGD Daarna meer en kleinere locaties om netwerk uit te breiden

Daarnaast mogelijk mobiele en of special purpose locaties zoals luchthavens
Vrijdag 9 oktober is door een bestuurlijk

overleg inclusief Hugo de Jonge
besloten om onder leiding van Bl

een sneltest infrastructuur

voor minimaal een miljoen sneltesten

per maand op te zetten

3 Proces • Gebruik van CoronIT en bijbehorende informatievoorziening afname test

vergelijkbaar met GGD locaties verwerking tests op locatie rapportage per

locatie

10 2e

4 Personeel • Voor 30 000 tests per dag tussen 1 500 en 2 000 FTE headcount 3 000 tot

4 000 moeten opgeleid worden voor afnemen en verwerken testen

• Samenwerking met Defensie Schiphol Shell ASML KLM Kerteza en Saltro

bij het opzetten van de organisatie
• Samenwerking met GGD GHOR laboratorium netwerk bij de uitvoering
• Proces verificatie met UMCU GGD Utrecht

5 Partner
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In drie fases naar meer dan drie miljoen
sneltesten per maand Initiele hypothese

Eerste hypothese op faseringInitiele doel

In drie weken een

sneltestinfrastructuur voor

minimaal een miljoen
sneltesten per maand

met opties om snel op te

schalen tot drie miljoen
sneltesten per maand of

meer

w

p Fase 3 Mobiele

oplossingen
►n Fase 2 Uitbreiding

netwerk
Fase 1 ‘High volume’

locaties
Na eerste maand en

mobiele testploegen die

uitbreiding netwerk naar specifieke locaties bijv

additionele kleinere scholen brandhaarden

locaties

Na eerste weken

In drie weken naar acht

‘high volume’ locaties

van 3 000 tot 6 000

testen per dag per

locatie

testen

Aansluiting bij
bestaande processen en

systemen

McKinsey Company
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Gezamenlijke uitgangspunten van de initiatieven tussen GGD VWS

project Fastlane

Veilig verantwoord en snel

• Landelijke teststrategie is leidend voor alle partijen VWS bepaalt waarvoor de capaciteit gebruikt wordt

• Publieke infrastructuur voor heel Nederland

• Huidig beleid “testen met klachten” is start totdat er genoeg capaciteit is om asymptomatisch te testen BCO

Coronamelder

• Er is geen winst oogmerk voor Fastlane

• Alleen gevalideerde betrouwbare testen worden ingezet

• De uitslag van de test positief en negatief komt in CoronIT

• In samenwerking met de betrokken regio via lokale GGD en

• De partijen werken zoveel mogelijk vanuit complementariteit

• LCT is leidend in coordinate van alle betrokken partijen inclusief verdeling van schaarse middelen
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De lab omgeving zal ontwikkeld worden

over tijd

Fase 1 Eerste week op locatie
De veiligheid van de medewerkers is de

belangrijkste design parameter bij

ontwerpen van het lab

Daarnaast is van belang
• Praktisch

• Pragmatisch
• Schaalbaar

• Snel op en af bouwbaar

• Afgesloten ruimte

• Medewerkers volledig in PBM’s

• Goede ventilatie van de ruimte bijv open ramen

Week 2 4 op locatieFase 2

• Afgesloten ruimte

• Medewerkers volledig in PBM’s

• Goede ventilatie en of filtering van de ruimte

met mechanische ondersteuning

Fase 3 Week 4 bij permanente locatie

• Afgesloten ruimte

• Medewerkers alleen gebruik van lab jas en handschoenen

• Installatie van flow kasten

McKinsey Company
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We ontwerpen om de kwaliteitsstandaarden te

waarborgen

Manieren om kwaliteit te

borgen

Foto’s maken van iedere uitslag

Verificatie van het proces met

ongetraind personeel
• Minimaal 100 personen naast

PCR voor proces validatie

’ Elke dag 30 monsters vergelijking
met PCR voor 7 dagen bij start

van een nieuwe locatie

KPI s worden getrackt om

kwaliteitsborging in stand te houden

Inzetten van positieve en negatieve
meegeleverde bij iedere batch testen
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Vragen voor de werkgroep

• Zijn er nog opmerkingen over de opzet van de ruimte waarin de antigentest wordt gedaan

• Zou de huidige opzet voor proces validatie voldoende zijn
— Minimaal 100 samples door sneltest PCR proces 80 van de positieve testen moet

gevonden worden

— ledere nieuwe locatie zal voor 7 dagen 30 samples naar PCR sturen voor validatie

• Is er verder nog een rol voor de werkgroep in de opzet


