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Status van Notificatie app
PRELIMIMAIR

Op schema om op tijd afte zijn

Criteria voor toetsing op 1 September

Stappen nodig om op tijd afte zijn maar haalbaar 0 Nog veel te doen om op tijd afte zijn

Voorwaarden voor lancering Status Uitleg op status

^T Bescherming privacy veiligheid en

juridische grondslag

Geel pentesten worden opnieuw ingepland startende vanaf 10 8 in de

acceptatieomgeving
Groen Ad vies AP op DPIA wordt uiterlijk 28 juli verwacht Juridische validatie door

Landsadvocaat geen ontwikkelingen

Goedkeuring van o a DPIA door AP en FOX IT pentest zonder kritieke

punten juridische validatie door landsadvocaat
Y

Geel Uitgangspunt voor de samenwerking met CIBG KPN als nieuwe beheerpartij
de backend om per 17 augustus een werkende ketenomgeving opgeleverd te hebben

Groen Aanbestedingstraject voor inzet Callcenter loopt Selectie kandidaat uiterlijk 24

juli Website is inmiddels gelanceerd en beheer en supportorganisatie voor website

wordt ingericht

J Kwaliteit van app backend website

en callcenter

YPositieve test in Twente alle blocking issues zijn verholpen

f lT Epidemiologische waarde
Meetbare indicatoren worden opgesteld Onderzoeksopzet wordt gemaakt hoe

benodigde gegevenste verzamelen Na goedkeuring door begeleidingscommissie op

voorgestelde werkwijze kan de gekozen onderzoeksopzet worden uitgewerkt

Wetenschappelijke onderbouwing dat de app bijdraagt aan het

verminderen van de verspreiding van het virus

Y

Afspraken over techniek zijn gemaakt Wachten is nu op finale specificaties en

beschikbaarheid van de EU federal gateway server Verdere ontwikkelingis mogelijk
vanaf eind juli Testen in Europees verband op zijn vroegst vanaf 2shelft van augustus

^3Interoperabiliteit met buur landen Vastgestelde interoperabiliteitsregels met alle EU lidstaten die de

decentrale methode gebruiken bijv Duitsland Italie lerland

0^4^ Gunstig adoptiepotentieel wetenschappelijke inschatting van effectiviteit blj bepaalde adoptiegraad Wetenschappelijke inschatting is inmiddels beschikbaar en gedeeld met communicatie

voor gebruik in publiekscampagne

0
Positieve lanceeradvies door begeleidingscommissie en taskforce

jP Onderschrijving door experts

taskforce en begeleidingscommissie

Op 14 juli hebben de voorzitters van Begeleidingscommissie en Taskforces zich positief

uitgesproken over de voorgenomen lancering per 1 September

0Toegankelijkheid Validatie externe toegankelijkheid is afgerond door Accesibility nl Rap portage is

beschikbaar

WCAG2 1 gei mplementeerd {goedkeuring door accesibility nl

Labtest en veldtest in Twente zijn afgerond met een positief resultaat Definitief rapport

wordt eind week 30 opgeleverd Alle testen met specifieke focusgroepen zijn inmiddels
Alsde bevindingen van het eigen onderzoeksteam de taskforce

gedragswetenschappers universiteit Twente en Ruigrok positief zijn^7^ Gebruiksvriendelijkheid
0 afeerond

Testen en trainen van GGD en gepland voor periode juli augustus Hierbij wordt o a

gebruik gemaakt van een webportal voor de app e learning en vaste BCO contact

personen bij de GGD en

0 GGD proces voor app gereed 0Vollediggeteste en verbeterde GGD processen voor implementatie
webtool t b v melden positieve test in app

Partnerstrategie is bepaald en shortlist van organisaties vastgesteld Uit eerste rondgang
komen zowel directe toezeggingen zoals MKB Nederland Vereniging van Hogescholen
en ANWB maar ook meerafwachtende reacties b v Actiz en Vereniging van Openbare

Bibliotheken

0lOj Partners voor ambassadeurschap Netwerk van partners en toolkit gereed voor lancering

0
Campagneplan is goedgekeurd De productie van de benodigde middelenmix is gestart

TT Publiekscampagne Publiekscampagne gereed voor lancering

0
Voorstel

Begeleidingscommissie
inmiddels ook instemmend gereageerd op het evaluatiemodel

evaluatiemodel is in concept gereed en kan b v worden besproken in de

6 of 13 augustus De Taskforce Gedragswetenschappen heeft12
Evaluatie vh Monitoring Werkwijze voor evaluatie afgestemd met begeleidingscommissie

1


