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Sent Wed 7 29 2020 8 09 50 PM

Subject Update 6 beheer coronamelder actie

Wed 7 29 2020 8 09 51 PM

R

Received

status PNG

Goedenavond

Een korte update deze keer ook al waren het twee lange dagen sinds mijn laatste update Er is door iedereen keihard

doorgewerkt op de testomgeving op allerlei verschillende vlakken door alle verschillende teams gezamenlijk Inmiddels zijn we
er bijna voor test zie status png in de bijlage met dank aan [|J^JgQ]We hebben nog geen groen vinkje bij de identityhub maar

die verwachten we morgenochtend vroeg De workflow vinkjes volgen als we de gehele keten kunnen testen

Verder zijn we uiteraard aan het doorwerken op de acceptatie en productie met de basisinrichting en het verwerken van de

aanpassingen in test bezig met security het formaliseren van processen organiseren van procedures en werkafspraken De

planning piept en kraakt maar staat vooralsnog nog steeds

—Opgeleverd prog

Prognose oplevering acceptatie vrijdag 31 juli

Prognose oplevering productie vrijdag 7 aug

wan he ©

Met zo n kort lijstje doe ik geen recht aan iedereen die zoveel werk heeft verzet tot nu toe maar ik ga het toch even hierbij
laten We zijn allemaal extreem gemotiveerd om de deadlines te halen daarmee gaan we morgen verder

Dank tot nu toe en fijne avond
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Onderwerp Update 6 beheer coronamelder actie

Goedenavond allemaal

Daar zijn we weer met de update

In het weekend is er doorgewerkt om puntj^^^J^^^etten en de boards en workitems over te zetten

o En dat is vandaag met o a hulp van

Dat betekent dat er niet meer op de omgeving van de Belastingdienst wordt gewerkt
De laatste drie certificaten voor de Testomgeving public x 2 en signing zijn vandaag ook geleverd en gelnstalleerd

o Ook een aantal certificaten voor acceptatie en productie zijn binnen

De laatste issues met de IOS pipeline zijn opgelost
De eerste technische ketentesten zijn in de middag gestart door het bouwteam

Er is gestart met de voorbereidingen voor de overgang van Cloudflare CDN naar het KPN CDN

Morgen dinsdag staat de oplevering van de Acceptatie en Productie stack tot en met OS gepland
o Zodatdeze twee omgevingen geconfigureerd kunnen worden

Offerte zit in de review voor de opdrachtgever VWS

Opgeleverdi p

Prognose oplevering acceptatie vrijdag 31 juli

Prognose oplevering productie vrijdag 7 aug

gelukt101 29

Dank alien voor de inzet en de prettige samenwerking goed om te zien dat we elkaar allemaal aanvullen en helpen waar nodig
Vanavond morgenochtend de testomgeving afronden zodat we snel naar de acceptatie en productie door kunnen

Fijne avond
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