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Datum
Bespreking Overleg Movianto Pfizerd&vanzozo
Vergaderdatum en -tijd 15 december 2020 plan elke
. ops kenmerk
Vergaderplaats GoToMeeting We@&rﬁlj’mvianto
Deelnemers RIVM: 5.1.2e N si2e dezelfde dag
5.1.2e te leveren.

Movianto: [ 5120 |

Afwezig

Overeengekomen aantallen per week:
318 trays : tussen 24 en 28 december
205 trays : week van 28 december

Zorgmedewerkers worden gevaccineerd bij de GGD. Vanaf 11 januari op 3 locaties in
het land: Jaarbeurs, AHOY Rotterdam en Hart van Brabant (mogelijk Eindhoven) Er
gaan 3 auto’s naar toe (1 per locatie). De adresgegevens in de aankomende dagen
doorgeven zodra deze bekend zijn.

Vanaf 18 januari 20 vaccinatie locaties in Nederland. Uitbreiden naar 25 GGD locaties.
10 uur per dag vaccineren, 300 personen per dag per locatie, mensen moeten zich
inschrijven.

Elke 2 & 3 dagen uitleveren afhankelijk van de voorraad op locatie.

Afleveren tussen 07.00 en 8:00 uur.

Terug rekenen naar ontdooimoment.

Ritten gaan combineren, adressen delen met planning; 5, 6 of 7 busjes rijden.
Eerste levering voor 08.00 uur op alle adressen. Zo'n efficiént mogelijke route rijden.
Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, dus ook in het weekend leveringen nodig.
Als we huisartsen gaan toevoegen dan mogelijk meer voertuigen nodig.

FMD is een bottleneck voor het outbound proces.

Er zal een back-up voertuig beschikbaar zijn + een vaste koeriersdienst (MKG) kan
bijspringen.

Laatste bestelmoment: 16.00 uur file bij Movianto
Iets eerder bij RIVM aangeven.

Spoedlevering is mogelijk. Vanaf de order rekenen op 3 uur + eventuele ontdooitijd.

Spuiten, naalden en diluent 1 x per week een push levering. Volume van de levering
kan reden zijn dat niet alles in 1 levering per week naar de uitvoeringslocatie kan. Dit
hangt af van de opslagcapaciteit op de uitvoerende locatie.
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In de week van 4 januari worden de hulpmiddelen naar de eerste 3 locaties geleverd.
Separate orders van de hulpmiddelen.

Deksel van de vaccindoos is vast.

Vaccin niet gebruiken na 120 uur nadat het uit de vriezer gehaald is.

Heldere instructie voor label maken.

Label: let op koel bewaren 2-8 °C

Brief erbij

Let op COVID
Wat moet hierbij;
Stickervel met batch info & QR Code als bijsluiter.

Er komt RIVM tape, bestellen in Belgié.

Movianto heeft contact met Pfizer gehad.
Q&A met 60 vragen.
BT heeft dit ingevuld en gedeeld.

Ook gevraagd over proces op droogijs.

Contacten leveranciers moeten verlopen via RIVM net als voor RVP en Griep. Het is niet
de bedoeling dat zulke QenA’s rechtstreeks aan Movianto gestuurd worden. RIVM stemt

dit af met de leveranciers.

Met betrekking tot beveiliging van het transport naar uitvoerlocaties dit zal met busjes
voorzien van Eurotranspharm logo plaatsvinden. Beveiliging kan in het busje meerijden
of in een auto voor of achter de wagen.

Gevraagd wordt om een overzicht van betrokken beveiligingspersoneel en chauffeurs
(via mail worden details gedeeld)

Verzoek vanuit Movianto om de financiele afhandeling rondom schade opnieuw te
bekijken. Nu ligt de volledige aansprakelijkheid bij Movianto en dat is niet in verhouding
met de tarieven en vormt voor Movianto een te groot risico nu ook alle COVID vaccins
onder het contract komen te vallen. (nagekomen: dit zal in januari worden opgepakt

5.1.2e

Planning vrije dagen doorgeven.
- Logistiek:
- Beschikbaarheid:

(27-31),%21-23 dec), buiten deze dagen zijn
wel telefonisch bereikbaar.

aanwezig
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Acties:
Datum Onderwerp Conclusie / actie erantw. [Realisatie
15-12-20 |Adresgegevens |Adresgegevens 3 locaties doorgeven
15-12-20 |Adresgegevens [Adresgegevens overige locaties delen met
planning
15-12-20 |Label Heldere instructie voor label maken
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Afgehandelde acties:

Datum Onderwerp Conclusie / actie erantw. Realisatie
15-12-20 [RIVM tape 20 dozen bestellen 16-12-20
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