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Sent: Tue 12/1/2020 7:43:12 AM

Subject: FW: stand van zaken privacy/onderdeel PIA CIMS

Received: Tue 12/1/2020 7:43:12 AM

Graag de pentesten oppakken.

Oké?

Gr,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1| 3720 BA Bilthoven

M: 06

E: rivm.nl

rom:FI) [KEYEEEi>Sent: dinsdag 1 december 2020 07:55

@rivm.nl>

SEENov.ri>
Subject: RE: stand van zaken privacy/onderdeel PIA CIMS

Importance: High

Beste mensen,

Op 15 dec moet CIMS in gebruik genomen kunnen worden.

« VVolgende scenario voor de registratie is operationeel op 15 dec:

o Functioneel:

= aanmaken en beheren cliéntdossier (BRP, COA, RNI),
= aanmaken collectieve oproep o0.b.v. BRP-data,

registratie (CIMS-dossier) per BSN,

ontvangen CSV-bestanden op SFTP-server en inlezen in CIMS,
=

ontvangen CSV-bestanden via (beveiligd) zorgmail,

vaccinatiebewijs verstrekken op papier aan burger (en eventueel landsadvocaat),
= vaccinatiestatus aanleveren aan Lareb.

o Technisch:

= extra werkplekken en internetverbindingen op de regiokantoren,
= extra server-capaciteit,
= technisch applicatiebeheer door Ordina, functioneel beheer door BIS, infrastructuur en

werkplekken in beheer door de IV-organisatie, technische componenten in de infrastructuur RIVM in

beheer door Rubix/Red Hat.

* Niet beschikbaar op 15 dec:

o Zorgverlenersportaal, dus geen handmatige invoer van vaccinaties door de prikkers. Nodig: besluit

over de middelen waarmee zorgverleners zich identificeren bij RIVM, moet besluit

nemen.
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o Cliéntportaal, dus nog geen digitaal vaccinatiebewijs. heeft aangeven dat hij werkt aan

een app voor vaccinatiebewijs. Ik houd contact met hem hierover.

o Monitoring, omdat de rapportage tooling nog niet gereed is, dus ook geen data op het

coronadashboard. Ik ga na hoe dit project versneld kan worden.

De software is dan nog niet volledig getest.

Met vriendelijke groet,

51.22 512e size 51.2e s12e
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Sent: dinsdag 1 december 2020 07:03

cc: [EREDY [EN ERE 5.1.2 5.1.2¢

rivm.nl>; IEEES

Subject: stand van zaken privacy/onderdeel PIA CIMS

Gisteren was mijn echte eerste CIMS dag.

Ik heb een indruk proberen te krijgen van de stand van zaken privacy.

Mijn indruk is dat er vast veel gebeurd is. Ik neem aan op informatiebeveiligingsvlak.
Ik maak mij nu zorgen over de stand van zaken privacy en de PIA in het bijzonder.

Bij onvoldoende actie/ondersteuning loopt het heel erg fout, is mijn inschatting.

Straks neem ik deel aan het projectoverleg en zal proberen toe te lichten wat er nodig is voor privacy compliance.
Van belang is dat we op onderstaande topics voortgang boeken.

Ik hoor graag welke aanvullingen en oplossingsrichtingen jij hebt, zodat we toch het gewenste resultaat halen !

Vr. groet,

Volgorde | Topic Actie Wie Wie nog STATUS

meer ?

1a Beschrijving privacy Vaststellen welke Use case

kenmerken verwerkingen functionaliteiten als 0.7

eerste life gaan

1b PID, PSA

1c Systeemdecompositie

1d Datamodellen/ dataflows

2 Overzicht toepasselijk +2] lemand uit

normenkader de business
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+ jurist

(EAELR ERED]

5.1.2e

3 Overzicht gemaakte & projectleiders

afwegingen wel en niet & ontwikkelaars

getroffen privacy controls

4a Overzicht van de privacy voor P

risico’s voor RIVM

voor IB

4b Overzicht van de privacy idem

risico’s voor betrokkenen

(AVG)

5 Overzicht restrisico’s na idem

treffen privacy controls

ACTIELIJST

Per Wie Wat Status

30.11 Lijst van namen & functie per deelproces (usecase) om

PIA’s mee te uit te voeren

1:12 Afspraken (laten) inplannen om PIA uit te voeren

30.11 Inzichtelijk maken voor [Zi] en JERE welke mate van

detail het datamodel moet zijn ten behoeve van de PIA

30.11 Maken van dataflows ten behoeve van PIA

30.11 EXEDvraagt datamodel Praeventis op

30.11 Houdt een issuelijst uit de contacten met projecten en

bespreekt deze dagelijks in de daily IB +P

30.11 Maakt een risico-matrix en stemt deze met || EXER af

30.11 Maakt een systeemdecompositie
— minimum scenario-

voor lifegang eerste fase, zodat risicoinventarisatie kan

worden gestart

30.11 BB itnodigen zodat zij, overeenkomstig haar verzoek

kan meekijken bij de totstandkoming van de PIA

Aanleveren documentatie voor PIA versie lifegang 31.12.

(en aan te vullen bij meer functionaliteit)

Helpen uitschrijven van PIA - met nog iemand van de

business-
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5.1.2e Privacy management plan Rijjksvaccinatie Programma

CovID

ISSUELIIST

Wie Wat Status

3011

5.1.2e

UZI pas gebruik
—

juridische

grondslag [EXER

1

PID, PSA, maa

Beschri vi
Systeemde Overzicht Jumsakis
compositie, (odpanselijh w niet

kenmerken | puiafiows, normankhdar

verwerkingen DEtimoge plicit privacy

Overzcht van de

PHVECY Fisico's
(1) voor”
petrokienen en

SAS


