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1. Welkom en opening
De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en heet iedereen welkom.

2. Planning

BEvraagt of er al een nieuwe planning ligt.BEEYaat ervoor zorgen dat deze voor de volgende SG

wordt gedeeld.

BE geet een update over de nieuwe planning omtrent de wet:

- 31 augustus technische briefing
- 2 september debat Tweede Kamer

- 8 september debat Eerste Kamer

- 10 september bekrachtiging van wet

- 11 september lancering app

Hiervoor wordt er 28 september een brief naar de Tweede Kamer verstuurd over de voortgang. 27 in

de loop van de avond word het tussenrapport van Berenschot gedeeld zodat dit kan worden

meegenomen in de brief. Er wordt afgesproken dat dit rapport voor 20.30 gedeeld zal worden. Op 28

augustus om 09.00 vindt het overleg over het rapport plaats met Berenschot|Edstelt voor dit naar

08.00 te verzetten zodat zij ook aanwezig kan zijn. Dit voorstel wordt aangenomen.

BRLeer aan dat de app teksten nog moeten worden besproken. Hij stelt voor dit maandag te doen

met de expertgroep e (actie).

Evi graag een gezamenlijke duiding opstellen van VWS een GGD dat het rapport vergezeld. EY
geeft aan het hiermee eens te zijn maar door de tijdsdruk hier onvoldoende ruimte is om dit afte
stemmen met alle GGD'’s.

3. Samenwerkingsovereenkomsten

BES hier was 24 augustus een overleg over. Er is een concept opgesteld en opgestuurd naar de DPG-

raad voor ondertekening. Is nu nog onduidelijk welke namen ter vertegenwoordiging op het contract

komen. Dit wordt nog verder uitgezocht.

4. Reactie GGD op onderzoeksvoorstel evaluatie van de app

inhoudelijk gekeken naar het evaluatievoorstel. Algemene indruk was positief. De opmerkingen
vanuit de GGD zijn opgestuurd naarfREd Verder ligt er een grote uitdaging om de gevraagde

Stuurgroep Notificatieapp

pagina 1/2

547542



gegevens te gaan leveren. De data integratie moet hiervoor voltooid zijn en dat is niet op korte termijn
gelukt. Hier staat volgende week een gesprek over gepland om te kijken wat wanneer beschikbaar

kan zijn.

De data integratie levert ook kosten op. Dit worden nu weggeschreven als digitale randvoorwaarden.

5. Verzamelen data voor evaluatieonderzoek uit CoronlT en HPZone

BR raagt
of de verzamelde data ook input is voor het Berenschot rapport[iE geeft aan dat

erenschot de gegevens nog niet heeft omdat het nog niet is aangeleverd door GGD en VWS.

SFHgeeft een overzicht van de data die nu verzameld kan worden;
- Aantal downloads van de CM app
- Hoeveel app gebruikers besmet zijn en een code aanvragen
- Via testaanvragen ook hoeveel mensen een testaanvraag doen op basis van een melding

BE vraagt of de index data vandaag gedeeld kan worden met de GGD'en. gE efiE gaan dit vragen

aan het bouwteam (actie).

geeft aan dat de cijfers die er zijn zullen worden gedeeld met Berenschot en zodanig in het rapport
omen, dit wordt verder opgepakt doorEEdeniEd (actie).

6. Stand van zaken lancering

EEE geett een update over de gereedheid van de GGD’en om de CM-app te implementeren in de

processen. In de praktijktoets heeft elke GGD regio nu een melding gehad en dus ervaring opgedaan
hoe hiermee om te gaan.

Er zijn een aantal GGD’en nog niet bezig met het implementeren van de app in de BCO-processen.
Om dit onder de aandacht te brengen is het gedeeld in het BCO-contactpersonenoverleg. In de

webinar van 28 augustus wordt het belang weer herhaald fiES eri spreken af dit verder gezamenlijk

op te pakken (actie).

7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter vraagt of er nog andere zaken spelen binnen de stuurgroep.

- EBoeett aan dat er nog een reactie wordt opgesteld op de Kamervragen van de GGD’en.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 09.50 uur.
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