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Aanpak vervolg IZB3.0
disclaimer: planning eerste gedachten: denk vooral met ons mee!

1 Vaststellen document “IZB 3.0 - Samen naar een betere digitale ondersteuning van infectieziektebestrijding” (eind januari 2021)
+ Beschrijft de behoeften vanuit perspectief IZB-gebruikersgroepen (ZB professionals, GGD’en, burgers, ketenpartners, etc.)
+ Beschrijft de uitgangspunten en inrichtingsprincipes, die leidend zijn voor de inrichting van het nieuwe ICT-landschap ten behoeve van IZB

+ Bij de beschrijving, waar relevant, wordt onderscheid gemaakt tussen lokale en landelijke aspecten
+

Document formaliseren: in afstemming met preen BE IB BES, SERRA en programmamanager Digitale randvoorwaarden [ERECEEEEEREREEES proces en

betrokkenen afstemmen

+ Toetsing met en advies van in ieder geval expertisegroep digitalisering en afstemmingsoverleg ICT

+ Communicatieplan: IZB 3.0

2. Bepalen strategische keuzes in roadmap 1ZB3.0 (februari 2021)
+ Beschrijft roadmap op hoofdlijnen (welke onderdelen eerst, globale meerjarenplanning)
+ Beschrijft belangrijke strategische keuzes en kaders nodig voor onderdelen die prioriteit hebben
+

Vraagt en beschrijft eenduidige afspraken over betrokkenheid en proces besluitvorming (governance)
+ Communicatieplan: IZB 3.0 plus roadmap en strategische kaders

3. Opstellen projectplan voor transformatie (februari 2021)
+ Scope, team, stuurgroep, klankbord samenstellen

+ Aanbestedingsstrategie voorbereiden

» Uitvoering projectplan aanbesteding (maart — augustus 2021)

Ww Uitvoering projectplan implementatie (implementatieplan gereed augustus 2021)


