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Actiepuntenlijst:
1. BEY oeuvre van de documenten met de berekening FFP2 verbruik van het PBM-model.

Besluitenlijst:
1. De stuurgroep is akkoord met de beslispunten van de memo plan van aanpak deelopdracht

kwaliteit

2. De stuurgroep is akkoord met de beslispunten van de memo Trusted Third Party

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

BES eer aan dat er meer vragen rondom rechtmatigheid opspelen. Het OVV

heeft vragen gesteld over oprichtingsdocumenten, taken en bevoegdheden LCH.

BESvraagt hoe er communicatief omgegaan wordt met dit soort vragen.

BES aat weten de vragen te herkennen en geeft aan dat er al documenten

worden verzameld.

2. Vaststellen verslag stuurgroep Programma PBM 26 januari jl.

SRLH [at weten dat er een overleg is geweest waarin gekeken is bij wat voor

structuren de kleine zorgaanbieders zijn aangesloten. Daarnaastis er een oproep

bij de koepels gedaan om hun ‘kleinere’ leden goed te informeren. Tot slot is er

ook een mailing naar zorgaanbieders gegaan vanuit de NZA. Hierin is het belang
van het aansluiten bij een koepel benadrukt.
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3. Stand van zaken verzoek gebruik FFP2-maskers Directoraat-Generaal

Curatieve Zorg

SAFO |aat weten dat het de voorkeur heeft om eerst het bestuurlijk overleg plaats Mt
Ls

te laten vinden en daarna de Kamer in te lichten omtrent de inzet van FFP2

maskers in de zorg. Daarnaastis V&VN als enige naar buiten gekomen met een

aanbeveling van FFP2 gebruik. Niet alle beroepsverenigingen zijn het hier mee

eens. Hierover zullen nog overleggen plaatsvinden.

Datum

24 februari 2021

BE steit dat er op dit moment voldoende FFP2 maskers zijn. Op basis van het

huidige verbruik is er voldoende. De leveranciers kunnen de huidige vraag ook

goed aan. Op het moment dat de vraag naar FFP2 stijgt
— bijvoorbeeld - in een

‘worst case’-scenario dan zijn er reéle kansen op tekorten. Om hierop te

anticiperen zullen er meer FFP2 maskers worden ingekocht. Productie NL kan hier

een rol in gaan spelen.

5.1.2e
geeft aan dat er een aantal contracten met aanbieders zijn die leveren aan

LCH. Om meer leveranciers de kans te geven zal hier een tender voor moeten

komen.

4. Memo plan van aanpak deelopdracht kwaliteit

BEY icht toe hoe het deelproject van start is gegaan. In januari officieel opdracht

gekregen. De vacatures staan uit voor het kwaliteitsteam, daarnaast wordt het

kwaliteitssysteem verder ingericht en zal de rapportage worden uitgebreid over de

middelen die er zijn. Daarnaast zal de inspectie beter worden aangehaakt. Begin
februari staat de volgende update op de planning. Tot slot is het inkoopproces
voor testbureaus voor verschillende producten gestart.

REPL merktop dat er nog flinke stappen genomen moeten worden. En vraagt hoe

de kwaliteit geborgd wordt van wat er nog niet op orde is? In welke verhouding is

er inzicht op de kwaliteit? BE geeft aan dat van ongeveer NERER stuks PBM

de kwaliteit niet bekend is.

vraagt wanneer de contracten met de testbureaus klaar zijn. Eid licht toe

dat de verwachting is dat dit eind februari gereed is. Er wordt wel onderzocht of

dit voor specifieke PBM (FFP2) sneller kan geeft aan dat de bevinding van de

inspectie er al een tijdje is. Het is voor de beeldvorming belangrijk dat het

duidelijk is waarom het zo lang duurt. [EES aat weten dat de vertraging deels

komt doordat het krijgen van inzichten op de aantallen langer duurde dan

verwacht.

BE vraagt of de testbureaus notified bodies (NoBo's) zijn en wat er aan de

leverancier gecommuniceerd wordt als er producten worden afgekeurd?

BEY crmeiat dat het geen NoBo's zijn, wanneer producten worden afgekeurd zal

er een second opinion van een NoBo komen Eifigeeft aan dat dit contractueel

moet worden vastgelegd, nu kom je anders altijd uit bij een second opinion.
laat weten dat er alleen nog maar CE gecertificeerde producten worden

ingekocht. Daarnaastzijn de IG) en ISZW nu ook aangehaakt.

BE raagt hoe «JRE FFP2 maskers geinterpreteerd moeten worden. JRES
licht toe dat dit afgekeurde maskers zijn die niet meer kunnen worden uitgeleverd.
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Directoraat-Generaal

EEE vraag hoe het dan kan dat er voldoende voorraad is als er zoveel Curatieve Zorg
i ¥ ¥ Directie Geneesmiddelen en

afgekeurd is fEEPERgeeft aan dat afgekeurde voorraad niet wordt meegenomenin jie Terhnologle

berekeningen of er voldoende is.

EEN aagt of het klopt dat er FFP2 masker zijn. Met de huidige ol 2021

discussie en de Britse variant, is dit zo op. BED aat weten dat dit klopt, daarom

wordt er nu onderzocht hoe de voorraad vergroot kan worden EEL 1aat weten dat

er nog |EXEZN FFP2 maskers aan komen. Deze moeten nog wel getest worden.

Op basis van huidig gebruik is dat voldoende, maar als de richtlijnen veranderen

en de markt eventueel volledig op slot zou gaan de huidige voorraad dan snel op

is.

EER aan dat er veel onvoorspelbare dingen zijn gebeurd de afgelopen tijd
dus pleit om ervan uit te gaan dat dit nu ook gaat gebeuren. De verwachting is

dat wij in grote mate over zullen gaan op FFP2 als gevolg van de ontwikkelingen in

Duitsland. geeft aan dat de minister ook graag een ruj e voorraad wil

hebben. Hiervoor kan productie NL goed gebruikt MY... SN of we in

aanmerking willen komen voor d rt voor overheden van 3M. Als dit gewenst
is moet dit snel geregeld worden EB geen aan dat als er additionele aankoop
komt dan moet dat ook met de IRF worden overlegd.

BEY vraagt of er dan nu het besluit genomen moet worden om een dwingende

spoedprocedure aan gaan om onze voorraad op niveau te krijgenEEEReett aan

dat er nu geen concreet beslispunt is. Het plan van het aanvullen van de FFP2

voorraad zal eerst concreter moeten.

De Stuurgroep stemt in om deze koers te volgen.

De stuurgroep is akkoord met de beslispunten van de memo plan van aanpak

deelopdracht kwaliteit.

Actie (1) de stuurgroep krijgt de documenten met de berekening FFP2 verbruik

van het PBM-model.

5. Memo Trusted Third Party

5122
[0 toe dat het Accenture model, vanaf nu het PBM-model, in beheer is bij
IBG en doorontwikkeld zal worden. Het doel van de TTP is het genereren van

informatie zodat er een beter en completer beeld is van de voorraadpositie.

De vraag die nu voor ligt is of de vervolgstappen genomen mogen worden om een

TTP in te richten voor de huidige noodvoorraad. In de toekomst zal er ook een TTP

worden ingericht voor de ijzeren voorraad [EEX benadrukt het belang van de het

vertrouwen partijen en vraagt hoe de koppeling tussen TTP en ijzeren
voorraad is. icht toe dat het gaat om de positie van TTP ten opzichte van de

ijzeren voorraad. Het CIBG kan bijvoorbeeld niet de uitvoerder en de monitor zijn.
Hoe de ijzeren voorraad ingericht zal mede bepalen hoe een TTP ingericht kan

worderBB oegt toe dat het niet realistisch is et CIBG de ijzeren voorraad

kan aanhouden. Dat zou marktverstorend sin [EB ocert aan dat er nog geen

besluit rond de ijzeren voorraad is genomen. Er kan nog gevarieerd worden tussen

de uitersten van volledig aan de markt overlaten of volledig aan de overheid.

BER qin de opmerking van BEEImaar stipt wel aan dat er op andere gebieden
al langer ijzeren voorraden bestaan. Het klopt dat het marktverstorend is, maar
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we moeten ook voorbereid zijn op een ander ziektebeeld.
Bid

geeft aan dat het Directoraat-Generaal

voorstel wat nu voor ligt een soort oefening is hoe een TTP ingericht kan worden. Curatieve Zorg
: 3 Directie Geneesmiddelen en

Later zal er een nieuw plan komen voor het opzetten van de TTP voor de ijzeren Medische Technologie

voorraad. Het CIBG gaat nu de voorbereidingen treffen om, als de vorm van de

ijzeren voorraad duidelijk is, een TTP in te kunnen richten. Saluin
BE voeqt toe dat door het inrichten van een TTP voor de huidige noodvoorraad, 24 februari 2021

ook de inzichten op de huidige tekorten direct vergroot worden.

De stuurgroep gaat akkoord met het voorstel.

6. Stand van zaken Klankbordgroep

BE oeert aan dat vrijdag 22 januari jl. de eerste bijeenkomst was. Tijdens de

bijeenkomst is de Klankbordgroep (KBG) meegenomen met de contouren van een

ijzeren voorraad. De reacties vanuit de groep waren positief. Er is ook aangegeven

dat er graag meegedacht wordt met het vervolg. Voor een volgende bijeenkomst
is het goed om concrete plannen voor te cretion EER at aan dat de groep graag

snel en actief wil helpen, dus als VWS zelf met voorstellen komt is de verwachting
dat de groep graag wil doorpakken [EEGvraagt of er besluiten worden genomen in

de klankbordgroep Ef aat weten dat dit niet het geval is en er alleen advies

wordt gegeven
[EEEEh enoemt de goede sfeer tijdens het overleg en vindt de

oprichting van deff Seen goede stap.

7. W.v.t.tk.

vraagt of de uitwerking van de ijzeren voorraad eerst langs de stuurgroep
moet en vervolgens naar de KBG of andersom. [EH oeeft voorkeur aan eerst

naar de Klankbordgroep. Dit levert nieuwe perspectieven op. Als er vervolgens
besluiten nodig zijn dan kan dit langs de stuurgroep.
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