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1 Aanleiding voor deze nota

Afgelopen periode heeft het RIVM gewerkt aan de inrichting van een landelijk
centraal registratiesysteem ten behoeve van de COVID vaccinatiecampagne

(hiema CIMS).
Doel van het register is om de relevante vaccinatie informatie en berichten

van alle vaccinerende partijen (huisartsen, instellingsartsen, ziekenhuizen

etc.) te registreren en vervolgens door te sturen naar het RIVM. Naast

centrale registratie wordt CIMS gebruikt voor kwaliteitsmonitoring en

rapportage, het kunnen nemen van maatregelen na constateren van

bijwerkingen en het doen van recalls. Het systeem CIMS is klaar om vrijdag 7

januari in productie te gaan.

2 Beslispunten, advies

Beslispunt: Gaat u akkoord met de livegang van CIMS, waarbij u, onder

voorwaarden, de restrisico’s zoals omschreven accepteert?

- DeE, deIEEE<n CIO van VWS hebben getoetst of

de privacy- en informatiebeveiliging afdoende zijn geborgd.
- De en hebben geconstateerd dat nog niet helder is of de eerder in

de DPIA geconstateerde bevindingen zijn opgelost en welke maatregelen
het RIVM hiervoor heeft getroffen of nog zal treffen. In de door de

beoordeelde PIA was de inschatting dat er minder restrisico’s zouden

overblijven dan de nu genoemde risico’s. Er zijn nu in ieder geval nog vijf
restrisico’s onderkend en daarnaast is, onder meer volgens het NCSC, de

documentatie van CIMS nog niet afgerond. CIMS zou daarom, onder

normale omstandigheden, nog niet voldoende ingericht zijn om live te

gaan.
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- Gezien de bijzondere situatie waarin Nederland zich bevindt en het belang  pirectoraat Generaal

en de urgentie van een adequate landelijke centrale registratie van COVID  Volksgezondheid

19 vaccinaties door RIVM, adviseert de CIO om deze risico’s te accepteren 5.1.2e

en akkoord te gaan met het in productie nemen van CIMS. De CIO VWS

verbindt hier de voorwaarden aan:

1. dat RIVM de openstaande bevindingen zo spoedig mogelijk oplost
en blijvend de maatregelen treft om de geconstateerde restrisico’s

te mitigeren.
2. Het RIVM een maal per twee weken aan VWS rapporteert over de

voortgang van deze maatregelen.
3. Dat volgende toe te voegen functionaliteiten pas worden

toegevoegd nadat ook daar een expliciete beslissing over genomen

is waarbij onder meer (risico’s en maatregelen ten aanzien van)

privacy en informatiebeveiliging worden meegewogen en risico’s

expliciet worden aanvaard.

WJZ onderschrijft dit advies, met de kanttekening dat het nu het bewuste

keuze is nu meer risico’s te accepteren in deze bijzondere omstandigheden.
Voorwaarde is dat de restrisico’s op de kortst mogelijke termijn gemitigeerd
worden.

Kenmerk

Toelichting
CIMS is gebouwd op basis van een kopie van Praeventis. Dit systeem

verzorgt de inkoop, opslag en registratie van vaccins en de monitoring van

toediening van vaccinaties ten behoeve van ander meer het

Rijksvaccinatieprogramma. Behalve dat Praeventis de bovenstaande functies

bevat, zijn ook de processen er omheen ingericht.

CIMS is onderzocht op informatiebeveiligingsrisico’s door verschillende

experts: de Chief Security Privacy Operations van het Programma Digitale

Ondersteuning (VWS), het Bureau Noordbeek, Secura, de Audit Dienst Rijk en

het NCSC. Veel van de bevindingen c.q. aanbevelingen volgend uit deze

analyses zijn opgevolgd of geadresseerd en alle urgente risico’s zijn hiermee

opgelost.
Er blijven nog tenminste vijf geidentificeerde restrisico’s over. Deze worden

opgenomen in het centrale risicoregister van het RIVM CIO Office en zullen zo

spoedig mogelijk worden gemitigeerd of opgelost. Twee concrete risico’s zijn

bijvoorbeeld R02 —

geen twee-factor authenticatie of R33 — Database is niet

voorzien van encryptie.
De voortgang op het oplossen van de restrisico’s wordt actief bewaakt en

opgevolgd door RIVM. RIVM zal, zo is ons voorstel, hierover een keer per

twee weken rapporteren totdat alle bevindingen zijn opgelost.
Het RIVM geeft zan dat het huidige risicobeeld laag is en is op 6 januari
akkoord gegaan met de livegang van CIMS per 7 januari.

Samenvatting en conclusies

- Er zijn aanzienlijk restrisico’s bij livegang per 7 januari van CIMS.

- Het is een bewuste keuze nu van start te gaan, met daarbij de

kanttekening dat het bewuste keuze is nu meer risico’s te accepteren in

deze bijzondere omstandigheden.
- Voorwaarde is dat de restrisico’s op de kortst mogelijke termijn

gemitigeerd worden.
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Draagvlak politiek Directoraat Generaal

Het centrale register is een essentieel onderdeel van de vaccinatiestrategie. Volksgezondheid

Gegeven de waarborging van privacy wordt het belang van het centrale HEregister breed gedragen.
Gezien de risico’s en de bewuste keus om deze te accepteren gegeven de

bijzondere omstandigheden bestaat er wel de mogelijkheid dat mocht er iets

misgaan met het centrale register, het bekend kan worden dat deze afweging
is gemaakt en deze risico’s bewust geaccepteerd zijn. Dit kan ook invloed

hebben op het vertrouwen in de registratie en vaccinatie.

Kenmerk

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Zie draagvlak politiek

Financiéle en personele gevolgen
N.v.t

Juridische aspecten haalbaarheid

Zie advies en toelichting

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Nota is afgestemd met DI en WIZ.

Gevolgen administratieve lasten

N.v.t

Toezeggingen
N.v.t

Fraudetoets

N.v.t
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