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Afwezig

Opening, mededelingen

Mededelingen:
Komt er een publieksversie van de DPIA? N.a.v. vragen media (Nieuwsuur).
VWS heeft dit wel gedaan rondom de Corona app. Hetis niet gebruikelijk dit te

doen. DPIA is een dynamisch document dat steeds wordt aangepast en

aangevuld. Staan ook geaccepteerde risico’s in. Juristen ontraden publicatie
omdat je niet weet welke vragen dit oproept.

Actie 103 [ERE met

rm iii
of er een

publieksversie van DPIA komt.

- Retourzendingen uitnodiging voor vaccinaties. Bij eerste verzendronde heeft

drukker geen retouradres op envelop gezet. Mensen hebben envelop open

gemaakt en retour gezonden. Elke retourzending (13) moet als datalek gemeld
worden.

- GGD-GHOR geeft aan dat massaal gebruik gemaakt wordt van mogelijkheid
‘verwijderen gegevens uit register’. Onduidelijk of ze dan ook uit CIMS register

verwijderd moeten worden. Defensie laat gegevens niet gepersonaliseerd
aanleveren aan RIVM.

Actiewo
uitzoeken wat verzoeken tot verwijderen uit GGD register voor

CIMS betekenen.

Actie 105

En
het niet gepersonaliseerd aanleveren door defensie aan

RIVM met espreken.

- Eris een enorme toename van mensen die afzien van deelname aan het RVP. Is

bijwerking van datalek bij GGD wat gezondheidsschade kan opleveren. Wordt

rapportage op gemaakt.
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Actie 106 [IEEEafname deelname RVP bespreken met VWS en in

stuurgroep.

2. Heroverweging ontsluiten vaccinatiegegevens in PGO (toelichting

projectleider he]BEE)
Onderwerp hangt nauw samen met traject rondom registratie. Er liggen twee

vraagstukken: 1) zorgen over informatiebeveiliging/juridische grondslag en 2)
beschikbare capaciteit van data architecten. Wens vanuit VWS dat mensen via zoveel

mogelijk kanalen inzage moeten hebben in hun vaccinatiebewijs; PGO is €én van deze

kanalen. Vraag is of dit het moment is om door te zetten. In kamerbrief staat april
2021. Uitspraak stuurgroep nodig, besluit moet samen met VWS genomen worden.

Actie 107 EAL voorbereiden besluit PGO door stuurgroep/VWS.

3. Inzet en afronding VKA werkzaamheden
AFB onderzoekt welke behoefte bij DVP is voor verdere inzet VKA. Stuurgroep ziet dat

voor privacyzaken de inzet van VKA of een vergelijkbare consultant wenselijk is.

mrkent vanuit eigen netwerk een privacy officer.

Actie 10s CTF concrete invulling geven aan vervolginzet VKA.

4. Vaststellen specificaties anonieme vaccinatiedata

Privacy officer is gevraagd om een besluit over het niet herleidbaar aanleveren van data

vanuit bronsystemen. Dit komt op zijn vroegst dinsdag. Besluit kan impact hebben voor

het traject dat bij de HIS en loopt.

Actie 109 ECE bes|uit privacy officer over specificaties anonieme vaccinatiedata

inbrengen in stuurgroep van 18 februari 2021.

5. Datakwaliteit maatregelen

Rapportage met overzicht van soorten fouten in de data en welke maatregelen

genomen worden. Bron is verantwoordelijk voor kwaliteit, rechtmatigheid en tijdigheid
van aanlevering. Vraag is of we de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elk

toegevoegd stukje info. Per maatregel nagaan of het uitval oplevert en of dit het waard

is. Hoog over besluit nodig: gaan we alles in het werk stellen om data zo compleet en

accuraat mogelijk te krijgen, of nemen we genoegen met fouten? Hier voortdurend

aandacht voor houden door op te nemen in dashboard. Uitgangspunt zou moeten zijn
dat uitvoerende partij fouten corrigeert.

Actie 110 EES doorvoeren correcties op data meenemen in uitvoeringsoverleg.

Actie 1110:8FES datakwaliteit meenemen in dashboard.

6. Communicatie burgers over cliéntenportaal
Ingebracht punt dat in uitnodigingsbrief het cliéntportaal niet genoemd is klopt niet: het

portaal is in de bijlage bij de brief genoemd. Overwegen om t.z.t. nog extra

communicatiecampagne rond cliéntportaal op te zetten.

Actie 112ERFEE communicatie over cliéntportaal door VWS mee laten nemen in hun

burgercommunicatie.

7. Hoofdpuntenrapportage Landelijke Registratie
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Wordt doorgeschoven naar stuurgroep van 18 februari 2021.

8. Verslag voorgaand overleg en acties

Wordt doorgeschoven naar stuurgroep van 18 februari 2021.

9. Rondvraag
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Acties

EISELE
CELT

Actie:

50 07.12.2020 Verder uitwerken begroting en realisatie Loopt,

CIMS-projecten projectmanagers
hebben cijfers
aangeleverd.

94 21.01.2021 Voorbereiden scenario’s uit roadmap voor Starten zodra er

bespreking toekomstbeeld in stuurgroep. meer tijd
beschikbaar is.

95 21.01.2021 Stuk voorbereiden om beheer CIMS te Eind februari op

evalueren. Gaat om eerste signalen (is er agenda stuurgroep.
voldoende personeel, etc.). brengt stuk

in stuurgroep.
97 28.01.2021 Memo opstellen over kwaliteitseisen voor Agenderen op 11

aangeleverde data CIMS. feb, inclusief memo

voor vervolgacties.
101 | 04.02.2021 Cliéntbeheer laten uitvoeren door Bespreken samen

regiokantaren. met “DPV_229
Datakwaliteit

maatregelen”
102 | 04.02.2021 informeert : 51.2e

informeert EEE, zodat beiden het besluit 51.2¢
°

vragen in het strategisch crisisberaad om

vooruitlopend op wijziging WPG COA-

bestand in te mogen lezen en daarmee het

samenhangende risico (onvoldoende
grondslag) te accepteren.

103 | 11.02.2021 | Met en doorspreken of er

een publieksversie van DPIA komt.

104 | 11.02.2021 Uitzoeken wat verzoeken tot verwijderen uit 5.1.2e

GGD register voor CIMS betekenen.

105 | 11.02.2021 Het niet gepersonaliseerd aanleveren door 5.1.2e

defensie aan RIVM met VWS bespreken.
106 | 11.02.2021 Afname deelname RVP bespreken met VWS

en in stuurgroep.
107 | 11.02.2021 Voorbereiden besluit PGO door

stuurgroep/VWS.
108 | 11.02.2021 Concrete invulling geven aan vervolginzet

VKA.

109 | 11.02.2021 Besluit privacy officer over specificaties
anonieme vaccinatiedata inbrengen in

stuurgroep van 18 februari 2021.

110 | 11.02.2021 | Doorvoeren correcties op data meenemen in

uitvoeringsoverleg.
111 | 11.02.2021 Datakwaliteit meenemen in dashboard. 51.2e

112 | 11.02.2021 Communicate over cliéntportaal door VWS 5.1.2e

mee laten nemen in hun

burgercommunicatie.
96 28.01.2021 Met CISO en privacy officer bespreken hoe 5.1.2e Gesprek is gedaan.

robuustheid RIVM-omgeving beter in kaart BE. vervolg
gebracht kan worden. onder zijn

verantwoordelijkhei
d nemen als

98 28.01.2021 Voorstel maken voor 5.1.2e Projectleidera
projectorganisatie/werving projectieider BEN (Deloitte).

Vaccinatiepaspoort. Hij is ingehuurd
vanuit het
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covidvaccinatieprog
ramma. Ook bij
VWS/Directie

Informatiebeleid is

een projectleider
aangesteld.

99 28.01.2021 Aanpassen hoofdpuntenrapportage zodat 512e; Gedaan op 28 jan
deze gedeeld kan worden in strategisch 2021.

crisisberaad.

100 | 28.01.2021 Bekijken hoe omgaan met en

informatiemanagement voor hele Covid-

programma.BE en hierbij worden de

aanhaken. informatiemanagers
. Zij rapporteren aan

51.20 en worden

agendalid in MT

Uitvoering.
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Afspraken/besluiten
Nummer Verslag- Afspraak

BELT1H

1 13.08.2020 | Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.

13.08.2020 | Govemance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook

behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven

en te bewaken, risicao’s te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de

leverancier(s).
3 13.08.2020 | We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere

inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4. | 13.08.2020 krijgt van mandaat om het project te starten.

5. 31.08.2020 | Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6

7

31.08.2020 | Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.

15.09.2020 | De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting
aan de hand van use case versie 04.

8. 15.09.2020 | Het sprintteam rapportage fooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.

9. 15.09.2020 BEY wordt afgezand van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS.

10. | 12.10.2020 wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.
11. | 26.10.2020 |JEREZis eigenaar van het project, de projectrisica’s en de functionele risico’s

12. | 26.10.2020 is eigenaar van de systeemrisico’s van de infrastructuur, de applicatie,
portalen en tooling.

13. | 26.10.2020 cobrdineert de antwoorden op de beleidsonzekerheden (samen met [EEEED).
14. | 24.11.2020 | Het cliéntbeheer wordt centraal ingericht, d.w.z. dat alle DVP’ers (ongeacht

regiokantoor) gegevens kunnen verwerken. De autorisaties en de logging van

feitelijke verwerking door individuele medewerkers worden hiervoor ingericht. Indien

vanuit privacy-afweging wel beperking opgelegd moet worden, wordt dat geregeld op

het niveau van de autorisaties van de DVP'ers.

15. | 24.11.2020 | Programmabureau covidvaccinatiecampagne is verantwoordelijk voor het aanleveren

van de afgestemde Use Case en de bijbehorende afgestemde procesplaten.
16. | 07.12.2020 | Livegang CIMS is op 30 december 2020.

17. | 11.12.2020 | Stuurgroep is akkoord met de voorgestelde scope voor DPIA opgesteld voor de

30 december 2020.

18. | 15.12.2020 fil

‘ 5.1.2e (BE) tekenen

ier, IE kijken mee en brengen hetin bij
. Eris sprake van een getrapte ondertekening: (CISO) en

leggen het risicoacceptatieformulier voor aan de

) enEEE
43). Zij accepteren de genoemde risico’s wel of niet, waarna ze het formulier

voorleggen aan de CIO ) en

). Zij volgen de risicoacceptatie van of niet) en bieden

het acceptatieformulier aan aan DG-RIVM (EEE BE). is

eindverantwoordelijk en gaat ultiem akkoord of benoemt extra maatregelen.
19. | 15.12.2020 informeert privacy officer over beleidskeuzes die impact kunnen hebben op

scope risicoanalyse.

20. | 15.12.2020

BK
1”) kanaliseert de aanpassingen aan CIMS. Als deze lijken te beklijven, dan geeft
SN aan BRE door welke wijzigingen in PIA moeten worden meegenomen.

21. [15.12.2020 | Stuurgroep stemtin met deprioritering van het Zorgverlenersportaal (zie DPV_182).
22. | 15.12.2020 | Voorstel aannemen mensen i.h k.v. inrichting registratiesysteem CMS is bekrachtigd

door stuurgroep.
23. | 21.12.2020 | Stuurgroep is akkoord met een beschikbaarheid van 98,5% voor het platform

Praeventis, de SFTP server CIMS en de applicatie/database CIMS. In januari 2021

wordt toegewerkt naar een beschikbaarheid van 99,9%. Stuurgroep is ook akkcord

op de voorgestelde vooriopige inrichting van het service window. De stuurgroep gaat
ervanuit dat dit een startsituatie voor januari 2021 is, die kan wijzigen. Hiertoe zal

eind januari 2021 een evaluatiemoment in de stuurgroep plaatsvinden. Mogelijk
worden dan nieuwe of herijkte afspraken gemaakt.

24. | 28.12.2020 | Stuurgroep:
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— onderschrijft dat GGDHOR alleen volgens de reeds bestaande werkwijze
vaccinatiedata kan aanleveren, omdat de tijd ontbreekt om de geplande oplossing
te realiseren; Wij kunnen rechtstreeks in hun omgeving met hen koppelen.

— neemt kennis van de risico’s en de daarmee samenhangende politiek/bestuurlijke
kwetsbaarheid voor RIVM; hangt reputatie rondom route.

— besluit de koppeling met GGDGHOR te realiseren.

28.12.2020 Stuurgroep is akkoord met de functionaliteiten genoemd in DVP_195 en stuurt aan

op livegang op 8 januari 2021 onder de condities gegeven in DVP_195. Het formele

besluit wordt op 7 januari 2021 genomen.

05.01.2021 Stuurgroep besluit dat DPIA en IB-analyse beide groen licht geven voor het

ontvangen van gegevens van GGD GHOR voor CIMS.

05.01.2021 Stuurgroep stemt in met het verwijderen van Geboorteland uit de registratie.
06.01.2021 Stuurgroep accepteert de informatiebeveiligings(rest)risico’s zoals deze benoemd

zijn in de Oplegnotitie risicoregister CIMS 1.0 voor livegang van CIMS release 1 en

accordeert de beschreven vervolgacties voor na livegang.
28. 06.01.2021 Stuurgroep heeft in lijn met DPIA, analyse door Privacy Officer en het advies van de

FG voldoende vertrouwen dat er in CIMS release 1 op een goede manier met privacy
wordt omgegaan.

29. 06.01.2021 Stuurgroep gaat akkoord met de genoemde functionaliteit, compliance, beheer en in

te richten CAB zoals genoemd in DPV_194 Besluitnota livegang CIMS release 1.

Stuurgroep besluit om CIMS release 1 live te brengen op 6 januari 2021.

30. 14.01.2021 Stuurgroep neemt kennis en onderkent de behoefte van het leveren van gegevens
aan stakeholders direct na start van de vaccinatiecampagne. Stuurgroep gaat
akkoord met een verkorte DPIA en Quickscan BIO ten behoeve van de levering van
voornoemde gegevens voorafgaand aan de officiéle livegang van de rapportage

omgeving.
A. 04.02.2021 Cliéntbeheer wordt op de regiokantoren uitgevoerd door CIMS medewerkers die

hiervoor opgeleid worden.

32. 04.02.2021 De stuurgroep is niet het gremium te besluiten over grondslag en risicoacceptatie
voor COA. Het besluit moet genomen worden door het strategisch crisisberaad op 5

feb 2021.
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