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Versnelling vaccinatie van bewoners in verpleeghuizen
LCC 4 feb 2021

1. Benodigde aantallen vaccins
Al geleverd voor deze doelgroep (1° dosis):

- Zorginstellingen via ROAZ: ca. 17.550 (15 trays) kd

- Kleine zorginstellingen met huisarts via HAP: 4,8 kd. - Moderna
- Zorginstellingen met instellingsarts (SNPG): 148Kd. (127 trays)
Totaal 171.000 d.

Inschatting van nog benodigde aantallen: Omvang van de hele doelgroep is naar schatting 232 k.
Verzoek is om nog 69.1000 1° doses voor deze doelgroep in te zetten (mail MV 3/2/2021)

2. Inzet Moderna

Voorstel voor levering van Moderna vaccins naar HAPs ziet er als volgt uit, uitgaande van:
- tijdige en volledige toelevering door Moderna, conform huidige leverplanning
- alle beschikbare voorraad word ingezet voor HAP tbv instellingen

Leveringen voor 1° dosis:

Week 5: 11.700d.
Week 7: 22.400d.
(Week 9: 60.000d.) - niet inzetten, komt te laat voor deze groep

P 0 1 2 3 4 s & 7 s s wm  u m m
2020 1-2021  2-2021 3-2021 4-2021 52021 62021 7-2021  §2021 92021 10-2021 11-2021 12-2021 13-2021
4-1-2021 11-1-2021 18-1-2021 25-1-2021 1-2-2021 8-2-2021 15-2-2021 22-2-2021 1-3-2021 8-3-2021 15-3-2021 22-3-2021 29-3-2021
2020 weekl week2 week3 week4 week5 week6 week7 week8 week9 week10 week1l week12 week 13
Huidige vrije voorraad 19.400 L] 0 0 o o 15.400 o o 500 0 62.600 62.600 116.200 116.200

Verwachte levering 0 0 0 o ] 0 o 38.400 0 142.000 o 79.000 o o
GGD 0 0 0 ] 0 [ [ 0 0 0 ] o 0 ]
Ziekenhuis 0 0 0 o 0 7.700 0 1.300 900 7.700 o o 0 0
Instelling 0 0 0 ° 0 0 o 0 0 0 ° 0 [ 0
BES/CAS o 0 0 ° o 0 o 3.000 0 0 ° 3.000 [ 0
HAP 0 0 0 o 0 11.700 o 22.400 0 71.700 0 22.400 0 60.000
Huisarts 0 0 0 [ 0 0 4.800 0 0 0 [ [
[Totaal Demand | [ o 0 0 ) o 19.400 0 37.500 | 900 | 79.a00 ) 25.400 o 60.000

Einde voorrasd [) [) [) o [ 0 ] 500 ) 62600 62600  116.200 116200 _ 56.200




Randvoorwaarden Moderna: transportduur maximaal 3 uur. Houdbaarheid bij 2-8 gr: 30 dagen. Verpakt per 100 doses.

3. Inzet BioNTech/Pfizer

Verzoek is om 25.000 doses in week 6 en 10.000 doses in week 7 voor 1e prik te leveren, en dezelfde hoeveelheid na 5 weken.

Het voorraadniveau is namelijk over de periode tot eind maart heel erg laag (tussen 1 en 3 dagen). Om dit scenario mogelijk te maken, moet er volledig
gecompenseerd worden met het aantal slots van de GGD. Zowel voor de 1° als voor de 2° prik.

Concreet:

Week 5: 120kd aanpassen naar 105kd. voor 85+ doelgroep

Week 7: 75 kd. aanpassen naar 50 kd per week voor 80+ doelgroep

Week 11: verminderen met 25 kd.
Week 12: verminderen met 10 kd.

<] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021 5-2021 6-2021 7-2021 8-2021 9-2021 10-2021 11-2021 12-2021 13-2021
4-1-2021 11-1-2021 18-1-2021 25-1-2021 1-2-2021 8-2-2021 15-2-2021 22-2-2021 1-3-2021 8-3-2021 15-3-2021 22-3-2021 29-3-2021
2020 weekl week2 week 3 week 4 week 5 week 6  week7 week8  week9 week10 week1l week12 week13
Huidige vrije voorraad 429.900| 0 0 0 0 0 429.900 169.230 91.550 52.720 42.970 90.520 41.380 24.570 43.760
Verwachte vrij voorraad 0 0 0 0 0 0 159.120 | 159.120 | 193.050 | 200.070 | 196.560 | 212.940 | 212.940 | 212.940
Kwaliteits controle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gereserveerde voorraad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 0 0 0 0
GGD 0 ) 0 0 0 202.650 194.250 147.000 118.650 94.500 204.750 204.750 183.750 183.750
Ziekenhuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instelling ) ) 0 0 0 58.020 17.550 0 84.150 58.020 0 0 0 0
BES/CAS 0 0 0 0 0 0 0 40.950 0 0 40.950 0 0 40.950
HAP 0 0 0 0 0 0 25.000 10.000 0 0 0 25.000 10.000 0
Huisarts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|Totaa| Demand ) 0 0 0 0 260.670 236.800 | 197.950 | 202.800 | 152.520 | 245.700 | 229.750 | 193.750 | 224.700
Einde incl. gereserveerd o] 0 0 0 0 169.230 91.550 52.720 42.970 90.520  41.380 24570 43.760 32.000
5,00 3,24 1,82 1,97 2,58 1,26 0,89 1,36 1,22

Belangrijk is dat de vaccins effectief ingezet kunnen worden. B/P zal daarom aan ROAZ geleverd worden bij -70 grC.
- Opslag bij -70 -> max 6+ maanden houdbaar
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- ROAZ mag ter hand stellen (per flacon uitleveren) — ontdooide flacons moeten voorzien worden van nieuwe houdbaarheid (max 120 uur)

- Goede registratie bij ROAZ aan wie welke vaccins doorgeleverd worden

- Verder transport moet wat betreft cold chain goed geborgd zijn —voorkeur is om goed uitgeruste HAP prikteams in te zetten. Max transportduur bij
2-8 gr bedraagt 12 uur.

Dit scenario heeft de voorkeur boven levering aan 100 HAPs, ivm repack van tray naar kleinere verpakking (30d), resterende houdbaarheid bij 2-8 gr na
ontvangst effectief 3 dagen en Transportduur na ontvangst: max 2 uur

Versnelling kan als volgt:

Er kunnen 69.100 vaccins geleverd worden die uiterlijk in week 7 beschikbaar zijn
- Inzet van 34.100 doses Moderna beschikbaar in week 5 en 7
- Inzet van 35.000 doses Pfizer, beschikbaar in week 6 en 7

Consequenties van deze versnelling :
- Alle voorraad Moderna wordt ingezet. Latere of lagere levering heeft gelijk consequenties, zowel voor 1° prikken in deze groep en ook voor
geplande 2° prikken van reeds gestarte groepen.
- Voor Pfizer vaccin is het noodzakelijk dat het aantal slots verminderd moet worden, wat impact heeft op de snelheid van de groep die nu
gevaccineerd wordt bij de GGD.
- Ook geldt voor het Pfizer vaccins dat het voorraadniveau heel laag is en ook bij dit vaccin leidt een verhoogde vraag of een vertraagde of verlaatte
toelevering vrijwel direct tot tekorten.

Graag horen we of jullie besluiten om deze versnelling door te voeren.
In geval dit besloten wordt, dan vragen we om ook de consequenties te communiceren naar de GGD, zodat de slots aangepast worden.
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