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Notitie — Pfizer Operationele Planning week 7 t/m 14

19 februari 2021

Deze notitie bevat:

1. Overzicht huidige planning voor Pfizer

Overzicht huidige planning Pfizer inclusief veegactie verpleeghuizen||EiBIgidoses in week 13

3. Voorstel correctie Pfizer voorraad richting 4 — 6 dagen forward coverage waarbij leveringen vanaf week 12 t.b.v. doelgroep 75-80 vanuit de GGD

gecorrigeerd worden. Hierin worden leveringen richting GGD in week 12, 13, en 15 verlaagd worden, dit volume wordt in week 16 gecorrigeerd

5d

Akkoord wordt gevraagd op:

a) Akkoord HAPS leveringen week 7 en week 8

b) Veegactie verpleeghuizen week 13, met Pfize

c) Voorstel correctie planning Pfizer om voorraad richting 4
— 6 dagen forward coverage te bewegen waarbij leveringen vanaf week 12 t.b.v. doelgroep

75-80 vanuit de GGD gecorrigeerd.

d) Akkoord om binnen kaders benoemd bij punt a & b de planning verder te verfijnen / uit te werken samen met de planners van de GGD.

Aannames met betrekking tot supply plan:

e Pfizer leveringen tot week bekend 13 bekend/gecommuniceerd

¢ Om planning verder uit te werken zijn leveringen in week 14 en 15 geanticipeerd 0 sic waarbij gelijke grote is gekozen als bekend

gemaakt in week 11 tot 14 (conservatief)

Huidige situatie — Planning week 7 t/m 14
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Waarbij:

eo Pfizer voor HAPS week 7 en 8,

o Origineel verzoek wee

o definitief niet nodig

n week 7 beleverd aan 1 HAP locatie op 2-8 graden

reeds goedgekeurd

eo Pfizer BES/CAS week 7,10 en 12 CRRT

e Pfizer GGD doelgroep 80-85 mobiel. week 7 tot week 11

eo Pfizer GGD doelgroep 75-80 mobiel week 12 tot week 1

* Voorraadstand beweegt tussen de 2 en 3 dagen forward coverage tussen week 7 en week 9

5.1.1c

Pfizer week 7 week 8 week 9 week 10

openingsvoorraad (=vrije voorraad)

(nog niet afgenomen) voorspelling

open orders

afgesloten orders, maar nog niet uitgereden

Totaal 2e prik

Totaal GGD

Totaal Huisarts

Totaal Ziekenhuis

Totaal BES/CAS

Totaal Instelling

Totaal HAP

totale vraag

verwachte leveringen (inclusief 7 dagen voor vrijgave)

totale aanbod

voorraad einde van de week

Analyse
dagen voorraad einde week

Huidige situatie — Planning week 7 t/m 14 inclusief veegactie verpleeghuizen in week 13

in week 7 beleverd en[EE bce verd in week 8 op -70

week 11 week 12 week 13 week 14
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Waarbij:

eo Pfizer instellen [| IEE oranje gemarkeerd bestemd voor veegactie verpleeghuizen

¢ Voorraadstand beweegt tussen de 2 en 3 dagen forward coverage tussen week 7 en week 11

eo Voorraad stand beweegt tussen de 1 en 2 dagen forward coverage tussen week 12 en week 14

Pfizer

openingsvoorraad (=vrije voorraad)

(nog niet afgenomen) voorspelling

open orders

afgesloten orders, maar nog niet uitgereden

Totaal 2e prik

Totaal GGD

Totaal Huisarts

Totaal Ziekenhuis

Totaal BES/CAS

Totaal Instelling

Totaal HAP
totale vraag

verwachte leveringen (inclusief 7 dagen voor vrijgave)
totale aanbod

voorraad einde van de week

Analyse
dagen voorraad einde week

week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13 week 14

Voorstel correctie Pfizer voorraad richting 4 — 6 dagen forward coverage waarbij leveringen vanaf week 12 t.b.v. doelgroep 75-80 vanuit de GGD

gecorrigeerd worden
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Waarbij:

eo Pfizer GGD correctie doelgroep 80-75 week 12 tot week 15:IEE oses. Waarbij doelgroep uitgesmeerd wordt over week 12 tot 16 (1 week

langer dan nu opgenomen in de planning).
eo Doelgroep GGD 80-75 is nog niet uitgenodigd, waardoor impact van bijsturing laag is. Kaders om leveringen richting de GGD te bij te sturen in deze

periode afgestemd met GGD. Verfijning na akkoord is de vervolg stap voor de operationele planners.

Pfizer week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13 week 14 week 15

openingsvoorraad (=vrije voorraad)

(nog niet afgenomen) voorspelling

open orders

afgesloten orders, maar nog niet uitgereden

Totaal 2e prik
Totaal GGD

Totaal Huisarts

Totaal Ziekenhuis

Totaal BES/CAS

Totaal instelling

Totaal HAP

totale vraag
had

totale

voorraad einde van de week

Analyse
dagen voorraad einde week

Correcties toegepast:
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Week 14

Week 15


