Voorstel HAP Moderna en Biontech/Pfizer clienten instellingen

HAP’s gaan vanaf week 6 zowel werken met Moderna als BF. Hiermee wordt het restant van
de groep 77.000 WLZ clienten in instellingen vallend onder de verantwoordelijkheid van de
huisarts gevaccineerd. Dit traject is op 25/1 gestart. Inmiddels zijn de eerste 3 HAP regio’s (4
HAPs van de totaal 113) gestart (5800 vaccins). De volgende 5 HAP regio’s (6 HAPs) starten
komende week met 7000 vaccins.

Vanaf week 6 zullen de overige HAPS (103) beide vaccins gaan gebruiken en in mobiele
teams clienten op locatie vaccineren.

Pfizer zal op -70 geleverd worden aan ziekenhuisapotheken om zo de
vervoersmogelijkheden te optimaliseren (het kan dan nog 12u vervoerd worden).

Moderna zal op dezelfde manier geleverd worden als op dit moment het geval is, aan de
HAPs.

In week 6 komt hiervoor 25K BF beschikbaar, in week 7 10K BF

Voor de tweede prik komt in week 11 weer 25K beschikbaar en in week 12 10K. Dit betekent
dat de clienten die gevaccineerd worden met BF (Instellingsroute en HAP-route) drie
verschillende momenten van tweede vaccinatie kennen

e Groep 1 BF instellingen start 18/1, tweede vaccinatie 3 weken later (totaal 16K)

e Groep 2 BF instellingen start 1/2, tweede vaccinatie 4 weken later

e Groep 3 BF hap start 8/2, tweede vaccinatie 5 weken later

Clienten die Moderna krijgen zullen allemaal tussen dag 25-35 de tweede prik krijgen.

Voordelen:

Versnellen HAP traject instellingen (anders pas na levering Moderna 22/2 voldoende om
hele groep eerste keer te vaccineren) 2 minder tijdverschil tussen verschillende trajecten
Niet-WLZ clienten in een instelling (achter dezelfde voordeur) worden meegenomen in HAP
traject

Versnelling vaccinatie gespikkelde instellingen

Huisartsen die de mobiele HAP’s bemannen zijn zelf al gevaccineerd

Werkinstructies, richtlijnen en draaiboek HAP traject is klaar: voor werken met BF kan
werkinstructie en richtlijnen van instellingsroute grotendeels gebruikt worden

HAPs willen heel graag starten, nu afhankelijk van levering Moderna

Ziekenhuisapotheken willen graag ondersteunen en hebben ervaring met Pfizer

Structuur:

RIVM groep:

Bestaande RIVM groepen 1a & 1b fuseren. PL vanuit beide trajecten werken samen op dit
hybride traject
Afstemming met koepels HAP en instellingen loopt
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