
Notitie — Pfizer Operationele Planning week 7 t/m 14

18 februari 2021

Deze notitie bevat:

1. Overzicht huidige planning voor Pfizer

Overzicht huidige planning Pfizer inclusief veegactie verpleeghuizen 30,420 doses in week 13

3. Voorstel correctie Pfizer voorraad richting 4 — 6 dagen forward coverage waarbij leveringen vanaf week 12 t.b.v. doelgroep 75-80 vanuit de GGD

gecorrigeerd worden. Hierin worden leveringen richting GGD in week 12, 13, en 15 verlaagd worden, dit volume wordt in week 16 gecorrigeerd

5d

Akkoord wordt gevraagd op:

a) Veegactie verpleeghuizen week 13, met Pfizer 30,420 doses.

b) Voorstel correctie planning Pfizer om voorraad richting 4 — 6 dagen forward coverage te bewegen waarbij leveringen vanaf week 12 t.b.v. doelgroep

75-80 vanuit de GGD gecorrigeerd.

c) Akkoord om binnen kaders benoemd bij punt a & b de planning verder te verfijnen / uit te werken samen met de planners van de GGD.

Aannames met betrekking tot supply plan:
* Pfizer leveringen tot week bekend 13 bekend/gecommuniceerd
* Om planning verder uit te werken zijn leveringen in week 14 en 15 geanticipeerd (elk 218.790 doses ) waarbij gelijke grote is gekozen als bekend

gemaakt in week 11 tot 14 (conservatief)

Huidige situatie — Planning week 7 t/m 14
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Waarbij:

eo Pfizer voor HAPS (week 12: 25.740 doses / week 13: 7.020 doses)

eo Pfizer BES/CAS week 7,10 en 12: 40.950 doses

e Pfizer GGD doelgroep 80-85 mobiel. week 7 tot week 11: 391.350 doses

e Pfizer GGD doelgroep 75-80 mobiel week 12 tot week 15: 473.850 doses

¢ Voorraadstand beweegt tussen de 2 en 3 dagen forward coverage tussen week 7 en week 9

Pfizer week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13 week 14

openingsvoorraad (=vrije voorraad) 286.650 75.421 66.361 72.151 76.399 90.439 58.849 86.929

(nog niet afgenomen) voorspelling 142.200 202.110 194.280 204.012 204.750 250.380 190.710 225.810

open orders 69.030 - - - - - - -

afgesloten orders, maar nog niet uitgereden

Totaal2e prik 66.150 116.700 73.770 84.672 126.360 145.080 85.410 120.510

Totaal GGD 144.540 110.940 136.260 163.062 204.750 183.690 183.690 225.810

Totaal Huisarts - - - - - - - -

Totaal Ziekenhuis - - - - - - - -

Totaal BES/CAS 40.950 - - 40.950 - 40.950 - -

Totaal Instelling - 84.150 58.020 - - - - -

Totaal HAP 25.740 7.020 - - - 25.740 7.020 -

totale vraag 211.230 202.110 194.280 204.012 204.750 250.380 190.710 225.810

verwachte leveringen (inclusief 7 dagen voor vrijgave) |JNNIIIL_ 193.050 200.070 __ 208.260 218790 218790 _ 218.790 __ 218.79

totale aanbod : 193.050 2000/0 __ 208.260 __ 218.79 __ 218790 __ 218.790 218.7%

voorraad einde van de week 75.421 66.361 72.151 76.399 90.439 58.849 86.929 79.909

dagen voorraad einde week

Huidige situatie — Planning week 7 t/m 14 inclusief veegactie verpleeghuizen in week 13
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Waarbij:

e Pfizer instellen: 30.420 doses (26 trays) in oranje gemarkeerd bestemd voor veegactie verpleeghuizen

¢ Voorraadstand beweegt tussen de 2 en 3 dagen forward coverage tussen week 7 en week 11

eo Voorraad stand beweegt tussen de 1 en 2 dagen forward coverage tussen week 12 en week 14

Pfizer week 7 week 8 week 9 week10  week1l  week12  week13 week 14

openingsvoorraad (=vrije voorraad) 286.650 75.421 66.361 72.151 76.399 90.439 58.849 56.509
(nog niet afgenomen) voorspelling 142.200 202.110 194.280 204.012 204.750 250.380 221.130 225.810

open orders 69.030 - - - - - - -

afgesloten orders, maar nog niet uitgereden

Totaal2e prik 66.150 116.700 73.770 84.672 126.360 145.080 85.410 120.510

Totaal GGD 144.540 110.940 136.260 163.062 204.750 183.690 183.690 225.810

Totaal Huisarts - - = - - 2 £ "

Totaal Ziekenhuis =

Totaal BES/CAS 40.950 40.950
» 40.950 - i

Totaal Instelling : 84.150 58.020 . : - [30220 :

Totaal HAP 25.740 7.020 : : ” 25.740 7.020 :

totale vraag 211230 202.110 194280 204012 204750 250380 221.130 225.810

verwachte leveringen (inclusief 7 dagen voor vrijgave) [JIE 193.050 200070 208.260 218790 218790 218.790 218.79

totale aanbod . 193.050 200.070 208.260 __ 218790 __ 218.790 __ 218.790 __ 218.790

voorraad einde van de week 75.421 66.361 72.151 76.399 90.439 58.849 56.509 49.489

dagen voorraad einde week

Voorstel correctie Pfizer voorraad richting 4 — 6 dagen forward coverage waarbij leveringen vanaf week 12 t.b.v. doelgroep 75-80 vanuit de GGD

gecorrigeerd worden
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Waarbij:

eo Pfizer GGD correctie doelgroep 80-75 week 12 tot week 15: 473.850 doses. Waarbij doelgroep uitgesmeerd wordt over week 12 tot 16 (1 week

langer dan nu opgenomen in de planning).
eo Doelgroep GGD 80-75 is nog niet uitgenodigd, waardoor impact van bijsturing laag is. Kaders om leveringen richting de GGD te bij te sturen in deze

periode afgestemd met GGD. Verfijning na akkoord is de vervolg stap voor de operationele planners.

Pfizer week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13 week 14 week 15

openingsvoorraad (=vrije voorraad) 286.650 75.421 66.361 72.151 76.399 90.439 105.649 126.709 119.689

(nog niet afgenomen) voorspelling 142.200 202.110 194.280 204.012 204.750 203.580 197.730 225.810 224.640

open orders 69.030 - - - - - - - -

afgesloten orders, maar nog niet uitgereden

Totaal 2e prik 66.150 116.700 73.770 84.672 126.360 145.080 85.410 120.510 119.340

Totaal GGD 144.540 110.940 136.260 163.062 204.750 136.890 160.290 225.810 183.690

Totaal Huisarts - - - - - - - - -

Totaal Ziekenhuis - - - - - - - - -

Totaal BES/CAS 40.950 - - 40.950 - 40.950 - - 40.950

Totaal instelling - 84.150 58.020 - - - 30.420 - -

Totaal HAP 25.740 7.020 - - - 25.740 7.020 - -

totale vraag 211.230 202.110 194.280 204.012 204.750 203.580 197.730 225.810 224.640

totale aanbod - 193.050 200.070 208.260 218.790 218.790 218.790 218.790 218.790

voorraad einde van de week 75.421 66.361 72.151 76.398 90.439 105.649 126.708 113.839

dagen voorraad einde week

Correcties toegepast:



Week 12 -40 trays / 46.800 doses

Week 13 -20 trays / 23.400 doses

Week 14 -

Week 15 -45 trays / 52.650 doses

Week 16 +105 trays/ 122.850
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