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Titel en inhoud

Titel * Tweede voortgangsrapportage Hotspot archivering COVID-19
Inhoud en doelstelling van het Het programma DG Samenleving en COVID-19 is per juni 2020 aangewezen als actiehouder
voorstel * om de archivering van de hotspot COVID-19 crisis binnen het Rijk interdepartementaal te

cocordineren.

QOp 8 februari 2021 heeft de ACC-19 ingestemd met de eerdere voortgangsrapportage en met
de monitoringsfunctie voor DGSC-19. Tevens is besloten de voortgangsrapportage ter
informatie aan te bieden aan de MCC-19.

QOp 26 april heeft DOC-19 ingestemd met deze voortgangsrapportage (met verzoek VWS
deadlines hotspot en actieplan IHH niet te strak te koppelen) en bijbehorende besluiten:
1. Per 1 september 2021 worden de ontbrekende aanlevering en vaststelling van
afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten verwacht van {onderdelen van) de
ministeries waar dit van toepassing is. In ieder geval JenV, lenW en SZW;

2.Per 1 september 2021 is het plan van aanpak gereed voor het onder beheer brengen en
veiligstellen van de hotspot COVID-19 informatie;

3. Per 1 januari 2022 is conform huidige deadlines CIO Rijk een afgebakend deel van de
hotspot informatie veilig gesteld, tenminste voor informatie uit 1e golf COVID-19 t/m
september 2020.

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
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Behandeltraject
Datum aanbieding * 17-mei-2021
Kenmerk * I NVT
Hamerstuk * X Ja [] Nee

Voorgaande behandeling * [JJa Nee

Formulier nummer 20200612-01



Gevolgen rijksbegroting *
Gevolgen apparaatsuitgaven *
Gevolgen voor regeldruk *
Overeenstemming met JenV
inzake wetgevingstoets en
effectenanalyse *
Overeenstemming met JenV
inzake fouten- en

misbruiksignalering *

Aan EU Notificatie voldaan *

Verplichting int. verdragen en/of
Europese regelgeving *

Overeenstemming BZK inzake
beoordelingskader financigle/
bestuurlijke consequenties

decentrale overheden en/of Caribisch

Nederland *

Overeenstemming Aruba, Curagao en

Sint Maarten *

Ambtelijk afgestemd *

Overeenstemming bereikt op
ambtelijk niveau *

Overeenstemming bereikt met

Omschrijving geschilpunten

Naam *
Afdeling *
Telefoonnummer *

E-mailadres *

Formuller nummer 20200612-01

Gevolgen en juridisch kader

[Jla
d3a
[EE
[J3a

[13a

[3a
[13a

2 van 2

Aanbiedingsformulier voor MCC-19

[X] Nee
Nee
X Nee
[] Nee, met bijlage

[] Nee, met bijlage

[INee N.v.t.
X Nee

[]Nee, zonder bijlage N.v.t.

[INee, zonder bijlage N.v.t.

Interdepartementale afstemming

702908

[J3a [[JNee X N.v.t.

a [INee N.v.t.

Ja ] Nee [ Nwv.t. in  |Akkoord in ACC-19 6 mei en in DOC -19 26 april 2021
X Ja [[INee [Nt

AZ X| BZK B4 EZK K 18w Xszw  [Xvws

X BZ ¥ Def [ Fin ocw <] Jenv BHROS
Contactpersonen

Contactpersoon 1

[Jenv/PDGSC-19/DEV

Contactpersoon 2

| JenV/PDGSC-19/DEV

o R

o IERE

I 1injeny.

| KT minjenv. ol




Aan de leden van DOC-19 en ACC-19
Ter info aan de leden van MCC-19

nota

Doel nota
[ Ter bespreking Ter Besluitvorming LI Ter informatie LI Anders, namelijk:

voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19

Aanleiding

Eerdere besluitvorming

De ACC-19 heeft op 8 februari 2021 besloten dat de monitoringsfunctie ten
aanzien van de voortgang in de hotspotarchivering is belegd bij het programma
DG Samenleving en COVID-19 met een eerste deadline van vastgesteld
afbakeningsdocument en informatieoverzicht per 15 maart 2021. DGSC-19
rapporteert hierover aan de ACC-19 en de rapportage wordt ter informatie
toegezonden aan de MCC-19.

Resultaten deadline 15 maart 2021

Er is door de ministeries veel werk verzet. De meeste ministeries hebben de
deadline van een vastgestelde 0.1- of 1.0 versie gehaald. Dit heeft
plaatsgevonden in goede samenwerking binnen de interdepartementale
werkgroep Hotspot Archivering COVID-19 en met betrokken partners.

Aanlevering door ministeries t.b.v. deadline hotspot 15 maart 2021

Afbakenings- Informatie- Vaststelling CIO
document overzicht IMT

Ministerie als
archiefverantwoordelijke
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Financién incl. Belastingdienst
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JenV-Politie
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VWS

Aangeleverd
Niet aangeleverd/ niet vastgesteld
Juni 2021
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Toelichting op niet-donkergroene delen in bovenstaand overzicht: Directoraat-Generaal
« IenW heeft afbakeningsdocumenten en grotendeels informatieoverzichten  Samenleving en Covid-19
o . i Directie Evaluatie en

aangeleverd. Deze zijn nog niet vastgesteld en dateren deels uit 2020. Verantwoording
Reactie IenW: IenW committeert zich om de op 1 september gestelde deadlines te
behalen. De hotspotlijst zal in najaar 2021 worden vastgesteld, passend in de Datum
afspraken met het Nationaal Archief. 11 mei 2021

e JenV heeft als concern niet aangeleverd, drie onderdelen ©Ons kenmerk
bestuursdepartement, politie en IND (2020) echter wel. 8284118

Reactie JenV concern: JenV concern committeert zich om alle op 1 september
gestelde deadlines te behalen. Het totaaloverzicht van JenV concern zal in het
tweede kwartaal opgeleverd worden. De langere doorlooptijd komt voort uit de
omvang en diversiteft van te inventariseren decentrale archiefvormende eenheden
in combinatie met beperkt beschikbare capaciteit bij de centrale stafdirectie.

« SZW heeft een nog onbekende vertraging vanwege uitval personeel.
Reactie SZW: SZW committeert zich om alle op 1 september gestelde deadiines
te behalen. Tijdelijke capaciteit zal worden ingezet wegens uitval medewerker.
Daarnaast wordt geworven voor structurele vervanging.

e VWS stelt de documenten vast in juni 2021,

Fasering uitvoering hotspot COVID-19

F1: Inventarisatie afbakeningsdocument en informatieoverzicht, publicatie van
de hotspotlijst per zorgdrager door Nationaal Archief, plan van aanpak F2/3;
F2: Onder beheer brengen en toegankelijk opslaan van informatie zodat deze
beschikbaar blijft voor selectie;

F3: Archiveren: selectie voor bewaring, voorzien van metadata en opname in
een duurzaam toegankelijke omgeving;

F4: Blijvende bewaring in afstemming met het Nationaal Archief en afronding
hotspot.

Ambitie
DGSC-19/DEV is een pragmatische club mensen met meerdere actielijnen op het
gebied van informatie, evaluatie en verantwoording. In samenwerking met onze
partners richten we ons op samenwerking, creatieve oplossingen en resultaat.
Als we de informatie van de hotspot COVID-19 nu niet goed veiligstellen en
beheren, hebben we later een enorm probleem bij de parlementaire
verantwoording van de aanpak van deze crisis en bij de beantwoording van WOB-
verzoeken. De uitvoering van de hotspot COVID-19 kan een voorbeeld zijn van
een meer risico-gestuurde informatiehuishouding (in de nieuwe Archiefwet
2021/2022 wordt dit benadrukt). Daarmee leggen we verbinding met het bredere
actieplan IHH Open op Orde (POK).!

1. De hotspot COVID-19 is afgerond als de informatie voor blijvende

bewaring duurzaam en toegankelijk is gearchiveerd.

1 De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van informatiebeheer ‘in het klein’. De elementen
van een goede informatiehuishouding komen allemaal aan bod. Het heeft wederzijdse
veardelen om met de hotspot aansluiting te zoeken met het generieke actieplan IHH Open
op Orde. Daarmee is de hotspot als het ware een proeftuin. Hoewel de hotspot een snellere
en urgente benadering kent, wordt op langere termijn inzichtelijk wat nodig is om een meer
risico-gestuurde hotspot benadering te kunnen toepassen op de informatie van de
rijksoverheid.
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2. De hotspot COVID-19 is een praktisch en betrouwbaar middel om
reconstructie en verantwoording mogelijk te maken van hoe processen
verlopen zijn tijdens de COVID-19 crisis.

3. De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van risico gestuurd beheer en
borging van informatie aan de voorkant van het proces.

4. De hotspot COVID-19 wordt nader afgebakend, want relevante informatie
moet behouden blijven. D.w.z. niet te veel en niet te weinig.

Gevraagde actie(s)
De ACC-19 heeft op 8 februari 2021 besloten dat de monitoringsfunctie ten
aanzien van de voortgang in de hotspotarchivering is belegd bij DGSC-19.

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende nieuwe deadlines:

1. Fase 1: Per 1 september 2021 worden de ontbrekende aanlevering van
vastgestelde afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten verwacht van
(onderdelen van) de ministeries waar dit van toepassing is. Dit geldt in ieder
geval voor: JenV concernbreed, IenW en SZW.

2. Fase 2: Per 1 september 2021 is het plan van aanpak gereed voor het in
beheer brengen en veiligstellen van de hotspot informatie zoals genoemd
onder punt 3. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de organisatie zich
voorbereid op het duurzaam toegankelijk maken en wat daarvoor nodig is.?

3. Fase 2: Per 1 januari 2022 is mede aan de hand van huidige deadlines CIO
Rijk* een afgebakend deel van de hotspot, tenminste voor le golf COVID-19
t/m september 2020, veiliggesteld en zoveel mogelijk informatie duurzaam
toegankelijk gemaakt. Dit betekent dat 1 januari 2022 voor duurzaam
toegankelijk maken een streefdatum is.

NB. Uiterlijk per 1 juli 2021 wordt de hotspotlijst COVID-19 aangeboden aan
het Nationaal Archief (deadline volgens besluit ACC-19 op 8 februari 2021).

2 Het Nationaal Archief wordt gevraagd aanvullende en concrete technische normen en eisen
aan te reiken voor deze duurzame toegankelijkheid zodat de departementen daar in hun
plan van aanpak (fase 2/3) alvast rekening mee kunnen houden.

3 Bij archivering van e-mails en chatberichten wordt de deadline CIO Rijk mogelijk nog
verschoven op grond van technische beperkingen. De hotspotarchivering houdt daar gelijke
tred mee.
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Voortgangs-
rapportage
hotspotarchivering
COVID-19

Akkoord DOC-19 op 26 april
Akkoord ACC-19 op 6 mei
Ter info naar MCC-19 17 mei

DGSC-19/Directie Evaluatie en verantwoording

11 mei 2021
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Beslispunten/Bespreekpunten ACC-19

Akkoord op volgende punten

(afgestemd interdepartementale werkgroep hotspot - akkoord DOC-19 26 april met verzoek VWS om
deadlines hotspot en actieplan IHH niet te strak te koppelen - agendering ACC-19 6 mei)

Per 1 september 2021:

> Aanlevering van vastgestelde en actuele afbakeningsdocumenten en
informatieoverzichten waar deze per ministerie nog ontbreken op onderdelen

> Per ministerie plan van aanpak gereed voor het veiligstellen met voorstellen voor
duurzaam toegankelijk maken van de COVID-19 informatie voor de hotspot

Per 1 januari 2022:
> Mede aan de hand van deadlines CIO Rijk is (een afgebakend deel) van de

informatie voor de hotspot veilig gesteld en zoveel mogelijk duurzaam
toegankelijk gemaakt



Overzicht
aanlevering
deadline
15 maart

op hoofdlijnen

Hotspot
COVID-19
Interdeparte-
mentaal
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Aanlevering door ministeries t.b.v. deadline hotspot 15 maart 2021

Ministerie als Afbakenings- Informatie- Vaststelling
archiefverantwoordelijke document overzicht CIO/ MT
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Aanlevering per ministerie 15 maart 2021
| Afbakeningsdocument/Informatieoverzicht | Ministerie |

Geleverd AZ, BZ, BZK, DEF, EZK/LNV, FIN, IenW,
OCW, VWS

Deels geleverd JenV

Niet geleverd SZW (medewerker uitgevallen)

Veel werk verzet! 75% van ministeries heeft deadline behaald
Interdepartementale werkgroep hotspot functioneert goed

&) Verschillen hotspot-uitvoering per ministerie: zoals omvang,
JJ uitvoering, actualiteit, voortgang, capaciteit voor hotspot

Nieuwe ontwikkelingen als Generiek Actieplan IHH Open op
Orde (POK) vragen om verbinding
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Tussenstand hotspotlijst: deadline 1 juli 2021
Afbakeningsdocument/Informatieoverzicht | Ministerie |

Hotspotlijst vastgesteld en gepubliceerd BZK, FIN, JenV, VWS (Nza, UWV)
Hotspotlijst vaststelling gepland in 2¢ kwartaal AZ, BZ, DEF, EZK/LNV, OCW, SZW
Hotspotlijst gepland in najaar 2021 lenW

. Vastgestelde hotspotlijsten zijn gepubliceerd op website van
Nationaal Archief.

Meeste hotspotlijsten staan op de planning voor 2¢ kwartaal.



Reacties van vier ministeries

JenV concern

Commitment: halen van alle
geldende deadlines 1
september

Totaal overzicht JenV in 2¢
kwartaal 2021

Langere doorlooptijd
vanwege omvang/diversiteit
en capaciteitsgebrek centrale

staf

IenW

Commitment: halen van alle
geldende deadlines 1
september

Hotspotlijst in najaar 2021
conform afspraken Nationaal
Archief

SZW

Commitment: halen van alle
geldende deadlines 1
september

Tijdelijk extra medewerker
Werving nieuwe medewerker

VWS
Vaststelling documenten:
juni 2021
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Ambitie Hotspot COVID-19:

. Hotspot project is afgerond als informatie voor blijvende bewaring
duurzaam en toegankelijk is gearchiveerd.

. Hotspot aanpak is een praktisch en betrouwbaar middel voor
reconstructie en verantwoording van verloop processen tijdens
COVID-19 crisis. Denk aan: Wob en parlementaire verantwoording.

. Hotspot kan voorbeeld zijn van meer risico-gestuurde
informatiehuishouding (in nieuwe Archiefwet 2021/2022 wordt dit
benadrukt). Daarmee leggen we verbinding met het bredere
actieplan THH Open op Orde (POK)

4. Hotspot keuze voor bewaring informatie krijgt nadere afbakening.
Relevante informatie moet behouden blijven: niet te veel en niet te
weinig. Criteria hiervoor worden momenteel ontwikkeld en nog
afgestemd met DOC-19 en ACC-19.
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Deadlines hotspot CVID-19

Fasering uitvoering Hotspot COVID-19
Fase 1 Inventariseren informatie, hotspotlijst,

s lan van aanpak F2/3
> 1 juli 2021: Fase 1 sesiuit ACC-19 8 februari 2021 e Ipn BeRaar brtlajngen én veiligstellen

HOt_SPOtlijSt is _gepubliceerd door Fase 3 Duurzaam toegankelijk maken
Nationaal Archief. Fase 4 Blijvende bewaring in afstemming met

1 september 2021: Fase 1 Nationaal Archief en afronding hotspot.

- Vastgestelde afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten zijn gereed voor alle
concernonderdelen van de ministeries. In ieder geval: IenW, JenV concern en SZW.

- Onderhoud/actualisatie hotspot is geregeld.

- Plan van aanpak is gereed voor veiligstellen met voorstellen voor duurzaam
toegankelijk maken van de COVID-19 informatie. Ministeries richten hun eigen
aanpak in.

> 1 januari 2022 en rijksbrede deadlines CIO Rijk: Fase 2

- Mede aan de hand van deadlines CIO Rijk is (een afgebakend deel) van de
informatie voor de hotspot veilig gesteld, tenminste voor 1e golf COVID-19 t/m
september 2020, en zoveel mogelijk duurzaam toegankelijk gemaakt 8




