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Subject: FW: risico op vertraging aansluiting GGD op CoronaCheck

Received: Mon 3/8/2021 1:31:28 PM

Vinden we dat heel erg? Betekent dat bezoekers altijd een test moeten halen vif

@minvws.nl
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Van: [IERIFIIE RRED ED BEE e@minvws.ni>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:53

Aan: EERIE AED FED HEE eminvws.nl>; 512 512 1512 FED IEE @minvws.ni>
Onderwerp: risico op vertraging aansluiting GGD op CoronaCheck

Had met GGD GHOR afspraken gemaakt (met [IEEEIEEdat Topicus begin maart zouden starten met bouw

van koppeling met CoronaCheck, zodat eind deze maand koppeling gebouwd en getest was. Krijg net bericht binnen dat GGD

GHOR vorige week nieuwe prioriteit heeft gesteld om voorrang te geven aan ontwikkeling vaccinatie. Daardoor start bouw

koppeling pas op 16 maart. Nog onduidelijk wat precies de opleverdatum gaat zijn.

Kan dus betekenen dat bij de start van CoronaCheck mensen nog niet de GGD testresultaten kunnen omzetten in een testbewijs.

lk heb mijn ongenoegen neergelegd gl 512 gk dit eenzijdig besloten is


