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Capaciteitsoverzicht GGD Regios
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 Vacdnatie capaciteit getroffen door GGO regio’s

Aantal vaccinatielocaties & grootte
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Vaccineren in 2021 Q2

van 700k per juni naar 1,5 miljoen per mei

Capaciteitsoverzicht GGD Regio's
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1 Vacdnatie eapaciteit getroffen door GGO regic's. Additionele opportunity
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Aantal vaccinatielocaties & grootte

Door optimalisatie & versnelling lijken per
1 april 1,1 miljioen prikken per week mogelijk,
middels:

1. Vervroegd openen locaties

2. Uitbreiden aantal priklijnen
3. Meer prikken per uur

Belangrikste uitdagingen:

1. Personeel — 12.500 FTE

Opschaling van personeel op optimistische
leverschema + 25% overcapaciteit.

2. Coronit

Het call center en de IT-systemen moeten

deze grote aantallen kunnen verwerken. Het

online portal (via coronatest.nl) moet helpen
bij het verminderen van de druk op het call

center.
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Vaccineren in 2021 Q2

Ontwikkelingen in Q2

» Doelgroepen-sirategie & samenwerking met huisartsen & ziekenhuizen

+ De GGD'en werken nauw samen met maatschappelijke organisaties en andere

uitvoerende partijen in de regio om de kwetsbare groepen te bereiken, voor te lichten

en te vaccineren.

* Vaccineren <18 jaare
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Testen in 2021 Q2

Uitgangspunien en assumplies Testlandschap capaciteit en mix Q2 2021

Gelijkblijivende maximale 200.000

capaciteit 165k-175k.
180.000

PO en VO beleid, heeft geleid 160.000

tot significante groei testvraag,
140.000

kinderen en ouders. Kinderen

kosten dubbele tijd.
R000

Inzet van meer sneltesten:
100.000

80.000

* Antigeen, indien gewenst
door de regio

60-000

+ Ademtest: innovatieve, maar
10.000

ook zeer gevoelige test. 500 ~~
209°

apparaten op 55 locaties.
01-02 15-02 01-03 15-03 29-03 05-04 19-04 03-05 17-05 31-05 14-06 28-06

* Lamp: aandacht voor

projectmatige implementatie
sneltesten > 16% — 29% — 50%

mmm PCR mmm Antigeen ®mLAMP mw Blaas === max # testafnames/dag GGD
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Testen in 2021 Q2

Ontwikkelingen

+ Impact van zelftesten -> hertest via GGD -> na positieve hertest start BCO.

* Rol spoor 1in het openstellen van de samenleving.
» Impact van vaccineren op testen — onderzoek naar besmettelijkheid na vaccinatie.

Digitaal

* Binnen doelgroepenbeleid spoor 1 kan een testbewijs worden gegeven. Capaciteit mag
niet in het gedrang komen -> anders geen testbewijs.

« Externe partijen kunnen digitaal positieve testuitslagen melden bij GGD.
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Traceren in 2021 Q2

Ontwikkelingen
+ Versoepelen van maatregelen > meer BCO?

+ Meer testen > meer BCO¢?

+ Meer mensen gevacineerd > minder BCO?

+ Lente en zomer > minder BCO¥?

Doelstellingen
+ Nu: sturen op 7.900 fte (die nodig zijn om het resultaat van 4.400 regulier BCO te kunnen bereiken).
+ Voorstel: sturen op 4.400 regulier BCO (nu nog het gevolg van de inspanning van 7.900 fte).

Verbetering van de efficiency die verwacht wordt in het BCO-proces vertaalt zich dan in lagere
aantallen fte die nodig zijn. Medewerkers kunnen daardoor flexibeler worden ingezet.

Digitaal
+ Digitale ondersteuning cruciaal voor BCO. Vervanging HPZone (Lite) eerste stap in randvoorwaarden

voor opsporing en bestrijding van infectieziekten.
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Digitalisering in 2021 Q2

Details van de te zetten stappen zijn onderwerp van — constructieve - gesprekken.

Hoofdlijnen:
« Minister van VWS treedt op als opdrachtgever voor de vervanging van HPZone en

HPZone Lite.
» De vervanging van HPZone Lite en HPZone zal in twee fases verlopen.
» Fase 1: versneld vervangen van HPZone Lite door een nieuwe voorziening ten behoeve

van de COVID-19-bestriding. De vervanging en de implementatie wordt met in

achtneming van ieders verantwoordelijkheid gerealiseerd wordt en daarna in tijdelike
beheer genomen.

» Fase 2: versneld vervangen van HPZone door een nieuwe voorziening.
+ In de eerste week van april zal de governance voor deze fase worden vastgesteld in een

bestuurlijk overleg met GGD’en, GGD GHOR Nederland en het RIVM.
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Toekomstgericht

* In deze fase van de pandemie is het nodig om verder vooruit te kijken.

« Naast de bestriiding van het COVID-19-virus is bestriiding van de gevolgen van de

pandemie nodig.
» De bestrijding van het COVID-19-virus en het belang van de publieke gezondheid
moeten in samenhang gewogen worden.

+ GGD'en ontwikkelen in de loop van april een aantal scenario's voor de 2¢ helft van 2021.

* Bij het ontwikkelen van die scenario's wordt input opgehaald bij onder andere LOI en

RIVM.

+ De resultaten van de scenario-ontwikkeling bespreken we graag met VWS.

» De resultaten betrekken we bij het opstellen van de Roadmap voor het 3¢ kwartaal van

2021.

ame
a

.


