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1 Aanleiding voor deze nota

Het leveren van SARS-CoV-2 PCR-RT diensten is tot nu toe middels

verschillende overeenkomsten gerealiseerd. Dienst Testen heeft

overeenkomsten gesloten met hoogvolume laboratoria voor SARS-CoV-2 PCR-

RT diagnostiek (EE in totaal waarvan BEd reeds is afgelopen en één tot 11

juli 2021 loopt) en met Medische Microlaboratoria (MML’s) met betrekking tot.

pooling. Daarnaast is in december jl. besloten dat Dienst Testen de afspraken
van regionale GGD’en met MML's in het kader van PCR-testen overneemt per

1 januari 2021. De schriftelijke vastlegging van de overeenkomsten hiertoe

worden nu voorbereid en zullen met terugwerkende kracht ingaan per 1

januari 2021. Ook de MML'’s die een poolingcontract hebben, zullen daarbij
deze overeenkomst ontvangen voor de enkelvoudige PCR testen.

De overeenkomsten met de hoogvolume laboratoria (met uitzondering van

één) en de MML's lopen af in de periode april - mei 2021. De voorbereiding
voor een Europese Aanbesteding van genoemde diensten is nog

onderhanden. De gunning aan laboratoria zal omstreeks medio juli

plaatsvinden.

Gelet op het tijdspad van de aanbesteding en de blijvende behoefte voor PCR

diagnostiek in de periode april- juli 2021 wenst Dienst Testen de

overeenkomsten met alle partijen te verlengen, zonder aanbesteding, tot 15

juli 2021 (dan wel indien dit later is tot 21 dagen na definitieve gunning van

de aanbesteding). Deze verlenging zal plaatsvinden onder gelijkblijvende

condities, met uitzondering van de prijs en de garantstelling voor volumes.

Verder wenst Dienst Testen dat poolinglaboratoria cok enkelvoudige testen

blijven uitvoeren. Daartoe ontvangen zij alleen voor de enkelvoudige PCR
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testen een MML contract voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart

2021 en vervolgens een addendum voor verlenging conform de MML

contracten. Bedoeling is dat dit addendum een looptijd heeft tot 15 juli 2021

(dan wel indien dit later is tot 21 dagen na definitieve gunning).

Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

1) Besluit over verlenging van de bestaande overeenkomsten met

hoogvolume laboratoria.

Advies is om akkoord te gaan met verlenging tot 15 juli van deFEE}
contracten met hoogvolume laboratoria die binnenkort aflopen, zonder

aanbesteding onder gelijkblijvende condities met uitzondering van de prijs en

de garantstelling.

2) Besluit over verlenging van de overeenkomsten met alle gecontracteerde
MML's.

Advies is om akkoord te gaan met een directe verlenging van de

overeenkomsten die nu worden voorbereid met MML's (looptijd tot 1 april).
Deze overeenkomsten worden dan verlengd, zonder aanbesteding, onder

gelijkblijvende condities met uitzondering van de prijs, tot 15 juli. In deze

overeenkomsten is geen garantstelling opgenomen.

3) Besluit over het aangaan van een contract met de poolinglaboratoria voor

enkelvoudige testen conform een MML contract, waarbij dit contract alleen

geldt als de prevalentie om poolen hoog is.

Advies is om overeenkomst van de MML laboratoria te gebruiken waarbij ook

dezelfde prijs wordt aangehouden als in de overeenkomst met overige MML's.

En de verlenging conform het addendum van de MML laboratoria voor te

leggen.

Alternatief is om in het addendum van de poolingcontracten een andere

prijs te hanteren. Dit omdat de —— in het poolingcontract een

paraatstellingsvergoeding krijgen van voor inzet perso het

tarief van de overige MML'’s is personeelsinzet meegenomen Coordtest. Dan zou voor de poolingcontracten het tarief dus [JEEEZN lager kunnen

zijn. Dit zou echter een afbreukrisico kunnen zijn voor het sluiten van de

contracten. Daarom het advies om voor de enkelvoudige testen (die al vanaf

januari 2021 worden uitgevoerd) dezelfde overeenkomsten met addendum te
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hanteren als die gebruikt worden voor de MML lzboratoria.

Samenvatting en conclusies

Verlengen alle lopende contracten met het zelfde totale volume

Met het voorliggende besluit zullen alle bestaande contracten (met

uitzondering van het reeds afgelopen hoogvolume contract me

en het hoogvolume contract met EY dat nog een langere looptijd, tot ha

juli, heeft) worden verlengd tot 15 juli.

Door de grilligheid van de testbehoefte en de ontwikkellijn van nieuwe

testmethoden is het de afgelopen periode moeilijk geweest om de benodigde

testcapaciteit goed in te schatten. Dat maakt ook het opstarten van een

aanbestedingsprocedure ingewikkeld. De contractperiodes waren wel

ingesteld op een dergelijke heroverweging in Q1. Om deze reden is het

voorstel om de bestaande contracten nu te verlengen tot 15 juli om een

transitieperiode in te gaan zodat voor Q3 en Q4 wel de aanbesteding kan

worden doorlopen.

Door de bestaande overeenkomsten te verlengen, kunnen niet alle

voorwaarden van de overeenkomst worden herzien. Gezien de huidige
testbehoefte is het advies om de afgesproken volumina te hanteren.

Tarief naar beneden bijgesteld
In de contracten die zijn afgesloten met de MML's en de hoogvolume
laboratoria is nog uitgegaan van het oorspronkelijke tarief van PCR-testen

van 65 euro. In de verlenging van deze contracten is een prijs opgenomen
van 50 euro. PDC-19 is bezig met een herziening van het PCR-tarief. Dat

tarief zal wanneer vastgesteld, meegenomen worden in de aanbesteding.

Garantstelling naar beneden bijgesteld
In de hoogvolume contracten is oorspronkelijk een garantstelling opgenomen

van 30%. Dit omdat toentertijd druk stond op het veiligstellen van voldoende

testcapaciteit. Vanuit DGV is het verzoek gekomen om de garantstelling bij te

stellen naar 10%.

Dienst Testen stelt voor om dit, rekening houdend met de gerechtvaardigde

belangen van de betrokken laboratoria, gefaseerd te doen:

In april wordt de garantstelling op 20% gezet
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In mei wordt de garantstelling op 15% gezet
In juni wordt de garantstelling op 10% gesteld.
Een aantal laboratoria hebben al lagere garantstellingen en die zullen in

gelijke tred ook verder dalen naar 10%.

In de MML contracten is geen garantstelling opgenomen. Echter, veel MML's

hebben wel garantieovereenkomsten wat betreft voorraden van testmateriaal.

Dienst Testen zal in het toewijzen van teststromen de volgende prioritering

volgen in kader van de garanties:

1) Hoogvolume laboratoria;

2) MML's

a. MML’'s met garanties met .betrekking .tot. testmaterialen

b. MML’s zonder garanties met .betrekking .tot. testmaterialen

Het risico bestaat dat enkele laboratoria niet akkoord gaan met de wijziging
van de prijs en/of de afbouw van de garantstelling met het gevolg dat ze

afhaken en de grootte van de laboratoriumcapaciteit zal afnemen. Dienst

Testen schat in dat de kans dat dit risico optreedt reéel is. De impact is

evenwel beperkt omdat Dienst Testen de mogelijkheid heeft om contractueel

op te schalen bij de overige bestaande laboratoria.

Ondanks meer sturing op de teststromen waarbij de garanties prioriteit zullen

verkrijgen, zal toch door de betreffende leveranciers aanspraak gedaan
kunnen worden op garanties. Dit omdat er onvoldoende testafname van de

betreffende laboratoria is dan wel is geweest. De kans dat dit risico optreedt
is niet goed in te schatten vanwege de grilligheid van de vraag in combinatie

met de inzet van andere testmethoden zoals LAMP en Ademtesten.

Draagvlak politiek

Politiek draagvlak om voldoende testcapaciteit in te kopen, echter ook kritisch

op inzet van testcapaciteit.

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Maatschappelijk draagvlak om voldoende testcapaciteit te realiseren.

Financiéle en personele gevolgen
Met de 4e incidentele suppletoire begroting 2021 zijn er middelen op de

begroting van VWS bijgeschreven ten behoeve van het testen. Het betreft EEN
[EEFZY euro. De financiéle ruimte zit op de periode januari 2021 tot eind juni
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2021. Met de raming is ingezet op overcapaciteit en hogere prijzen. Hiermee

lijkt voor de maanden na juni nog lucht te zitten in de financiéle ruimte.

MML contracten

Achteraf bezien was er tussen maart 2020 tot en met de overname van

contracten door Dienst Testen per 1 januari 2021 tijd geweest om tot

aanbesteden over te gaan, waardoor gesteld kan worden dat van dwingende

spoed geen sprake meer is. Dit is niet gebeurd waardoor het risico bestaat

dat betalingen van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 als onrechtmatig

bestempeld kunnen worden.

Hoogvolume laboratoria

Met de acht labs waarmee in 2020 overeenkomsten zijn aangegaan, zijn

garanties afgesproken wat betreft de hoeveelheid aan te leveren tests. Zes

van deze contracten worden nu zonder aanbesteding verlengd. Daar waar

garanties onderdeel zijn van een contract moet een toetsingskader worden

opgesteld. Tevens dient de MR in te stemmen en de TK te worden

geinformeerd. Momenteel werkt de Dienst Testen samen met FEZ en de

beleidsdirectie PC-19 om deze garanties zo snel mogelijk af te stemmen en

voor te leggen in de MR. Hierin zullen ook de verlengingen van de aflopende
contracten meegenomen worden.

Juridische aspecten haalbaarheid

In principe hoeft alleen bij gunning, dus niet bij verlenging, de vraag te

worden gesteld of een beroep kan worden gedaan op “dwingende spoed”. In

de contracten met de hoog volume laboratoria is opgenomen dat wordt

gegund op grond van dwingende spoed “untill more stable solutions can be

found”.

Er zijn argumenten aan te voeren waarom nog niet tot aanbesteding is

overgegaan. Lange tijd was onduidelijk hoe groot precies de benodigde

testbehoefte zou zijn. Aanvankelijk werd gedacht dat in deze behoefte zou

kunnen worden voorzien door de bestaande contracten met de hoog volume

labs die volgordelijk en niet tegelijkertijd afliepen en door de contracten met

de MML’s. Het was lastig om één en ander goed in te schatten, hierdoor werd

het opstarten van een aanbestedingsprocedure uitgesteld.
Daarnaast kan worden aangevoerd dat de situatie zoals deze zich begin 2021

voordoet, eind december 2020 voorzienbaar was. In het eerste kwartaal van

2021 bestond aanvankelijk onzekerheid over de vaccinaties en het opkomen
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van een derde golf. Achteraf bezien had wellicht gebruik gemaakt kunnen

worden van een raamovereenkomst en daaronder af te sluiten nadere

overeenkomsten. Deze contracten geven flexibiliteit, maar kennen ook

risico’s. Daarbij is hoogst onzeker of deze in de destijds overspannen markt

gesloten hadden kunnen worden.

Het is dan ook twijfelachtig of de contracten kunnen worden verlengd met

een beroep op dwingende spoed of als achteraf alsnog als onrechtmatig
moeten worden gekwalificeerd. Dit is dan ook de reden dat voor de zekerheid

deze afwijkingsnota is opgesteld teneinde akkoord te vragen.

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De nota is afgestemd met PDC-19, WJZ en FEZ. De onderliggende stukken

zijn afgestemd met WJZ, FEZ en met PDC-19.

Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

Toezeggingen
Er is toegezegd voldoende testcapaciteit te realiseren.

Fraudetoets

n.v.t
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