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Kleurcodering

[OI0]@] Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste
belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.

[O00]
Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkart

actie te nemen.

[@[OCIO] Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.

Hoofdpunten Data-aanleveringen geanonimiseerd
- LHV, Actiz en VGN hebben voorstel juristen VWS/RIVM geaccepteerd, de Nederlandse GGZ niet GGZ gaat | [ OO]O|@]

nu geen geanonimiseerde vaccinatiedata aanleveren. Dringend overleg VWS/ GGZ noodzakelijk.

Data-aanleveringen gepersonaliseerd
JO@- Het verschil tussen het aantal geregistreerde vaccinaties en het aantal uitgegeven vaccins is sterk

toegenomen. Op 16 maart 2021 waren totaal 1.464.164 vaccinaties geregistreerd in het landelijk register. Dat

is 423.522 minder dan het aantal uitgegeven vaccins. Zie update verschillenanalyse d.d. 16 maart 2021.

Opschalingsscenario
- Diverse scenario's worden uitgewerkt m.b.t. registratie. Registratie in ziekenhuizen is problematisch omdat er | OIC DIO]

geen bronsysteem/systemen voorhanden is/zijn.

Ontsluiten vaccinatiegegevens [OC DIO]
-  Cliéntportaal: functionele aanpassingen worden verwerkt volgens nieuwe teksten (versie 18 maart 2021).

Tweemaal per week overleg van stuurgroepleden met de product owner om wensen te verwerken voor

livegang.
-  Vaccinatiebewijs: registratieprogramma is goed aangesloten bij projectleiding RIVM en VWS. Startarchitectuur

wordt opgesteld o.b.v. use case, daarna technisch ontwerp, DPIA, IB-maatregelen, en FG-advies. Juridische

grondslagen moeten nader worden uitgewerkt. Opdracht vanuit IWS wordt op korte termijn verwacht.
-  PGO: aanpak en resourcing komt overeen met die voor ontsluiten data tb.v. vaccinatiebewijs.
-  Rapportageverzoeken: kandidaat projectleider (extern) is geselecteerd, maar heeft andere functie

aangenomen. Werving en selectie wordt opnieuw gestart.

DPIA's en IB&P-analyse )

- Op 18 maart uitgebreid gesprek met FG om DPIA en reactie FG op de DPIA voor het cliéntportaal door te | JOO)
spreken.

- Uitvoering volgens geactualiseerd werkplan.

Livegangen .

-  CIMS Cligntportaal, datum livegang te bepalen zodra planning m.b.t. functionele wijzigingen, | O0@]
perfermanceprablemen en restpunten IB&P vast staat. Livegang wordt 8 april verwacht.

Verwachte nieuwe projecten:
-  Vaccinaiegegeven via API ontsluiten tb.v. vaccinatiepaspoort en registratie van uitgifte paspoort; [@ OO]
-  Vaccinatiegegevens via API ontsluiten conform PGO-afsprakenstelsel (werkpakket van project PGO).
-  Vaccinafiegegevens via API ontsluiten in Berichtenbox

-  Opzetten van aanmeldprocudure, beoordelingscommissie, beoordelingscriteria en beaordelingsprocedure voor

data- en rapportageverzoeken van externen.
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Proegramma (3Cl TCH CTTEHERATNE ES

Automatisering “Lareb-proces”.
Dashboard op CIMS tb.v. monitoring van de datakwaliteit;

Lange termijn: RIVM in de verwijsindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform AORTA-

afsprakenstelsel (zie DPV_249 Memo covidregistratie en -uitwisseling via LSP)
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