
1291021



1291021

0,

®

©,

©

©
Ter goedkeuring: Notulen van de vergadering op 4 maart

Bevestiging van de week 14 vaccin-slot

Bevestiging van de werkafspraak voor week 15 en verder

Voorstel voor doelgroepenindeling voor vaccins en uitvoeringspartner & impact op

planning

Veiligheidsvoorraad

Doorkijk naar strategie rond tweede prik/ afronding
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Naar de laatste prikken / Strategie rond afronding
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Operationele & Tactisch planningsproces
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Resultaat vorige week (week 9) doorkijk naar huidige week

p
van de 31

Doelgroepen
klaar*

424k
Toeleveringen
Vaccins in

Wk 9, 92%
verwachtte

EET Ed

259k
Wk 9

vaccins

uitgereden

949%
van de GGD

slots***
gebruikt

Voorraad

+ Voorraad einde week 9 was 487.110

Voor de veiligheidsvoorraad hebben we een

overzicht toegevoegd dat aangeeft welke

strategie er wordt gebruikt voor welk vaccin.

54.25.1.1¢c Slots week 10

204 K GGD slots

Geplande on week

A

Prikslots Transport Doelgroepen

- GGD heeft 123K prikken gezet in week 9 - In gesprek met Movianto over wekelijkse
14 doelgroepen lopen

+ Daarmee waren 94% van de prikslots gevuld performance KPI's

+ Andere uitvoeringspartners hebben 160 K Aangepaste leveringen
prikken gezet AZ Week 10

So
eer

AZ Week 11 -

[ES

hinder

10 maart
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Samenvatting scenario analyses
Vaccins karakteristieken

'Scenario’s rond vaccins karakteristieken (verlengen
periode tussen 15 en 29 prik) zijn deze week niet

meegenomen.

51.21,5.101c

5.1.21,5.1.1¢

Doelgroep prioritering | Voorraadstrategie

De doelgroepen zijn deze week gevalideerd en Voor de voorraadstrategie zijn 3 scenario’s

geprioriteerd. Geen verdere veranderingen meegenomen
|

vergeleken:
in de scenarid’s.

|
1. Huidige strategie — 5 dagen veiligheidsvoorraad EE

| 2. Minimaliseren 5.1.2{51.1c 560

Ziekenhuis.
| J 51.25.1.1c

~ Conclusie is dat verlaging van de veiligheidsvoorraad

| geen significante versnelling van het programma

oplevert, maar wel de leverzekerheid in gevaar kan

Instellingen 11 6 6

Huisartsen 103 121 216 183 [osTree

J— Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19

brengen.
| Min 538 705 662 650 816

Max 542 796 785 800 1,064

*

Week 9 tot en met 13
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Veiligheidsvoorraad strategie

5.1.215.1.1c

Conclusi FsN'A [=-H

Verlaging van de veiligheidsvoorraad levert geen significante versnelling op, maar kan wel een serieuze impact geven bij leveringsproblemen.
Gezien prestaties tot heden valt te overwegen om de veiligheidsvoorraad van AstraZeneca en Janssen (eventueel tijdelijk) te verhogen.



Uitwerking van de scenario’s

Overzicht van de scenario’s

Op basis van de mogelijke demand en supply scenario’s hebben 5

we scenario’s onderzocht:

C.

Operational
A.

Flexibel
B.

Vaccin
per

Partner Excellence
1. Hoog 1B

2. Basis 2A 2B 2C

kXkKSupply
3. Laag 3B

Xk

* Gebruikt in maximum scenario
** Gebruikt in minimum scenario

Conclusies

Supply Scenario’s

Voor de weken 10 t/m 13 wordt het operationele plan gevolgd,
hier is dus geen onderscheid tussen de drie supply scenario’s

Vergelijking tussen de effecten van de supply scenarios is

opgenomen in dit document, uitgaand van Demand scenario B

Analyses van Safety Stock en Toebehoren zijn gebaseerd op 2B

Demand Scenario’s

Een eerste indicatie over gevolgen van de diverse scenario’s is

gegeven

Op basis van terugkoppeling in deze meeting en komende dagen
is verfijning nodig

Voorstel is om voor de allocatie van doelgroepen aan

uitvoeringspartners en vaccins een verdere analyse te maken op
basis van de huidige scenario’s

—- Analyse met huisartsen en GGD

—- Analyse verdeling vaccins

—- Analyse van Operational Excellence methodiek

+++ Eerste analyse gedaan - niet volledig doorgerekend
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Gestarte doelgroepen blijft
Doorzetten** bij gekozen vaccin en

uitvoeringspartner

Uitgangspunt demand: 18 doelgroepen zijn al gestart
[2 ETCL 3 i

Doelgroep # men Gken Fite Status % Status

1 Bewoners instelling met instellingsarts 155 Pfizer Instellingsarts 100 Afgerond*
2  Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuis 40 Pfizer Ziekenhuis 100 Afgerond
3 Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 15 Moderna Ziekenhuis 97 Afgerond
4  Zorgmedewerkers klinische medisch spec. revalidatie 4 AZ GGD 93 Afgerond
5 Zorgmedewerkers verpleeghuizen 269 Pfizer GGD 80 Loopt
6 Bewoners instellingen met huisarts 77 Pfizer / Moderna HAP 61 Loopt
7 90+ (thuiswonend) 45 Pfizer GGD 59 Loopt
8 Bewoners en medewerkers intramurale GGZ 65 Moderna/ AZ Instellingsarts 52 Loopt
9 Defensie medewerkers + diplomaten 1 Moderna Arts Defensie 52 Loopt
10 85-89 jaar 258 Pfizer GGD 42 Loopt
11 Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg 178 AZ GGD 42 Loopt
12 Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen) 4 Moderna lokaal 39 Loopt
13 80-84 jaar 465 Pfizer GGD 25 Loopt
14 60+ en zorgmedewerkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire 94 Pfizer lokaal 22 Loopt

15 63-64 jaar (+ syndroom van down + BMI > 40 18-65jr + deel huisarts mdws) 470 AZ Huisarts 20 Loopt
16 18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek) 70 Moderna Ziekenhuis 1 Loopt
17  Zorgmedewerkers wijkverpleging & Wmo 166 AZ GGD 1 Loopt
18 75-79 jaar 819 Pfizer GGD 1 Loopt

o © ©

Akkoord? > geen aanpassingen door te voeren betreffende vaccine/ uitvoerder?

*

Mogelijke "veegronde” of kleine nalevering niet meegenomen
*3

Verdere uitwerking van de uitgangspunten in de bijlagen
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Uitgangspunt demand: 8 nog te starten doelgroepen hebben een

vaststaande allocatie

Doelgroep # Tne 100)
a

ity orig
=

19 65-90+jaar Niet Mobiel 55 Pfizer Huisarts Gepland

20 60-62 jaar (+bewoner beschermd wonen) 700 AZ Huisarts Gepland

21 Medische indicatie (overige) 1000 AZ Huisarts Gepland
22 70-74 jaar 958 Pfizer GGD Gepland

23 65-69 jaar 1029 Pfizer GGD Gepland

24 Zorgmedewerkers PGB-houders 118 AZ GGD Gepland

25 Zorgmedewerkers huisarts (medewerkers) 13 AZ GGD Gepland

26 Zorgmedewerkers beschermd wonen 10 AZ GGD Gepland

© @ Ad

Akkoord? > geen aanpassingen door te voeren betreffende vaccine/ uitvoerder?



De volgende doelgroepen hebben nog geen harde allocatie voor

vaccin en/ of voor uitvoerder

Wat betreft de voorkeur en wat betreffen de mogelijkheden (geschiktheid) per doelgroep?

Doelgroep [ETT CE Gekozen Uitvoerings- Status
# mensen (x000) AL [ald] | partner

]

Open27 Zorgmedewerkers ziekenhuis* 250

28 18-60 jaar Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire 243 Open

29 50-59 jaar Mobiel 1425 Open

30 40-49 jaar Mobiel 1165 Open
31 18-39 jaar Mobiel 3325 GGD Pfizer Open

© © ©

Scenario A + B + C

*

Besluit rondom medewerkers ziekenkhuis volgt nog
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Scenarios: vaccine en uitvoeringspartner per doelgroep

Planned

Doelgroep nensen

(x000)

Zorgmedewerkers

aid ziekenhuis*
233

18-60 jaar Curacao,
28 Aruba, St Maarten & 243

Bonaire **

29 50-59 jaar Mobiel 1425

30 40-49 jaar Mobiel 1165

31 18-39 jaar Mobiel 3325

Scenario A
Vaccin per Partner

Voorkeur Voorkeur

Vaccine* ** (8]1a%eI=! glglelJob: 1 nd lls

Pfizer / Janssen GGD

AZ [ Janssen lokaal

Pfizer / Janssen GGD

Pfizer / Janssen GGD

Pfizer / Janssen GGD

Opties
vaccine

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

Scenario B

Flexibel

Opties
Uitvoeringspartner

GGD / Ziekenhuis / Huisarts

lokaal

GGD/ Huisarts

GGD/ Huisarts

GGD/ Huisarts

Scenario B

Operational Excellence

Uitvoeringspartners

ALL GGD

ALL
GD

ALL GGD

ALL GGD

ALL GGD

Deze indeling en

analyse is

richtinggevend
voor verdere

analyse de

komende week

Scenario A | Vaccin per partner

Doelgroep 1-26 gealloceerd

Doelgroep 27-31 scenario 1: voorkeur

uitvoeringspartner en vaccine per doelgroep

Voorkeur vaccine per uitvoerder
- GGD: Pfizer + Janssen
- Huisartsen: AZ + Moderna + Janssen

Scenario B | Flexibel

Doelgroep 1-26 gealloceerd

Doelgroep 27-31 scenario 2: alle mogelijke
vaccins/ uitvoeringspartners op basis van

geschiktheid

Scenario C | Operational Excellence

« Doelgroep 1-26 gealloceerd
- Focus op risicogroep in om mee te starten

= Focus op grote groepen via de GGD zonder verdere

groepsindeling

Groep A: risicogroep
= Vaccine: doelgroep 1-26 gealloceerd
= Uitvoerder: GGD en huisarts

Groep B: 18-59jr (inclusief medewerkers)
- Vaccine: Alle beschikbare vaccins

= Uitvoerder: GGD (operational excellence)

*

besluit rondom medewerkers ziekenkhuis volgt nog
**

prio - voorkeur start voor orkaan seizoen (voor 1 juli)
We gaan uit bij de voorkeur Janssen 1 prik
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Samenvatting demand scenario’s -

richtinggevend

HEHEHE AEEEAAHEBEREEEEEEER
A - Vaccin per Partner o Q

Zoals te verwachten zit er weinig
verschil in de overall planning

—

A
planning blijft afhankelijk van A

;
vaccins

[OER ]ol-= [ely ETN S7(el:] [Tale] O O

70-74 jr md [ud CO

65-69 jr @®
Intramurale ggz-clienten en

medewerkers

A

Ol

Medw Gehandicaptenzorg et cetera 0 * O A 0

O

18-60 jaar medische indicatie Od
Ziekenhuismedewerkers A
18-60 Curacao, Aruba, St Maarten &

Bonaire A

50-59 jr
In het operational

excellence scenario worden
®

40-49 jr Mobiel
alle doelgroepen van 18 tot 4 o A @ Od

50? mogelijk

18-39 jr Mobiel samengevoead - [ Qo O



Supply scenario’s

Voor de vaccin toeleveringen in Q2 zijn 3 totaalscenario’s

opgesteld:

== [[eleTa}

Pfizer

[EET|

» Conform Q2 plan, geleidelijke volume groei Mei / Juni Vv v

» Conform Q2 plan, capaciteitsstap wk 22 (extra locatie) Vv

Moderna

» Conform Q2 plan, extra volume in April {binnen Q2 totaal)

» Conform Q2 plan, geen extra volume April (Mei/Juni hoger) Vv Vv

AstraZeneca

» Conform maandplannen leverancier April / Mei / Juni Vv Vv

» Volume 70% van plan (ivm tegenvallers tot heden)

Janssen

» Conform Q2 plan, geleidelijk opbouwend vanaf wk 16 v

» Conform Q2 plan, gering in wk 18 — 22, hoog volume Juni Vv

» Volume 70% van plan (obv hoog volume Juni scenario)

Overige leveranciers

» Vaccin levering Novavax vanaf week 18 Vv v

» Geen vaccin leveringen Novavax, CureVac, etc

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

00.000

400.000

200.000

Supply scenario's Q2 (aantal doses per week)

m—Rasis SC0AMI0  e=—=HOOR SCONANi0  =====l33g scenario

Alle cijfers gebaseerd op: Pfizer 6 dases vial; Moderna 10 doses

AstraZeneca 11 doses / vial; Janssen 5 doses / vial,

vial,
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MLS
Tactisch Supply scena rio’s Q1/Q2

Scenario:



1291021

Toebehoren Transport vaccins

eo Korte termijn: Movianto

-

Beperkte beschikbaarheid optreknaalden in wk 11/12 ¢ Movianto kan de gevraagde opschaling leveren, gebaseerd op:

(minimum stand ca. 10 dagen voorraad) - Terugkoppeling van Movianto op basis van de uitvraag
- Re-pack activiteiten leggen extra druk op beschikbaarheid - 5500 huisartsen / HAP (levering elke drie weken) en 140
- Levering 850K stuks eind Maart zal krapte oplossen GGD/ROAZ afleveradressen (75 adressen per dag)
- Fall-back bij onvoorzien tekort: toediennaalden - Benodigde transportmiddelen en personeel zijn aanwezig

inclusief een eigen back-up voorziening bij uitval.

e Lange termijn:
- Analyse tot 34 miljoen prikken, op § oorerspuiten Back-up voorziening: L2

basis van Optimistisch scenario wk9
—

eo Inbound en opslag van vaccins en hulpmiddelen bij volledige
- Bijbestellingen geinitieerd temperatuurrange is operationeel

voor Mei: @ Toedienspuiten e Uitvraag gedaan naar inrichting:
> 3 ml spuiten (al bevestigd)

———
- volledig outbound en distributieproces operationeel voor 1

> optreknaalden (bestelling loopt) vaccinmerk

@ oviosviocistor
- Back-up outbound en distributie naar key locaties (25 GGD

e Aandachtspunten: locaties) binnen 48 uur

- Beschikbaarheid Toebehoren actief blijven monitoren
-

Vooreil
back

Lp volledig proces (rmimanl niveau).

-

 Vergroten inzicht in voorraad en verbruik op locatie
* Movianto is volledig back-up voor proces bij L2.

- Volume verschuivingen tussen vaccins of uitvoeringspartners
kunnen impact hebben op behoefte toebehoren

Voordat gestart wordt met levering vanuit de apotheken dient de SNPG applicatie
te zijn aangepast - besluit niet genomen, erna implementatie nog nodig
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Het basis scenario (2B) levert de volgende datums per doelgroep

8Medewerkers verpleeghuizen 1

Medewerkers directe COVID-zorg 1 1 4

Bewoners verpleeghuizen en mensen met verstandelijke beperking in een instelling 3 5 14

Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking
Belangrijke datums

19
NL 1° prik: medio juli - wk 27

in een instelling 3
Lil

:

Medw Zorg huisarts (Huisarts) 3 5 9
NL 2¢ prik: medio sept

— wk 38

BES/CAS (zorg, 60+) Zz 14 20

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen) 7 Z 11

85+-89jr + 90+ (thuiswonend) 4 9 20 Maximale prikcapaciteit gevraagd per week

80-84 jr Z 14 20 (cicloEa Blo 2 3c Ho [o Jo QT Qo)
75-79 jr 12 17 23 HAPS: 729,500 (week 27)
70-74 jr 17 19 25

65-69 jr 19 21 27

Thuiswonenden 60-64jr 7 15 27

Doelgroepen
Intramurale ggz-clienten en medewerkers 8 17 25

1 doelgroep komende 5 weken te starten
18-60 jaar met medische indicatie (hoog risico) 15 15 1s

3 doelgroepen komende 5 weken afgerond
Defensie 9 9 13

Medw Gehandicaptenzorg / Wijkverpleging / WMO-ondersteuning/ PGB-
zorgverleners/ medw. Huisarts (20k) 6 25 37

65+ NIET mobiele thuiswonenden 9 12 16

18-60 jaar met medische indicatie (overig) 15 22 34

Ziekenhuismedewerkers 17 19 23

18-60 Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire 19 20 26

50-59 jr Mobiel 20 23 29

40-49 jr Mibiel

18-39jr Mobiel
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Capaciteit obv vaccin beschikbaarheid— bandbreedte GGD en

huisartsen per vaccin (2B)
5-apr 12-apr 19-apr = 26-apr 3-mei 10-mei = 17-mei  24-mei 31-mei 7-jun 14-jun 21-jun 28-jun

Capuaciteitper week 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

GGD 220,00 180,00 505,00 450,00 540,00 539,00 572,50 58850 72500 722,50 941,00 1024,00 1043,00

Ziekenhuis 6,00 70,00 41,00 29,00 6,00 110,00 6,00 29,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

Instelling 12,00 12,00 0,00 6,00 0,00 12,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 0,00

Huisarts 98,00 276,00 250,00 252,00 177,00 299,00 331,50 456,50 334,00 416,50 634,00 706,00 664,00

Totaal 336,00 538,00 796,00 737,00 723,00 960,00 918,00 1080,00 106500 118500 1581,00 1737,00 1707,00

Capaciteit per week S-apr 12-apr 19-apr 26-apr 3-mei 10-mei  17-mei  24-mei  31-mei 7-jun 14-jun 21-jun 28-jun

Partner Vaccine 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

GGD Pfizer 220,00 180,00 505,00 421,00 496,00 434,00 520,00 409,00 539,00 48350 549,50 499,50 568,00

GGD Moderna 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 40,00 0,00 48,00 34,50 41,00 16,00 59,00 53,50)

GGD Janssen 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 72,00 72,00 72,00 287,50 287,50 287,50

GGD AstraZeneca 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 65,00 14,00 32,00 46,00 95,00 56,00 154,50 95,50

GGD Novavax 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 27,50 33,50 31,00 32,00 23,50 38,50

Capaciteit per week 5-apr 12-apr 19-apr = 26-apr 3-mei 10-mei  17-mei = 24-mei  3l-mei 7-jun 14-jun 21-jun 28-jun

Partner Vaccine 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Huisarts Pfizer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 142,00 52,00 140,50 112,50 147,50 85,00)

Huisarts Moderna 2,00 0,00 62,00 29,00 0,00 77,00 59,00 48,00 34,50 78,00 75,00 59,00 53,50

Huisarts Janssen 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 41,00 62,00 72,00 72,00 72,00 287,50 287,50 287,50

Huisarts AstraZeneca 96,00 276,00 183,00 223,00 171,00 151,00 164,00 167,00 142,00 9500 127,00 188,50 191,50

Huisarts Novavax 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 27,50 33,50 31,00 32,00 23,50 46,50

Volumes van Ziekenhuzien en Instellingen beschikbaar / niet opgenomen in deze presentatie

Allocatie sleutel 1/3 AstraZeneca niet opgenomen in planning. Volledige supply wordt

gealloceerd aan de doelgroep met hoogste prioriteit
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Extra Onderwerpen
Week 10



Naar de laatste prikken / Strategie rond afronding
Te overwegen uitgangspunten voor exit strategie:

e Exit startegie hangt sterk af van de gekozen vaccins per doelgroep en de timing van die

doelgroepen

e Verkleinen interval voor met name AZ tussen 1ste en 2de prik leidt tot snellere afronding.
Dat speelt al vanaf prikken die in week 14 worden gezet. Overweging op basis van

capaciteit en daar waar medisch haalbaar

e Vertragen van eerste prik (voorraadopbouw) van Pfizer en AZ ten faveure van Janssen kan

leiden tot sneller prikken (1st¢ en 24¢ prikken) voor de gehele populatie (maar vertraagd
eerste prikken)

e Veiligheidsvoorraad richting einde kan worden aangepast bij grotere betrouwbaarheid

1291021
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Bijlagen
Week
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Bijlagen

Overzicht supply scenarios

Details demand scenarios

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Planning Basis Scenario

Operationele & Tactisch planningsproces

Andere scenario’s uitgewerkt week 10

Acties
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Supply Scenario’s

rario 5.1.25.1.1¢ @ RRA

51.2f5.1.1¢c
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Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Planning Basis Scenario

Operationele & Tactisch planningsproces

Andere scenario’s uitgewerkt week 10

Acties

>
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Uitbreiding uitgangspunten op basis van Demand Scenario’s

Uitgangspunten vaccinatie programma

Veilig op het gebied van

Veilig gezondheid & privacy

Inzet van beschikbare vaccins

Benutting voor geschikle doelgroep
(medisch & vitvoering)

Kwetsbare groepen eerst,

Geprioriteerd zoals de gezondheidsraad
adviseert.

In proces en emvang, zonder
Snel verspilingvan middelen

Maximeliseren van

Lokaal vaccinatiegraad door lokale

aanwezigheid

Gestarte doelgroepen blijft

Doorzetten bij gekozen vaccin en

uitvoeringspartner
Te bevestigingen

De uitvoeringspartner die uitgangspunten

Zelf uitnodigen afspraak maakt is de

partner die de prik zet
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Demand: Scenario C

Scenario C: groep 1 heeft focus op de risicogroepen,

groep 2 heeft focus op het realiseren van operational excellence;

Uitgangspunten: Groep A omvat de risicogroepen en groep B omvat de overige groepen (inwoners 18-59, waaronder zorgmedewerkers);
Focus op risicogroepen om zijeffecten van kleine groepen voorkomen;

Groep B betreft 1 grote groep

Doorzetten: doelgroepen die reeds gestart zijn blijven bij gekozen vaccine en uitvoeringspartner;

+ Ziekenhuis

Groep A: risicogroep (65+ en medische indicatie) Groep B: bevolking 18-59 (inclusief medewerkers)

Vaccine + Vaccine reeds gealloceerd : + Astra Zeneca

= Doelgroepen zonder vaccine allocatie obv beschikbaar ! + Janssen

vaccin i + Alle andere vaccins die vrijkomen

Uitvoerings- + GGD ; « GGD
partagi + Huisarts |



Groep A: risicogroep

LoNOOUTA
WN

Doelgroep

Bewoners instelling met instellingsarts

Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuis

Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)

Zorgmedewerkers klinische medisch spec. revalidatie

Zorgmedewerkers verpleeghuizen
Bewoners instellingen met huisarts

90+ (thuiswonend)
Bewoners en medewerkers intramurale GGZ

Defensie medewerkers + diplomaten
85-89 jaar

Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg
Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen)
80-84 jaar
60+ en zorgmedewerkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire

63-64 jaar (+ syndroom van down + BMI > 40 18-65jr + deel huisarts mdws)
18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)

Zorgmedewerkers wijkverpleging & Wmo

75-79 jaar

65-90+jaar Niet Mobiel

60-62 jaar (+ bewoners beschermd wonen)
Medische indicatie (overige)
70-74 jaar
65-69 jaar

Zorgmedewerkers PGB-houders

Zorgmedewerkers huisarts (medewerkers)
Zorgmedewerkers beschermd wonen

[ETT
Gekozen

Vaccin

Pfizer

Pfizer

Moderna

Pfizer/ Moderna
Pfizer

Moderna/ AZ

Moderna

Pfizer

AZ

Moderna

Pfizer

Demand:

Uitvoerings-
partner

Instellingsarts

Ziekenhuis

Ziekenhuis

GGD

GGD

HAP

GGD

Instellingsarts
Arts Defensie

GGD

GGD

lokaal

GGD

lokaal

Huisarts

Ziekenhuis

GGD

GGD

Huisarts

Huisarts

Huisarts

GGD

GGD

GGD

GGD

GGD

Gestarte doelgroepen blijft
Doorzetten bij gekozen vaccin en

uitvoeringspartner

Riscogroep en/
Status

of doorzetten

Afgerond*

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland
Gepland

+5

EE
NE

NE

NEUE
NEN

*

Mogelijke “veegronde ” of kleine nalevering niet meegenomien
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Demand: Scenario C

Groep B: bevolking 18-59 (inclusief medewerkers)

Doelgroep # 000) iy Uity ong
-

1 Zorgmedewerkers ziekenhuis* 250

2 18-60 jr Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire (prio ivm orkaan) 243

3 50-59 jr Mobiel 1425 Scenario C

4 40-49 jr Mobiel 1165

5 18-39 jr Mobiel 3325

*

besluit rondom medewerkers ziekenhuis volgt nog
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Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Planning Basis Scenario

Operationele & Tactisch planningsproces

Andere scenario’s uitgewerkt week 10

Acties



ECTLE EEE TE TES Planned

nd (publieke planning) #mensen (x000}
Staws% Status

1 Zorgmedew erkers acute zorg ziekenhuis Medew erkers directe COVID-zorg Afgerond

2 Z Zorgmedew erkers verpleeghuizen Medew erkers verpleeghuizen en Kleinschalige w

3 3 Bew oners instelling meti
i

ts Bew oners
i

en mensen met verstal 155

4 2 Zorgmedew erkers huisarts (Huisarts) Huisartsen en hun medew erkers 15

5 5 Bew oners instellingen met huisarts Bew oners kleinschalige w oonvormen en mensen 55

5 4 Bewoners ir met huisarts s W 00MNvVormen en mensen 22

6 6 Inw oners St. Eustatius & Saba { alle bevolkingsgroepen) BES en CAS eilanden 4

7 7 90+ (thuisw onend) Mobiele thuisw onenden vanaf 65jr 45

8 7 85-89 jr Mobiele thuisw onenden vanaf 65j¢ 258

9 8 60+ en zorgmedew erkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire |BES en CAS eilanden oa

10 8 80-84 jr Mobiele thuisw onenden vanaf 65jr 465

11 8 18-74 jaar met medis che indicatie (hoag risico en onderzoek) 18-60jaar met medis che indicatie (hoog risico) 70

12 9 63-64 jr (+ syndroomvan down + BM > 40 18-65jr + deel huisarts mdws |Thuisw onenden 60-64jr 470

13 9 80-82 jr (+ bew oners beschermd w onen) Thuisw onenden 80-84 700

14 9 75-79 jr Mobiele thuisw onenden vanaf 65jr 819

15 9 indicatie (overige) 18-60 jaar met medisc he indicatie (overigy 1000

16 10 70-74 jr Mobiele thuisw onenden vanaf 65jr 958

17 1 65-69 jr Mobiele thuisw onenden vanaf 65jr 1029

18 11 Bew oners en medew erkers intramurale GGZ Intrarmurale ggz-clienten en medew erkers 5

18 11 Bew oners en medew erkers intramurale GGZ Intrarrurale ggz-clienten en medew erkers 60

19 11 Zorgmedew erkers gehandicaptenzorg Medew erkers gehandicaptenzorg 178

20 1 Zorgmedew erkers huisarts (overige) en hun medew erkers 13

21 11 Zorgmedew erkers w ijkverpleging en Wmo Medew erkers w ijkverpleging en Wmo 166

22 11 Zorgmedew erkers Klinische medisch spec. revalidatie Alle overige zorgmedew erkers 4

23 11 Zorgverleners PGB-houders Alle overige zorgmedew erkers 118

24 11 Zorgmedew erkers beschermd wonen Alle overige zorgmedew erkers 10

25 12 Defensie medew erkers + Defensie 1

26 13 65-90+ Niet Mobiel 65+ NET mobiele thuisw onenden 55

27 14 Zorgmedew erkers ziekenhuis Alle overige zorgmedew erkers

28 15 18-60 jr Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire: BES en GAS eilanden

29 16 50-59 jr Mobiel Mensen zonder medische indicatie

30 17 40-49 jr Mobiel Mensen zonder medische indicatie

31 18 18-38 jr Mobiel Mensen zonder medische indicatie 3325

Inw oner < 18jr 3337

Totaal doelgroepen 16823

Bewoners NL (# x 000)

Verschil bewoners NL (# x 000)
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Andere scenario’s uitgewerkt week 10

Acties



Deep dive - voorraad in het centrale magazijn
We onderscheiden drie types voorraad:

eo QA voorraad

Ontvangen vaccins worden in eerste instantie “geblokkeerd” voor QA-testen,
documentatie, etc. Dit proces duurt ongeveer drie dagen.

eo Veiligheidsvoorraad

Veiligheidsvoorraad wordt aangehouden om “misgrijpen” te voorkomen in

geval dat de leverancier later of minder levert dan gepland. Hoe

betrouwbaarder de leveringen zijn, hoe lager de veiligheidsvoorraad kan zijn.

Veiligheidsvoorraad dient als “verzekering” om te kunnen blijven leveren.

e Vrije voorraad

De vrije voorraad is beschikbaar voor uitleveringen. Vaccins worden wekelijks
(Pfizer & AstraZeneca) of 2-wekelijks (Moderna) toegeleverd, maar dagelijks
verzonden naar de uitvoerder. Dit veroorzaakt een “zaagtand” in de voorraad

: die is hoog direct na vrijgave, afnemend naar (bijna) nul viak voor de

volgende levering

Schematische weergave van voorraad types

QA voorraad 3 dagen

Onderstaande grafieken tonen het werkelijke voorraadverloop bij
Movianto sinds Januari. Hierin is het fluctuerend karakter van de

voorraad ook duidelijk zichtbaar.

bi

Alle leveranciers

Pfizer|

Bedenk hierbif dat de voorraadstand voor rapportages op zondagavond wordt opgenomen.
Dat zorgt ervoor dat leveringen die aan het eind van de week of in het weekend (AZ)
binnenkomen ook worden gerapporteerd wat voor een piek in voorraad kan zorgen
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Supply scenario Basis (2B) —

doelgroepen planning 1° prik

Doelgroepen planning (1e prik)

15-men | 22-mrt]
no 12] 13

WaccinaticX priogrocpes

Doclgrocpen
-

Tedewerherz verplsaghuizen
Mledewerkers directe COVID=a0rg
Eicwoners varplosahuinen

en manzan met verstandelijke beparking in sen inst

Ercwonsrs hleinzchali
<n menzen met sen

delifhs
bapor

Teledh Zorg huizarts [Huizarts)
BESICAS [sorg,

TnwanersSt.Eustatius& Saba [ alle bevolkingsgraepen

Gaboortsjr 1930-1906 [554-83 jr) » Beboortejr $1925 90+ [thuizwanend

B+

Geboortajr 1335-1331 (50-34 jr]

Geboortejr 1340-1906 [15-18
Geboortejr 1345-1341 (70-74 jr)
Geboortejr 1350-1346 [B5-63 jr)
Thuizwenenden 60-E4jr
Intramurals ggz-clienten en medewerkerz

5-60 jaar met medizehs indicatic (hoog rizice]
Dicfensic

Teledu Ghandi TW ijk erpleging WhO 2nd
ing

| PGE-=.

5+ NIET mobicle thuizwanenden

15-60 jaar met medizche indicatic [overig)
Zickenhuizmedewerkers

15-60 Curacao, Aruba, Et Maarken& Bonaire

Geb oortajr 1965-1355 [£0-53 jr] Mabie]
d

FEU
Geboortsjr 1375-1365 (40-43 1) Ma

Geboortsjr 2001-1975 (16-53 jr) Mobic] aon [mon EGER

w w

1291021



1291021

Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Planning Basis Scenario

Operationele & Tactisch planningsproces

Andere scenario’s uitgewerkt week 10

Acties



Operationele planning proces is afgestemd op het tactische plan

Operationeel plan aan te Tactisch plan
nen

+ 5de week wordt bevroren tijdens S&OP meeting
+ 69 week en verder wordt gebruikt voor:

+ Max scenario voor review capaciteit
+ Min scenario voor openzetten slots

Maximaal aantal vaccins - gebruik bij GGD en

huisartsen voor capaciteit — vanuit optimistisch
scenario

Minimaal aantal vaccins te plannen. Wordt gebruikt
in operationeel tool voor openzetten slots - vanuit

pessimistisch scenario

r

passen door operatie bin

bandbreedtes

Bandbreedte waarbinnen

de planning kan worden

aangepast zonder

directe consequenties

10 11 12
f

35

17 18 19
Week nummer
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Wekelijkse Ritme — Tactische en Operationele Planning

Verwerken actuals

vorige week

Bespreken supply

plan / scenario’s

11:00 - 12:00 f&4

[ols I 1u{s 1 [215]
Overleg

Logistieke
afstemming

Verwerken /
modelleren

plannen & scenario’s

in tool

Bespreken demand

plan / scenario's

9:00 - 10:00 RH

Opsturen stukken

voor S&OP

meetniz)

11:00 -12:00

S&OP meeting

9:00 - 10:00

Optioneel: Opvolgen
acties uit tactisch_

overleg 4

12:00

Plan bevriezen en

delen

Dagelijkse
afstemming met LCC

current

Dagelijkse
afstemming met LCC

current

Dagelijkse
afstemming met LCC

current
Operationeel

Overleg

isd
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De operationele planning heeft een aantal vaste afspraken
en een proces om aanpassingen te faciliteren

Operationeel Overleg

(ma & vr)

Doel:

Terugkijken naar vorige week

Bespreken planning van de

komende weken met focus op

eerste 48 uur.

Vaststellen van knelpunten en

mitigerende acties

Output:

Planning waarmee de

executie feilloos kan worden

uitgevoerd

Actielijst met mitigerende
acties

Deelnemers:

LCC plan

Uitvoeringspartners

Stuuroverleg
Operationele planning*

Doel:

Voortgang huidige week

bespreken

Review van het proces / waar

lopen we tegenaan

Opvolgen mitigerende acties

Output:

Review van de operatie

Acties / mitigerende acties

om operatie beter te laten

verlopen

Deelnemers:

LCC plan LCC Command

Uitvoeringspartners

Verzoeken tot aanpassingen
Procedure Aanpassingen doelgroepen of supply

Verzoeken tot doelgroep-aanpassingen komen via LCC

Command binnen

De impact wordt door LCC Command bekeken en op basis

daarvan wordt:

— Geadviseerd deze aanpassing niet door te voeren

— Groen licht voor kleinere aanpassingen of aanpassingen op kortere

termijn wordt bevestigd en kan via LCC Plan in gang worden gezet.
— Voor groen licht voor grotere aanpassingen dient via het S&OP proces

worden te worden gebruikt

Supply aanpassingen komen via LCC command en / of het

supply team binnen

Valt de supply aanpassing binnen de eerste vier weken en

binnen de bandbreedte dan wordt de aanpassing niet verwerkt

in de tactische slotplanning en wordt het in de operatie

opgevangen

Valt de supply aanpassing buiten de bandbreedte of

planningshorizon dan wordt de aanpassing in het S&0OP overleg
besproken of direct doorgerekend indien nodig.

In alle gevallen komt terugkoppeling via LCC Command

*

Stuuroverleg te plannen / gebruiken huidige dinsdag meeting?
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Andere scenario’s die deze week zijn bekeken

Logistieke impact van het niet Minimale winst voor het Wacht op besluit

zetten van een tweede prik bij afronden van de vaccinaties

doorgemaakte COVID (eerste en tweede prik)

Impact van het verlengen van Voor een aantal doelgroepen Wacht op besluit

de tijd tussen eerste en tweede verkort dat de tijd tot het

prik afronden van de eerste prik met

3 tot 5 weken
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Acties eerdere overleggen

Maak een voorstel wanneer te overleggen met GGD enix gover de 04-03-21 25-02-21 EEE1.2e In ontwikkeling
operationele planning, gekoppeld aan het overleg over de tactische planning.

De range vanBEER ou hoger kunnen liggen aan het eind van Q2, ivm 11-03-21 04-03-21 LCC Zie bijlage
oplopende aantallen in leveringen.
Daarom rekening houden met een hogere piek (1,6 of 1,7 mio) per einde Q2.
Aanpassen en volgende week terug laten komen

Doelgroepenindeling 04-03-21 Onderdeel van

ruw voorstel voorbereiden met RIVM, GGD en VWS 08-03-21 EEA cc deze

5.1.2¢ presentatie

later voor te leggen aan LHV en SNPG 09-03-21 BEN cc en

EEGGD

agenderen voor VWS het inhoudelijke vraagstuk
(voor de bespiegeling vooruitkijken scenario’s Q2, Q3, Q4 qua vaccins

Voorraden toebehoren 11-03-21 04-03-21 Onderdeel van

voorstel/update geven stand van zaken bij de huisartsen LCC deze

presentatie

Het 2,5 mio prikken per week scenario: gezamenlijk uitwerken. 03-03-21 04-03-21

5.120 pS8
Onderdeel van

/GGD deze

presentatie

41


