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Doelstelling | landelijke doelstellingen en doelstellingen van de pilot
Bunschoten

Landelijke doelstelling (pilots) grootschalig risicogericht testen

Zicht krijgen op (de verspreiding van) het virus. De pilot is gericht op het krijgen van inzicht in de testbereidheid en compliance met de vervolgmaatregelen (isolatie en

guarantaine). Met een pilot doen we praktische ervaring op en we leren wat het vraagt van de uitvoering. Dit met het oogmerk om tot verdere uitbreiding en opschaling te

komen naar andere delen van het land.

*
Testen in combinatie met traceren en isoleren is een belangrijke pijler van infectieziekten bestrijding. Door gericht zo snel mogelijk en zoveel mogelijk besmettingen op te sporen kan een opviamming van het virus worden

tegengegaan. Dit draagt bij aan het verlagen van de infectiedruk, hetgeen ruimte kan bieden voor het versoepelen van (sommige) maatregelen. Ook op grote schaal risicogericht en eventueel frequent testen kan daaraan bijdragen.

Doel pilot Bunschoten

1. Optimaliseren van de gehele ‘testen-traceren-isoleren’ keten passend bij de inwoners van Bunschoten

2. Onderzoeken wat het effect is van een selectie van interventies** op de pijlers:
= Testen: dat meer mensen zich laten testen

= |soleren en quarantaine: zo veel mogelijk mensen die zich aan de voorschriften voor quarantaine en isolatie houd en

3. Leren wat wel en niet werkt bij het grootschalig testen voor Bunschoten en voor de opschaling naar de rest van Nederland

**

De selectie van interventies gebeurt op basis van de criteria (a) sluit het aan bij de bewoners/kenmerken van Bunschoten (b) sluit aan bij en bouwt voort op

(landelijke) onderzoeken (c) is het schaalbaar voor de rest van Nederland
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Beschrijving pilot| Teststrategie | alle inwoners van Bunschoten

vanaf 6 jaar met én zonder klachten testen

Toelichting

Wijken: alle wijken van Bunschoten

Leeftijd: iedereen vanaf 6 jaar. Onvoldoende reden om kinderen onder de 6 jaar te testen. Vanaf 6 mogelijk om dit te doen met innovatieve

afname methode (mondspoelkity Onder de 6 jaar is de mondspoelkit niet mogelijk vanwege de instructies mb.t. het niet door slikken van de

mondspoeling
Zowel symptomatisch als asymptomatisch
Totale testpopulatie ~20.000 personen

PB ToT=1[o[ fo1=T4)

In overleg met arts microbioloog van het UMCU gekozen om de PCR test in te zetten voor de pilot in Bunschoten. PCR is met name geschikt
voor de pilot vanwege:

» Betrouwbaarheid test

«+ Efficient om veel te gelijk te kunnen doen

2. Type test
» Aanvullende analyses mogelijk bijvoorbeeld naar Britse variant

- yp » Zelfde afname PCR/antigeen dus beeld dat antigeen vriendelijker is qua afname is onjuist
= Btoten met 12 jaar: testen met mondspoelkit. Dit is een kindvriendelijk alternatief en zal zeer waarschijnlijk alleen de sterk-positieven

signaleren en dus alleen echt besmettelijke kinderen

= Vanaf 12 jaar (13 jaar en ouder): PCR
= Hertest na positieve uitslag: PCR + mondspoelkit (om de mondspoelkit te kunnen valideren).

stfrequentie
ledereen mag komen testen wanneer ze willen, zo vaak als ze willen testen gedurende de pilot van 6 weken. Als mensen tussentijds klachten

q krijgen, normaal testbeleid en gelijk laten testen.

Testcapaciteit aanvullen met 2 vaste locaties en 1 testbus op twee verschillende locaties om (1) capaciteit uit te breiden om alle inwoners

4. Locatie(s) van de gemeente Bunschoten te kunnen testen en (2) testfaciliteiten dichterbij de inwoners te brengen. Alle locaties zijn voor iedereen

toegankelijk in de pilot. Zie pagina 5 voor verdere verdieping op de locaties.

Op alle locaties werken met afspraken. Afspraken maken via:

1. Bij klachten gebruik maken van huidige mogelijkheid via CoronlT

5. Afspraak ELE] 2. BCO en app kunnen gebruik blijven maken van het telefoonnummer dat daar geldt
3. Deelnemers aan de pilot kunnen telefonisch een afspraak maken via een speciaal telefoonnummer bij de GGDrU voor inwoners van

Bunschoten



Pilot

Grootschalig
risicogericht
testen

Beschrijving pilot|Proces

willekeurig toegewezen
aan huishoudens door de

gemeente.

In week 3 een

herinneringsbrief

Bunschoten om

afspraak te maken en

informatie over de

pilot de krijgen/vragen
te stellen

Vanaf week 4 ook

inloop zonder

afspraak mogelijk op
alle locaties

Vraag om mee te doen aan

validatie wordt aan iedereen

gevraagd bij bezoek sporthal
incl. informatiebrief

Mogelijkheid voor kinderen om

hier mondspoelkit afte nemen.

Immanuelkerk (9.00 — 20.00)

mogelijkheid voor kinderen om

mondspoelkit af te nemen.

Speciale ruimtes voor gezinnen
ingericht.

De Haven (9.00 — 16.30)
alleen PCR

Testbus (9.00 — 16.30) alleen

PCR.

Week 1en 2

Ma - Woe Eemdijk
Do — Za Petrakerk

Week 3-6

Week 3 en 5 Eemdijk
Week4 en 6 Petrakerk

met patiéntnummer

Uitgebreide vragen naar

klachten en sociaal-

demografische factoren,
reden van testen en

klachtenpatroon

Boei op twee manieren

(1)  Verwijzen naar de

Boei

(2) Direct afspraak
maken bij de Boei

/ professionals

| Uitnodiging | Afspraak maken | Testen Vragenlijst BCO i De Boei Monitoring

Uitnodigingsbrief per Speciaal Sporthal (9.00 — 20.00) is een Uitreiking folder in Zoals regulier aangevuld Hulpvraag in kaart Vragenlijst + 5 dagen
huishouden. 2 telefoonnummer voor innovatiestraat waar UMCU teststraat met QR-code met hulpaanbod brengen en evt. hulp zoals regulier door de

verschillende brieven gemeente nieuwe testmethodes valideert. of papieren vragenlijst welzijnsorganisatie de verlenen door vrijwilligers GGD regio Utrecht

aangevuld met extra

vragen voor

gedragsonderzoek

+ na 10 dagen
aanvullende vragenlijst
voor gedragsonderzoek
uitgezet door de GGD

regio Utrecht
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Beschrijving pilot | Testlandschap | bestaande locatie en twee aanvullende

locaties inzetten, ook gebruik van mobiele bus afwisselend op twee locaties

4.500

4.000

[unmu)\\ femmrg¥

3.500

3.000

6. Verspreide huizen

2. Broerswetering 7. Rengerswetering

13. Spakenburg 8. Blokhuiswetering

Kaart van de gemeente Bunschoten met het aantal inwoners i

© Kaartdata van het CBS & ESRI Nederland,at Bikkersvaart 9. Bunschoten

5. Koenraadswetering 10. De Haar

Bestaande testlocatie de Haven.

= Ook locatie voor de pilot
= Openingstijden blijven van 9.00 tot 16:30

= Maximale capaciteit van 120 testen per dag

Nieuwe testlocatie Sportpark de Toekomst.

= Ruime openingstijden (9.00 tot 20.00).
= Ruimte voor maximaal 6 straten.

= Maximale capaciteit bij bovenstaande openingstijden ~1.000 testen per dag
= Mogelijkheden voor (validatie) mondspoelkit

Nieuwe testlocatie Immanuelkerk
= Ruime openingstijden (9.00 tot 20.00).
= Ruimte voor maximaal 6 straten, waarvan een aantal als familiekamer waar

gezinnen gezamenlijk gelijktijdig getest kunnen worden

= Maximale capaciteit bij bovenstaande openingstijden ~1.000 testen per dag
= Mogelijkheden voor (validatie) mondspoelkit

Mobiele testlocatie Eemdijk en Bunschoten Zuid

= [nzet GGD testbus

= Openingstijden van 9.00 tot 16.30

= Maximale capaciteit van 180 testen per dag
= Ma t/m woe in Eemdijk, Do t/m za in Bunschoten Zuid
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Beschrijving pilot | Gedragsinterventies | verschillende condities om effect

op testbereidheid en quarantaine/isolatie maatregelen te onderzoeken

Conditie 1

Conditie 2

Uitkomst

Reguliere brief met praktische

b=] (Talo )Y(Tle [Re]llo)i

Brief met extra aandacht voor

motivatie voor testen zonder

klachten maar met dezelfde

praktische zaken over de pilot

abl

Testbus aanwezig in de in wijk

(Eemdijk en Bunschoten Zuid 3

[ol=TeCTaRVT=T=FoT0 \WVIEVdlo Ma Ro [=R [| \=Ta]

vanaf week 3 om de week)

RICE GIVEN &= tla e=Ydlo Na Wo CRIS

(Eemdijk en Bunschoten Zuid 3

dagen niet aanwezig in de wijk en

ERE REE GC Hela Ro [SRVETET9)

(0976 [YE [10][Tg To le [SW=TolY]

Mensen na het BCO verwijzen
naar welzijnsorganisatie de Boei

i oTe]ilo] alo [=T4(=101allale Nall}
(OIVETg-1ale=Ta [W=To Tle) fl ETe] ETE)

NEN {edORT {EENKoleo=N [Tgle}
maken tussen inwoner en

welzijnsorganisatie de Boei voor

ondersteuning bij Quarantaine

en/of Isolatie

1131854



1131854

Beschrijving onderzoek | betrokken onderzoekslijnen en onderzoekers bij de
pilot Bunschoten

Regie op onderzoek pilot Bunschoten en samenhang tussen de verschillende onderzoeksgroepen
GGD {Qf . 5.1.2¢

regio Utrecht [

hoe i Gedragsunit fe

ceo Lf Epidemiologie
i”

wt oorEre unms 30% SNGy een $U% UMC Utrecht

«

IEEEEZEN (GGDrU) « IEEE (RIVM) Jd Sie NEE.
- NSEXEDN (GCDrU) -IEERV) |« EEE (GGDrU) | + IKECE (RIVM) . == .

« IEESEDNEE (GGDrU) IEEE(UVA)
«EERERIVM) || + EEE (UA)
« IEEE (RIVM) « EENEEECHE (UvA)

(UVA)



Beschrijving onderzoek | doel en onderzoek van 5 verschillende

onderzoekslijnen onder regie van de GGD regio Utrecht

GGD
regio Utrecht

oe Regie op onderzoek pilot Bunschoten en samenhang tussen de verschillende onderzoeksgroepen

(J Zicht krijgen op (de verspreiding van) het virus. De pilot is gericht op het krijgen van inzicht in de testbereidheid en compliance met de

vervolgmaatregelen (isolatie en quarantaine). Met een pilot doen we praktische ervaring op en we leren wat het vraagt van de uitvoering.
Dit met het oogmerk om tot verdere uitbreiding en opschaling te komen naar andere delen van het land.

Epidemiologie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Minitrie var Vollgezondhel,
Welzijnen Sport

Doel:

1. Effect pilot op testbereidheid

2. Zichtop het virus en de

verspreiding ervan.

3. Uitgesplitst naar sociaal

demografische kenmerken.

Onderzoeksvragen:
1. Aantal testen in vs voor pilot?
2. Personen met klachten pilot vs

voor pilot?
3. Moment van testen tov eerste

ziektedag in vs voor pilot?
4. Aantal secundaire besmettingen

in pilot vs voor pilot?
5. Sociaal demografische

kenmerken pilot vs voor pilot?

Gedragsunit

04 Hear
messer Volksgezondheid

Ménisterie van Yolksgezondheid,

Welzijnen Sport

Doel:

Onderzoeken wat het effect is van

gedragsinterventies op de

testbereidheid en de bereidheid om

aan de quarantaine en

isolatiemaatregelen te houden.

Onderzoeksvragen:
= Wat is het effect op

testbereidheid van het inzetten

van twee verschillende brieven?

= Watis het effect op quarantaine
en isolatie bij het aanbieden van

quarantaine /

isolatieondersteuning bij de Boei

(afspraak vs. wijzen op)?

UMC Utrecht

Julius Center

Doel:

Evalueren van de interventie gericht op

implementatie, effect, kosten en

ethische aspecten.

Onderzoeksvragen:
= Watwas er voor nodig om deze

interventie door te voeren? (mens,
materiaal, kosten, processen,

randvoorwaarden, systemen, etc.)
= Welke belemmerende en

bevorderende factoren is men

tegengekomen bij elk van deze

veranderingen?
= Hoe ervaren professionals, burgers,

sleutelfiguren en beleidsmakers de

interventie?

= \Welke ethische kwesties?

= Hoe verhouden deze gevonden
kosten zich met de opbrengst

(mede gevonden door andere

onderzoeksgroepen)?

$U% UMC Utrecht

Doel:

Valideren van de mondspoelkits (en
speekseltest).

Onderzoeksvragen:
= Scheiden van actuele of rest

infecties?

= Mondspoeling voor kinderen en

valideren bij hertesten? Valideren

met PCR / LAMP

= Nieuwe varianten? Clusters?

en Milieu

Ministrievan Volksgezondhel,
Welzinen Sport

Rioolwatersurveillance

PMD rcs
vor Vlseaondhed

Doel:

Leren over de relatie tussen de

hoogte van het gemeten aantal

virusdeeltjes in het rioolwater en het

aantal mensen dat positief getest
wordt.

Onderzoeksvragen:
= Wat is de relatie tussen het

aantal positief geteste mensen en

de hoogte van het gemeten
aantal virusdeeltjes?

= Kunje een voorspelling doen van

het aantal virusdeeltjes aan de

hand van het aantal positief

geteste mensen?

= Clusters worden aangetcond in

rioolwater
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Verantwoordelijkheden | GGD, gemeente, externe onderzoekers en VWS

slaan handen ineen om pilot grootschalig risicogericht testen te realiseren

GGD regio Utrecht

= QOpdrachtnemer pilot
= Eindverantwoordelijke partij voor de

gehele pilot
= Opzet testlocaties en inkoop van

benodigde materialen t.b.v.

grootschalig testen

=  Communicatie (medisch) over de

pilot
= |nvulling testliocatie met benodigd

personeel
= Medisch en operationeel

verantwoordelijk voor de testlocaties

= Waarborgen veilige uitrol

grootschalig testen; capaciteit

management en aanmelding
inwoners

= itrol benodigde interventies m.b.t.

isoleren en quarantaine (i.s.m. de

Gemeente)
= Codrdinatie onderzoek met VWS

Verantwoordelijkheden

Gemeente Bunschoten

Medeverantwoordelijk voor de pilot
en besluiten die hierin worden

genomen

Representatie van inwoners

gemeente Bunschoten

Communicatie (niet-medisch) pilot
naar inwoners Bunschoten

Lokaliseren testlocaties in de

gemeente

Uitrol benodigde interventies m.b.t.

isoleren en quarantaine (i.s.m. de

GGD)

Kanaliseren initiatieven vanuit

gemeenschap en aansluiten bij de

pilot

VWS Externe onderzoekers

Opdrachtgever pilots = Zie verdieping op de

Richtinggevend en kaderstellend verantwoordelijkheden van de

Waarborgen van het gebruik van
onderzoekers op de volgende slide X

lessons learned & standaarden uit de

pilots en verzamelen input voor

advies voor minister

Extern projectleiding

Ondersteuning project management
met verantwoordelijke bij gemeente
en GGDruU

Faciliteren besluitvorming door de

stuurgroep (gemeente, GGDrU)

Bewaken vooruitgang, codrdinatie,

inhoudelijk challengen, afstemming
faciliteren
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Verantwoordelijkheden onderzoek | verschillende onderzoekslijnen
kennen eigen verantwoordelijkheden voor hun eigen onderzoek

= Codrdinatie:

o Realiseren van afstemming tussen de verschillende disciplines, heldere verantwoordelijkheden stellen en realiseren tijdslijnen

ey o Ondersteunen en codrdineren van het invullen van de randvoorwaarden om het onderzoek uit te kunnen voeren

@ o Ondersteunen en cobdrdineren bij de afstemming tussen onderzoek en de diverse andere onderdelen van de pilot
= Voorstel: ondersteunen en cobrdineren bij realisatie van één onderzoeksvoorstel

= Toetsing: organiseren van overall ethische toetsing
= Dataverzameling — en deling: dataverzameling voor de verschillende onderzoeksgroepen aanvullend op de eigen data verzameling onderzoeksgroepen
= Analyse: -

= Terugrapportage: realiseren van overall terugkoppeling van onderzoeksresultaten

= Borging privacy: privacy deelnemers ten alle tijden waarborgen en naleven van data-overeenkomsten

GGD
regio Utrecht

Rioolwatersurveillance

Rijksinstituutvoor Volksgezondheid

y
7] en Milieu sists axAusten

regio Utrecht Minister san Volksgezondhetd,hitter van Vollgezondheid,
Welzjnen SportWelnen Sparc

yd ™ Gedragsunit ;
GGD of Epidemiologie

1 Rilsinsiuutvonr Vollgeondhed
x

30% J Ue UMC Utrecht

Op hun eigen gebied verantwoordelijk voor

= Voorstel: onderzoeksvoorstel en design afgestemd met de GGD, gemeente en andere stakeholders

= Toetsing: indien nodig realiseren van de benodigde ethische toetsing of ethisch advies voor het eigen stuk onderzoek

= Dataverzameling- en deling: verzameling data t.b.v. het eigen onderzoek (ewvt. gezamenlijk met GGD)
= Analyse: analyseren van de data t.b.v. het eigen onderzoek (evt. gezamenlijk met GGD)

= Terugrapportage: rapporteren van de resultaten en delen met de betrokkenen, evt. publicaties altijd in overeenstemming met GGD regio Utrecht

= Borging privacy: privacy deelnemers ten alle tijden waarborgen en naleven van data-overeenkomsten

= Advies inwinnen bij RIVM = Richting geven en onderbouwing = Qrganiseren = Inrichten en kwaliteit = Rioolmetingen afstemmen met

epidemiologie van eventuele interventies duidingsbijeenkomst om innovatiestraat in locaties Gemeente Bunschoten

(definitieve keuze en uitvoering onderzoeksresultaten uit alle Bunschoten

ligt bij de GGD en gemeente) onderzoekslijnen gezamenlijk te
|

= |nput leveren belscripts, brieven duiden |
en communicatie uitingen |
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Projectstructuur Bunschoten | samen werken de verschillende
partijen in vier werkgroepen aan het realiseren van de pilot

Stuurgroep Bunschoten
Betrokken stakeholders

+ Veiligheidsregio

. CL Projectmanagement

Werkgroep Werkgroep
Uitrol Communicatie

Richting geven aan en waar nodig bijsturen van de pilot binnen Bunschoten

Besluitvorming realiseren binnen de gestelde kaders

Bewaken van voortgang

Challengen van de inhoud

Ondersteunen bij stakeholdermanagement

Stuurgroep
Bunschoten

= Operationeel aansturen en codrdineren van depilot (bewaken voortgang, inhoudelijk challengen,
afstemming faciliteren)

= Rapporteren van de voortgang aan de stuurgroep in Bunschoten en aan de landelijke stuurgroep
Project-

management = Stakeholdermanagement zodat 'laten landen’ optimaal gefaciliteerd wordt
= Signaleren issues binnen pilot, waar mogelijk oppakken en zonodig escaleren

Werkgroep
= Verantwoordelijk voor de communicatie met pers, gemeente, VWS

Communicatie Verantwoordelijkvoor de ontwikkeling en codrdinatie van communicatie richting burgers binnen de pilot

Werkgroep
Onderzoek

(0]eTe [ely] SE THEE CT Te]

Burgemeester (Gemeente Bunschoten)
Directeur GGDrU (GGDrU)

Projectmanagement (extern)

Projectleider (Extern)
Projectleider (Gemeente Bunschoten)

Projectleider (GGDrU)

Communicate adviseur (gemeente Bunschoten)
Comminiatie adviseur (GGDrU)

= Verantwoordelijk voor de onderzoeksvragen en de invulling/fopzet van het onderzoek = Senior onderzoeker (GGDrU)

Werkgroep = Eventueel bijsturen onderzoek op basis van tussentijdse bevindingen =  Onderzoekers (GGDrU)

Onderzoek
= Onderzoeker (RIVM)

Onderzoekers (UT, UVA)

= Verantwoordelijkvoor de operationele realisatie van de pilot (0.a. realiseren testcapaciteit, uitvoering van = Arts infectiebestrijding (GGDrU)

Werkgroep onderzoek, logistieke inrichting) = Manger testen (GGDrU)

Uitrol = Verantwoordelijkvoor de manier van vastleggen van de resultaten en de daadwerkelijke vastiegging = Adviseur openbare orde & veiligheid (Gemeente Bunschoten)
Aanvullende ondersteuning vanuit GGD coronabedrijf
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Planning | planning pilot Bunschoten waarbij de pilot op 8 februari

(week 6) start en inzichten in maart volgen

Januari Februari Maart

revive EEEE EE

testen

Inzichten Bunschoten t.b.v.

advies VWS* ind. tussentijdse 9-apr
inzichten wk 9

Projectteam pilots :

"

—-

samengesteld
San [TA

Opis) picts on jon

IA
onderzoeksvragen

2%jon

Communicatieplan 29-jan mA

Beschikbaarheid middelen en
5-fel

testcapaciteit A

Inrichten ondersteuning en
5-feb TNinterventies

Communicatie richting burgers n.a. |

Sin aoiscislisasicoss il | vomit AON NH

| A Deadline afronding

Voorbereiding


