
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

notitie Testcapaciteit Testen voor Toegang fase 3b en 3c

Doel notitie

ACC — MCC verzoeken om een besluit te nemen over fase 3b (juli) en 3c (augustus)
voor het Testen voor Toegang.

Achtergrond en besluitvorming tot nu toe

In het kader van het sneller openen van de samenleving hebben de ministeries van

VWS, EZK en OCW gezamenlijk het testen voor toegang ontwikkeld. Dit is inmiddels

verbreed tot coronatoegangsbewijzen waarmee mensen toegang kunnen krijgen tot

evenementen, musea, theater, horeca etc. Hiervoor is een wettelijke basis

gecreéerd, digitale ondersteuning via een app, en is een fijnmazige infrastructuur

van testcapaciteit gerealiseerd. Wettelijk gezien kent de overheid een

inspanningsverplichting om iedereen die dat wil de mogelijkheid te bieden om

gebruik te maken van coronatoegangshewijzen. Organisatoren kunnen wettelijk

gezien niet uitgesloten worden van het gebruik van coronatoegangsbewijzen.

Gefaseerde besluitvorming

De opbouw van testcapaciteit is verdeeld over meerdere fasen, waarbij elke fase

grofweg 4 weken duurt. Besloten is dat er voor elke fase een beslismoment

plaatsvindt waar de keuze gemaakt wordt om naar een volgende fase te gaan. Er

kan dus besloten worden verdere opbouw uit te stellen, af te schalen of te stoppen.

Voorzien was om een totale testcapaciteit op te bouwen van 400.000 testen per

dag bestaande uit 225.000 laagsensitieve testen per dag binnen een fijnmazig

netwerk van testlocaties door heel Nederland en 175.000 hoog sensitieve testen

per dag verspreid over 12 XL-locaties.

Besluitvorming tot nu toe

De laatste besluitvorming heeft plaatsgevonden in de MCC van 26 meijl. Daar is

besloten over fase 3a (juni). Hierbij is besloten om de testcapaciteit op te bouwen

naar 300.000 -350.000 testen per dag in de maand juni, waarbij de reeds

geaccordeerde 8 XL testlocaties zouden worden geéxploiteerd. Er is besloten dat 4

nieuwe XL teslocaties (nog) niet zouden worden gebouwd.
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Beslispunten
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1. Fase 3b: Welke testcapaciteit is benodigd in fase 3b (juli)?

a. U wordt verzocht akkoord te gaan met het aanhouden van de

testcapaciteit van 350.000 in fase 3b, waar momenteel naar wordt

opgebouwd.

b. U wordt verzocht om akkoord te gaan met het vrijmaken van RE
EBEleu ro (incl. BTW)! voor het continueren van de activiteiten in

fase 3b. Hieronder valt het exploiteren van de antigeen locaties

IEEE:uro), het bemensen van het callcenter, het

onderhouden van het IT platform, verdere kosten die gemaakt

worden door de Stichting en het exploiteren van de 8 XL-locaties

gedurende één wee JRE euro).
2. Fase 3c: Welke testcapaciteit is er benodigd in fase 3c (augustus)?

a. U wordt verzocht om akkoord te gaan met het in principe

aanhouden van de testcapaciteit van 350.000 testen per dag voor

de maand augustus. Waarbij er zal worden afgebouwd indien

mogelijk.

b. U wordt verzocht om akkoord te gaan met het reserveren van 145

Cc.

| ro’ (incl. BTW) voor het uitvoeren van activiteiten in fase 3c.

uro voor de exploitatie van antigeenteststraten e 5.1.2b

uro voor de exploitatie van de XL-testpaviljoens. Het bedrag in

augustus valt hoger uit dan in juli omdat de exploitatie van de

antigeenteststraten een periode betreft die 9 dagen langer is dan in

juli en daarnaast betreft de exploitatie van de 8 XL teststraten nu de

gehele periode. Met het reserveren vari euro is rekening

gehouden met het scenario dat de testcapaciteit van juli ook in

augustus beschikbaar moet blijven.

De departementen van EZK, OCW en VWS in overeenstemming met

het departement van FIN te machtigen om zo nodig - in de periode
dat de MCC niet bijeenkomt - de reservering voor fase 3c naar

beneden bij te stellen als daar aanleiding toe is.

58.7 mln euro voor 225.000 antigeenteststraten en 12.9 min voor één week exploitatie van

8 XL testpaviljoens. Deze begroting is op basis van 28 dagen (net als de eerdere

begrotingen).
277.1 min euro voor de exploitatie van 225.000 antigeenteststraten en 68 min voor de

exploitatie van 8 XL testpaviljoens. De begroting van augustus bestaat uit een fase van 28

dagen plus een restfase van 9 dagen tot 31 augustus.
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Realisatie fase 1 en fase 2

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de eerdere begrote bedragen die ter

besluitvorming zijn ingebracht en geaccordeerd. Dit betreft de kosten voor de

opdrachtverstrekking aan SON en Loveland {fase 2 ). In onderstaande tabel zijn de

voorlopige realisatiecijfers van SON opgenomen. Deze zijn in elke fase lager

uitgevallen dan de begroting die was ingediend. De vrijvallende middelen uit

eerdere fasen kunnen pas in mindering op een claim worden ingediend wanneer de

fase definitief is afgerond en het geld is teruggevloeid naar VWS. Dit is nog niet

gebeurd. Deze kosten zijn nog niet definitief en daarmee ook nog niet geaccordeerd

door VWS, maar geven wel een indicatie van de uiteindelijk gemaakte kosten.

Fase Begroting zoals Voorlopige

toegekend in mcc | realisatie van

Stichting Open

Nederland

Fase 0 (maart)

Fase 1 (april)

Fase 2 (mei)

Fase 3a (juni)

Huidige testcapaciteit fase 3a

e Voorfase 3a is het kabinet akkoord gegaan met opbouw van een totale

testcapaciteit tot 300.000-350.000 testen per dag.

e Deze was initieel onderverdeeld in 225.000 antigeentesten per dag en

75.000 — 125.000 hoog sensitieve testen per dag. Onder hoog sensitieve

testen is te verstaan de ademtesten en de LAMP testen.

e Vanwege de langere duur van de robuuste verificatie van de ademtest,

veroorzaakt door de lage testafname, is afgesproken om de uitrol van de

ademtest in spoor 2a op te schorten.

e In overleg met het ministerie van Financién is akkoord bevonden dat, met

het wegvallen van de ademtesten, deze vrijgekomen capaciteit in de XL

testpaviljoens zal worden opgebouwd met antigeentesten en de LAMP

testen.

Antigeentesten 225.000
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¢ Het kabinet heeft SON eerder de opdracht gegeven de

antigeentestcapaciteit op te schalen naar maximaal 225.000 testen per dag.

Deze capaciteit is reeds bereikt.

e¢ Rekening houdend met een flexibele testcapaciteit d.m.v. verruimde

openingstijden betekent dit dat er maximaal en niet-structureel 360.000

antigeentesten per dag afgenomen kunnen worden op piekmomenten.

e Te allen tijde blijft het contractueel vastgestelde gemiddelde aantal

antigeentesten van 225.000 per dag gewaarborgd, waarbij het gemiddelde

per fase wordt berekend.

XL-testpaviljoens 75.000 — 125.000

e Erzijnreeds 5 XL-testpaviljoens volledig opgebouwd, inclusief LAMP-lab en

inrichting. 2 XL-testpaviljoens worden opgeleverd in week 25 (21 juni— 27

juni). 1 XL-testpaviljoen wordt in week 26 opgeleverd (28 juni — 4 juli). De

overige testcapaciteit naast LAMP bestaat uit antigeentesten.

® |n één XL-testpaviljoen kunnen maximaal 15.000 testen per dag worden

afgenomen en geanalyseerd o.b.v. 16 uur dubbele shift. Met 8 uur

openingstijd kunnen er maximaal 7.500 testen per dag worden afgenomen

en geanalyseerd.
e Wanneer alle XL-testpaviljoens volledig en maximaal geéxploiteerd worden

levert dat een additionele testcapaciteit op van 120.000 testen per dag.
s Op dit moment is de aanbesteding voor de exploitatie van deze XL-

testpaviljoens met enige vertraging in de markt gezet met een verwachte

doorlooptijd van 3 weken tot de gunning. Hierna volgen nog 2 weken van

mogelijk bezwaar. In deze laatste periode kan voorlopig gegund worden. Dit

betekent dat een exploitant 3 weken na 29 juni onder voorwaarden kan

starten met de exploitatie.

e Het is tot en met week 28 (12 juli — 18 juli) mogelijk om de aanbesteding

terug te trekken. Ook is het mogelijk om voor een deel van de XL-

testpaviljoens te gunnen.

e Afhankelijkheden in de doorlooptijd van de aanbesteding:

i) Drie weken nadat de aanbesteding is gepubliceerd, kan de

exploitant worden gekozen. Daarna volgt een bezwaartermijn van

twee weken. In die termijn kan in theorie al gestart worden met de

exploitatie, met het risico dat in die periode bezwaar wordt

aangespannen. Op deze manier zouden de eerste testraten op

dinsdag 27 juli geéxploiteerd kunnen worden.

ii) Zodra de XL-locaties worden bemenst, kunnen die nog niet direct

op volle capaciteit draaien. De locaties moeten in de eerste weken

warmlopen, voordat het proces volledig soepel verloopt.

iii} De aanbesteding wordt uitgezet met de mogelijkheid om tot het

moment van gunning (27 juli) de mogelijkheid te behouden de

aanbesteding terug te trekken mochten de ontwikkelingen ons
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daartoe nopen. Tegelijkertijd kan ook een deel van de XL-

testpaviljoens maar gegund worden.

Vraagprognose fase 3b (juli)

Op basis van de bijgestelde vraagprognose zien we in juli vooral in de weekenden

een piekbelasting die oploopt tot 360.000 testen per dag. Doordeweeks is er echter

sprake van een onderbenutting. Deze vraagprognose is opgesteld op basis van de

laatste ontwikkelingen.

De vraagprognose’ is op te delen in twee verschillende prognoses:

1. De vraagprognose is op basis van het aanmeldportaal voor

(vergunningsplichtige) evenementen. Hierbij is te denken aan festivals en

sportwedstrijden. Deze prognoses geven een vrij helder beeld®.

2. De vraagprognose op basis van doorlopende activiteiten en kleinschaligere

evenementen. Deze prognoses zijn veel lastiger in te schatten en gedaan op

basis van aannames van de verschillende beleidsdepartementen EZK, OCW

en VWS.

De vraagprognose bevat altijd onzekerheden. Deze onzekerheden kunnen zich

vertalen in overcapaciteit of schaarste. Als de landelijke testvraag in de buurt komt

van de gerealiseerde landelijke testcapaciteit dan leidt dit regionaal onvermijdelijk

tot schaarste en lange reistijden voor burgers. Ondanks dat de testvraag op 26 juni

jl. landelijk niet boven de testcapaciteit uitsteeg, was op verschillende plaatsen in

het land geen enkele mogelijkheid meer om een testafspraak in te plannen. Deze

regionale schaarste heeft onder andere voor lange wachtrijen gezorgd.

Ter indicatie van deze regelruimte. Op zaterdag 26 juni zijn er circa 130.000 testen

per dag afgenomen. Op deze dag was de landelijke maximale capaciteit 225.000

testen per dag. Desalniettemin waren er in regio Amsterdam (EURO2020) en in

regio Assen (TT Assen) bijna geen timeslots beschikbaar.

De overwegingen daarbij zijn als volgt:

e¢ In de stuurgroep Toegangstesten onder leiding van het ministerie van EZK

en in samenwerking met de ministeries van OCW en VWS is deze

vraagprognose vastgesteld.
e In de vraagprognose zijn de wekelijkse te verwachten vaccinatiegraad en

andere dempende variabelen meegenomen in de aannames.

e Vraagprognose evenementen zal mogelijk de pieken verhogen van ca. 1/3

van de testvraag naar mogelijk 1/2 van de testvraag. Daarmee zullen de

deelnemers aan evenementen de spontane bezoekers van doorlopende

3 Zie bijlage 1 en 2 voor de vraagprognose van juli 2021.

4
M.u.v. enkele grote evenementen (bv. festivals). De evenementenbranche geeft aan dat

een heel aantal evenementen zich nog niet heeft aangemeld. Hen zal gevraagd worden dit

2.s.m. te doen, maar dit kan wettelijk gezien niet worden afgedwongen.

721623
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evenementen kunnen verdrukken, omdat zij een test eerder kunnen

inplannen.

e De vraagprognose van doorlopende en kleinschaligere evenementen lijkt na

de versoepelingen van stap 4 correct, ondanks een tegenvallende vraag in

de eerste weken van juni.

¢ Met de huidige bezetting is grotendeels een landelijke dekking mogelijk.

Advies fase 3b: Welke testcapaciteit is benodigd in fase 3b (juli)?
Op basis van de huidige vraagprognose in juli is de verwachting dat op landelijke

schaal voldoende testcapaciteit is voor de testvraag wanneer er maximaal 350.000

testen per dag kunnen worden afgenomen. Daarbij wordt gerekend met een

flexibele inzet van die testcapaciteit met de inzet van de XL-testpaviljoens in de

weekenden structureel tot maximaal 350.000 testen per dag. Tot op zijn vroegst

dinsdag 27 juli kunnen de XL-testpaviljoens echter nog niet worden geéxploiteerd.

Daarom voldoet de testcapaciteit van 225.000 antigeentesten per dag niet en wordt

onderzocht hoe de beschikbare ruimte in de XL-testpaviljoens tijdelijk en op

piekmomenten te doen exploiteren zodat ook de komende piekmomenten kunnen

worden opgevangen.

Daarbij zijn enkele kanttekeningen te maken:

e Enerzijds zit er geen marge in de testcapaciteit mocht de vraag hoger

uitkomen dan de vraagprognose. Wetende dat een fors deel van de

evenementen zich nog niet hebben aangemeld, is dit een mogelijk scenario.

e&  Anderzijds zijn de inschattingen van EZK, OCW en VWS altijd op basis van

aannames en kan geargumenteerd worden dat de realisatie in de eerste

drie weken achtergebleven is.

e¢ Echter de inschattingen van EZK, OCW en VWS lijken ten opzichte van het

weekend van 26 en 27 juli jl. daarentegen accuraat gezien de hoge vraag

naar testen voor doorlopende evenementen.

e Regionaal kunnen de inschattingen verschillen. Het is niet ondenkbaar dat

in de ene regio de bereidheid om deel te nemen aan Testen voor Toegang

groter is dan in de andere regio. Zo zijn er verschillen in

vaccinatiebereidheid, maar ook in de bereidheid deel te nemen aan

evenementen en activiteiten.

Gegeven de huidige spreiding van de testlocaties betekent dit dat er een

grotendeels een landelijke dekking is waarbij 98% van de burgers binnen 30

minuten rijafstand en 86% van de burgers binnen 20 minuten rijafstand van een

testlocatie zit.

3
Pas bij de maximale testcapaciteit van 400.000 testen per dag kent het netwerk een

volledige landelijke dekking. Versie 21 juni.
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Fase 3b loopt in de periode van 28 juni tot en met 25 juli. Het ministerie van VWS

adviseert om het akkoord van het kabinet ten aanzien van de huidige testcapaciteit

van 350.000 testen per dag aan te houden in deze periode.

Daarbij adviseert het ministerie van VWS om 8 XL-testpaviljoens te doen exploiteren

met een totale testcapaciteit van 8 x 15.000 = 120.0000 testen per dag o.b.v. 16 uur

of 8 x 7.500 = 60.000 testen per dag o.b.v. 8 uur. Dit brengt de totale structurele

testcapaciteit op 345.000 testen per dag.

Fase 3b wordt begrootTE:BTW). Hieronder valt het exploiteren

van de antigeen locaties ( euro), het bemannen van het callcenter,

het onderhouden van het IT platform, verdere kosten die gemaakt worden door de

Stichting en het exploiteren van de XL-locaties gedurende één week 5.1.2b

BEDeuro).

Advies fase 3c: Welke testcapaciteit is benodigd in fase 3c (augustus)?

Het merendeel van de events met coronatoegangsbewijzen vindt plaats in augustus.

Vanaf augustus neemt de vaccinatiegraad echter ook enorm toe, vanaf de ongeveer

50% van eind juli tot 80% midden augustus. Dat betekent dat er in het eerste

weekend van augustus een grote piek in de testvraag wordt verwacht, die met de

oplopende vaccinatiegraad gedurende de maand afneemt (zie bijlage 1). Op

zaterdag 7 augustus wordt een piek voorzien van ongeveer 370.000 testen. De

verwachting is dat nog niet alle aanmeldingen voor augustus binnen zijn en dit

aantal nog verder op kan lopen.

Gegeven de testvraagprognose van augustus adviseert de ministeries van EZK, OCW

en VWS dat de testcapaciteit tot en met in ieder geval week 32 (2 augustus
— 8

augustus) gecontinueerd moet worden.

Scenario 1. Indien de vraag naar toegangstesten afneemt kan de testcapaciteit na

week 32 geleidelijk afgebouwd worden tot een gemiddelde testcapaciteit van

150.000 testen per dag met een flexibele band van maximaal 225.000 testen per

dag en minimaal 75.000 testen per dag. Dit is onder voorbehoud dat er geen extra

aanmeldingen komen van grote evenementen. Waarbij —stand week 26 — bekend is

dat ca 2/3 van de evenementen die wel bekend zijn bij de branche zich nog niet

hebben aangemeld bij SON. Kiezen voor dit scenario is dan ook kiezen voor het

lopen van risico van budget overschrijding omdat de wet het aanbieden van testen

verplicht.

Scenario 2. Als de vraag niet afneemt dan is het financieel minst gunstige scenario

dat er heel augustus nog 350.000 testen per dag nodig blijven. Dat betekent dat een

reservering van 145 miljoen euro (incl. BTW) voor het uitvoeren van activiteiten in
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fase 3c nodig is ©. Fase 3c loopt dan van 26 juli tot en met 31 augustus’. Op basis

van het scenario dat de volledige testcapaciteit in fase 3c moet blijven bestaan

(scenario 2) heeft een SON een conceptbegroting opgesteld. Het is niet ondenkbaar

dat dit het geval is, want veel evenementen in augustus hebben zich nog niet

aangemeld.

Het ministerie van VWS adviseert de conceptbegroting onder voorwaarden te

accorderen. Bij goedkeuring van de volgende fase kan de definitieve begroting met

de Kamer gedeeld worden. Hiermee blijft de operatie gewaarborgd en wordt

tegelijk voldaan aan de comptabele wet- en regelgeving. Bij goedkeuring van de

begroting door het hoogste ambtelijke orgaan (of MCC) zal tevens een ISB aan de

Kamer gestuurd worden. Indien er op basis van de dan geldende prognoses

besloten wordt tot afbouw, dan zal er uiteindelijk een lager bedrag gerealiseerd

worden.

Fases na augustus 2021

De overeenkomst met Stichting Open Nederland loopt in eerste instantie tot 31

augustus 2021. Voor de periode september tot en met december 2021 is een

verlengingsoptie mogelijk. Op dit moment is er nog veel onzeker over de

epidemiologische situatie in september en daarna variérend tussen het loslaten van

de 1,5-meter en het invoeren van toegangstesten op scholen. Als de 1,5 een basis

maatregel blijft, dan is het logisch aan te nemen dat evenementen alleen met

testen voor toegang kunnen plaatsvinden. De geamendeerde wet verplicht het rijk

om testen ook dan gratis aan te bieden. Besluitvorming over een eventuele

verlenging na 31 augustus zal plaatsvinden medio augustus.

77,1 min euro voor de exploitatie van antigeenteststraten en 67,9 min euro voor de

exploitatie van de XL-testpaviljoens.
7 SON hanteert fase 3c en fase 3d van respectievelijk 26 juli tot en met 22 augustus en 23

augustus tot en met 31 augustus. Fase 3c (28 + 9 = 37 dagen) duurt dus langer dan fase 3b

(28 dagen).
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Bijlage 1: capaciteitsmanagement

In de bovenstaande grafiek is de testcapaciteit (groene balk; lichtgroene balk is testcapaciteit inclusief 50% schaarste-acceptatie, die is ingebouwd ivm de

onzekere doorlopende schattingen, mensen die zich 1x laten testen voor 2 events, de exacte vaccinatiegraad en herstelbewijzen) in juli geplot tegen de

verwachte testvraag (zwarte lijn; de groene lijn geeft de testvraag van de aangemelde evenementen weer). Er wordt in deze prognoses rekening gehouden

met de vaccinatiecijfers. Hoewel de totale testvraag binnen de testcapaciteit lijkt te vallen, worden er vooral in het weekend pieken verwacht. Daarnaast is

er ook nog ‘regelruimte’ gewenst, om te voorkomen dat mensen vanuit Groningen zich alleen in Zeeland kunnen laten testen of mensen zich alleen op

ongewenste tijdstippen kunnen laten testen. Ter indicatie van deze regelruimte. Op zaterdag 26 juni zijn er circa 130.000 testen per dag afgenomen. Op

deze dag was de landelijke maximale capaciteit 225.000 testen per dag. Desalniettemin waren er in regio Amsterdam (EUR02020) en in regio Assen (TT

Assen) bijna geen timeslots beschikbaar.
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Status 22 juni 2021

BIJLAGE 2: ACTUELE INSCHATTING GEBRUIK CORONABEWIJZEN

22 juni 2021

Restaurants, grand cafés etc.

Bezoekers 2019 100%

Restaurants

Bezoekers 2019

Bezoekers 2021
g

%Deelnamel
|

% Weekend
t 3

%Week 60%

Discotheken, nachtclubs, feestcafés etc.

Bezoekers 2019 100%

Overige horeca

Bezoekers 2019

Bezoekers 2021

%Deelnamel

%Weekend
Hi

s%swWeek 40%

Bezoekers pw

Bezoekers pw

900.000

Juni

Juli

Augustus

September

Juni

Juli

Augustus

September

Bezoekers per

week

83.475

86.625

86.625

84.263

Bezoekers per

week

572.400

599.400

599.400

577.800

gemiddeld

pd

11.925

12.375

12.375

12.038

gemiddeld

pd

81.771

85.629

85.629

82.543

Ma

10.017

10.395

10.395

10.112

Ma

57.240

59.940

59.940

57.780

10.017

10.395

10.395

10.112

57.240

59.940

59.940

57.780

Bezoekers per dag

10.017

10.395

10.395

10.112

Bezaekers per dag

Wo

57.240

59.940

59.940

57.780

Deze categorie betreft de discotheken, nachtclubs en feestcafees. Restaurants zijn in een aparte categorie opgenomen.

Casino's/speelhallen

Bezoekers 2019 100%

Bezoekers 2021 100%

%Weekend 30%

%Week 70%

%Deelname 0%

Bezoekers pw

224250 Juni

Juli

Augustus

September

Bezoekers per w gemiddeld ¢ Ma

0

0

0

0

0

0

0

0 olo|lolo
Di

oe

J

Loe

J

Loe

5+}

Wo

oc

Oo

Ooo

Do

cloloo

16.695

17.325

17.325

16.853

114.480

119.880

119.880

115.560

Vr

QQ

Ooo

Za

Za

Za

16.695

17.325

17.325

16.853

114.480

119.880

119.880

115.560

oo

oo

Zo

Zo

Zo

10.017

10.395

10.395

10.112

57.240

59.940

59.940

57.780

ololo|o
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Musea, exposities etc.

Bezoekers 2019

Bezoekers 2021

%Weekend

%Week

%Deelname

Poppodia, theaters etc.

Bezoekers 2019

Bezoekers 2021

%Weekend

%Week

%Deelname

Bioscopen

Bezoekers 2019

Bezoekers 2021

%Weekend

%Week

%Deelname

100%

100%

65%

35%

3%

100%

100%

65%

35%

65%

100%

100%

65%

35%

3%

Bezoekers pw

687500

Bezoekers pw

305833

Bezoekers pw

791667

Juni

Juli

Augustus

September

Juni

Juli

Augustus

September

Juni

Juli

Augustus

September

Bezoekers per w gemiddeld p Ma

20.625 2.946

20.625 2.946

20.625 2.946

20.625 2.946

Bezoekers per w gemiddeld p Ma

257.292 36.756

257.292 36.756

257.292 36.756

257.292 36.756

Bezoekers per w gemiddeld p Ma

23.750 3.393

23.750 3.393

23.750 3.393

23.750 3.393

1.444

1.444

1.444

1.444

18.010

18.010

18.010

18.010

1.663

1.663

1.663

1.663

Di

Di

Di

1.444

1.444

1.444

1.444

18.010

18.010

18.010

18.010

1.663

1.663

1.663

1.663

1.444

1.444

1.444

1.444

1.663

1.663

1.663

1.663

Do

1.444

1.444

1.444

1.444

18.010

18.010

18.010

18.010

1.663

1.663

1.663

1.663

6.703

6.703

6.703

6.703

83.620

83.620

83.620

83.620

7.719

7.719

7.719

7.719

Za

Za

Za

6.703

6.703

6.703

6.703

83.620

83.620

83.620

83.620

7.719

7.719

7.719

7.719

Zo

Zo

Zo

1.444

1.444

1.444

1.444

18.010

18.010

18.010

18.010

1.663

1.663

1.663

1.663

721623


