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planning validatie tot gunning

AanRockmed B.V. 19 nov. 2020, 15:13

Geachte voorlopig gegunde Inschrijvers,

Afgelopen dinsdag is door RIVM en zijn partners overleg gevoerd over de uitvoering van de validatie

van antigeen sneltesten. Naar aanleiding van dit overleg is besloten dat de GGD bepaalt op welke

locaties validatieonderzoek plaats zal vinden. Begin volgende week (wk48) is duidelijk welke locaties

zijn aangewezen.

Zo snel als wij de informatie hebben laten wij u weten naar welke locatie u de validatiesamples mag
versturen. 100 stuks van deze validatiesamples worden opgestuurd aan het RIVM, en 1400 stuks

worden opgestuurd aan de locatie waar validatieonderzoek plaats heeft. Het evaluatieonderzoek zal

plusminus 3 weken in beslag nemen vanaf datum ontvangst testsamples. Na succesvolle validatie van

uw test wordt de voorlopige gunning omgezet in definitieve gunning en wordt de eerste order van

EEE us geplaatst.

Planning:

Doorgeven locatie validatieonderzoek - 24 november

Ontvangst samples locatie validatieonderzoek - 26 november

Start validatieonderzoek - 27 november

Afronding validatieonderzoek - 18 december

Ondertekening overeenkomst afgerond - 24 december

Inkooporde testen - 29 december

Leverin esten - Week 1 -2021

Bovenstaande planning is gebaseerd op best effort. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht

voor bovenstaande planning te wijzigen als de situatie daar om vraagt.

U wordt uitgenodigd voor de minicompetitie die plaatsheeft in week 1 — 2021.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,


