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1. Opening en kennismaking
De deelnemers die elkaar nog niet kennen stellen zich voor. Vanwege de COVID-

werkzaamheden van is[JEXEZimomenteel waarnemend DGV

en gemandateerd voor alle niet-COVID-gerelateerde zaken.

2. Stand van zaken COVID-19-programma en aanpak
Door COVID-19 heeft het RIVM dit jaar veel niet-geplande werkzaamheden met

prioriteit uitgevoerd. Dit gebeurt in nauw overleg met VWS. Ook volgend jaar zijn
veel COVID-gerelateerde werkzaamheden gepland. Hiervoor wordt in goed overleg
een programma uitgewerkt. Omdat het nodig is om het programma flexibel in te

richten, is goede afstemming belangrijk. Zowel van de opdrachtgever als van de

opdrachtnemer worden wendbaarheid en flexibiliteit verwacht. Dit is afgelopen
maanden heel goed gegaan maar dat moet ook volgend jaar worden

vastgehouden. Het programmahouderschap voor het COVID-programma komt bij
de programmadirectie COVID-19 (PDC-19) onder dezelfde programmahouder als

voor CIb:| 512 | We moeten waakzaam blijven op rolvastheid,

vertraging en goede communicatie. DGRIVM geeft aan dat nu PDC-19 van start

gaat PG wellicht zal vragen om vertraagde activiteiten weer met snelheid op te

pakken, maar bij RIVM is dat nog niet altijd haalbaar, we doen wat mogelijk is.
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3. Impact Corona op reguliere werk RIVM, vertraagde productie
De extra inspanningen voor COVID beinvloeden de reguliere werkzaamheden, al

PTI

loopt veel regulier werk ook nog bewonderingswaardig goed door. RIVM heeft 2 oktober 2020

mensen moeten verschuiven binnen CIb, V&Z en M&V. Voor CIb is vertraging in

de 5-maandsrapportage gerapporteerd en besproken met de opdrachtgever.
Vanuit V&Z zijn opdrachten vertraagd en bijgesteld op een aantal programma's.
Door de 2° coronagolf zal verdere vertraging onvermijdelijk zijn, ook daarvan

maakt RIVM een inschatting en rapporteert daarover JEEZ licht toe

dat in het bevolkingsonderzoek reguliere werkzaamheden zijn vertraagd. De

afweging is: wanneer besluit je om bv. cohorten uit te stellen. Hierover is goed
contact met de opdrachtgever. Er wordt veel extra personeel aangenomen maar

inwerken kan nu niet op locatie, waardoor het inwerkproces langer duurt EXE
mist nog het overzicht waarin helder wordt gemaakt waar de

vertraging zodanig is dat er keuzes moeten worden gemaakt - fijn dat dat in beeld

ie RIVM). Kan VWS nog iets doen aan opdrachtgeverskant?

geeft aan dat vertraging soms komt doordat de opdrachtgever
geen tijd had of niet kon leveren, maar de meerderheid van de vertraging
resulteert uit activiteiten die door corona niet konden worden uitgevoerd (bv.
interviews en onderzoeken) en door personeel dat voor COVID werd ingezet. DGV

noemt voorbeelden waarin goed is omgegaan met vertraging: bv. in het

bevolkingsonderzoek is snel de staatssecretaris meegenomen in de

besluitvorming, en is in 1 ronde bekend gemaakt wat er speelde en welke

vertraging er was opgelopen. Goed om die werkwijze waar mogelijk te herhalen in

de tweede golf.

4. RIVM-offerte ‘Verbetering surveillance, ziektelast en bronattributie

voedselinfecties’

5.1.2e licht toe dat er gisteren over deze kwestie overleg is geweest,
hoe het proces is gelopen en waar ruimte te vinden is. Haar voorstel is dat RIVM

op korte termijn uitzoekt waar de opdracht minimaal aan moet voldoen, en

daarmee contact opneemt met de huidige waarnemend directeur VGP. DGV geeft
aan dat er geen andere financiéle ruimte in de VGP portefeuille is, want ook

eventuele calamiteitenbudgetten zijn overbelast. Hoewel voor COVID-gerelateerde
activiteiten financieel veel mogelijk is, worden de budgetten in de rest van de

portefeuilles van de opdrachtgevers juist strakker beperkt.
Men is het eens dat de inhoudelijke (opdracht aan RIVM of niet?) en financiéle

(niet-kostendekkende tarieven) discussie over het EU referentielab Salmonella

moet worden beslecht. Hier moet een oplossing gevonden worden. DGRIVM

bevestigt de lange geschiedenis, en de wens om tot een oplossing te komen. RIVM

zal nogmaals het belang helder maken van het belang van het EU referentielab

Salmonella voor Nederland (actie RIVM).

5. Integriteit, onafhankelijkheid RIVM, rolverdeling opdrachtgever-

opdrachtnemer
DGRIVM licht toe: RIVM krijgt regelmatig kritiek van Kamerleden en media, zeker

nu, met onderwerpen zoals corona en stikstof. Daarnaast werd RIVM enkele jaren

geleden geconfronteerd met een melding bij haar vertrouwenspersoon over een

opdrachtgever die invloed zou hebben uitgeoefend op een RIVM-rapport. RIVM

heeft dit onderzocht en hierover gerapporteerd aan haar Commissie van Toezicht

en de eigenaar (pSG): de afwikkeling van de zaak verliep naar ieders

tevredenheid. Momenteel is aandacht voor rolvastheid extra belangrijk. Het RIVM

heeft haar Handreiking Wetenschappelijke Integriteit daarom opnieuw

aangescherpt en ziet toe op de toepassing daarvan. Aan VWS-zijde is ook extra

Pagina 2 van 3

981970



981970

Directoraat Generaal

Volksgezondheid
Publieke Gezondheid

Financieel Beleid en Ethiek

aandacht voor rolvastheid, met bijvoorbeeld de binnenkort weer te starten training
Goed Opdrachtgeverschap. DGV geeft aan dat ook na zo'n training het gesprek PTI

moet worden gevoerd tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Alleen door het 2 oktober 2020

gesprek zan te gaan (liefst aan de hand van cases) bespreek je waar de grenzen

liggen, waar pijnpunten zijn, wanneer moet je wel en niet ingrijpen. Bij directies

PG en VGP zijn hiervoor initiatieven (actie VWS). DGRIVM signaleert dat het in de

huidige tijd lastig is om dit soort ontmoetingen te faciliteren, maar juist in deze

tijd zijn ze belangrijk. Hij geeft aan dat bij RIVM men ook duidelijk maakt dat

zaken snel geéscaleerd mogen worden, om op tijd in te grijpen. Samen moeten

we scherp blijven op de rolverdeling tussen RIVM en VWS.

6. Wat verder ter tafel komt

Financiering Kennisfundament: RIVM budget is 97% opdracht gefinancierd, hierin

wordt een kennisfundament meegenomen maar dat staat vaak onder druk. Eris

binnen RIVM en VWS steun om daar aandacht voor te vragen, er loopt een

gesprek met de eigenaar om samen bij de minister te spreken over een claim

richting de kabinetsformatie. OEB heeft dit onderwerp ook besproken, de

opdrachtgevers zijn op de hoogte.

Interdepartementaal onderzoeksprogramma Klimaat & Gezondheid: RIVM is

verheugd dat voor dit belangrijke interdepartementale thema verantwoordelijkheid
vanuit VWS wordt genomen. RIVM belegt een overleg met de DG's van de

betrokken departementen (actie RIVM).

7. Rondvraag: geen punten.

8. Sluiting
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