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Betreft Memo inzet Spektrax

Deze memo dient ter voorbereiding voor de aanschaf van de Spektrax. Wat doet het apparaat precies,
welke consumables zijn hierbij nodig, wat is de doorlooptijd op basis van een fictief aantal testen en

welke stappen gezet moeten worden om volledig ‘live’ te kunnen gaan. Deze memo gaat in op het

gehele proces van nu tot en met livegang en wordt ondersteund met een financiéle paragraaf. Tot slot

bevat de memo een advies van de te volgen inkoopprocedure.

Achtergrond Spektrax:

De Spektrax is een scanner en een chip die het virus binnen 30 seconden ontdekt middels slijmvlies

(lees: dit is de meettijd). Voor de totale test staat drie minuten. De test verloopt in eerste instantie net

als een reguliere coronatest. Een lange wattenstaaf in de neus of de keel van een mogelijke patiént

(slijmvlies). Daarna gaat het materiaal op een chip, die in een handscanner wordt gestopt. In de

scanner wordt het monster beschenen met een laser. Moleculen gaan trillen en op deze wijze dient de

‘vingerafdruk’ van het virus zichtbaar te worden.

De test bestaat uit de volgende onderdelen:

-  Spectometer
- Consumables (swabstok, buisje en vioeistoffen)
-  Testchip
- Ethanol voor reiniging
-  Aansturing device en software

Bij de inzet van een (1) apparaat en in totaal 50.000 testen — inclusief chip, gebruiks- en

verbruiksartikelen — ziet de som er als volgt uit als wordt gerekend met een 8 urige werkdag.

Testen per uur Per dag Per week Weken

30 240 1200 42

70 560 2800 18

Toelichting schema:

Het verschil tussen de 30 testen per uur of 70 testen per uur heeft te maken met het voorbereiden van

de preparaten. Bij 70 testen per uur spreken we over twee manuren. Waarbij een persoon test en een

persoon de preparaten voorbereidt. In geval meer spectometers worden ingezet zal het volume stijgen

waarbij de inzet van een of meer extra medewerker(s) uiteraard volumeverhogend kan werken.

De 42 of 18 weken staat voor het aantal weken operationeel bij aanschafvan 50.000 testen.
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Op dit moment vindt er een interne validatie plaats in samenwerking met de vakgroep Virclogie van

het AMC en met GGD Amsterdam. Er van uitgaan dat de validatie positief wordt afgerond, volgen nog

de technische en klinische validatie waarna certificering volgt. Naar verwachting beslaat deze totale

procedure tussen de drie en vijf weken.

Begrotin, ektrax

Voor wat betreft de financiering heeft Spektrax een voorstel ingediend om de laatste fase te kunnen

afronden. Uit de begroting van Spektrax valt op te maken dat deze financiering vooral wordt gebruikt
om een aantal key- experts aan te sluiten dan wel werkzaamheden uit te besteden. Het totaalbedrag

exclusief btw iJJERRIa EURO en inclusief btw [EXE EURO. Een toelichting op de begroting:

Inhuur Materiaalkunde/Surface Chemistry experts
Inhuur Spectroscopy experts

Inhuur microbiologische kennis

Inhuur data scientists

Project ondersteuning

e Huur extra labruimte

e Versnelling productie validatie testen

e Consumables & PPE

Totel

Uitgangspunten:

De uitgangspunten voor dit traject, van nu tot en met aanschaf en implementatie Spektrax, zijn de

onderstaande punten bekend:

1. VWS heeft akkoord gegeven voor het opstarten van een inkooptraject door het LCH;

2. VWS heeft akkoord gegeven voor een financiéle ondersteuning om het validatieproces te

versnellen door de GGD middels een eenmalig bedragEE
3. VWS maakt gebruik van de optie tot koop van de hardware en de testen tot een totaalbedrag

bij een positief validatierapport;

De listprijs voor de hardware is circa en per chipBE beide bedragen excl. btw. Op

basis van 50.000 testen en één Spektrax komt de totaalprijs uit op: €fsE¥LN voor de

consumables en JER voor de hardware (bedragen voor bullit 5 exclusief btw).
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Ter overweaqing:

Voor het opstarten van de inkoopprocedure is het advies om gebruik te maken van de versnelde

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 32 lid 2 sub c richtlijn 2014/24 en art. 2.32 lid 1

sub c Aanbestedingswet 2012).

Om gebruik te kunnen maken van deze versnelde procedure is de argumentatie in ruime mate

aanwezig. De volgende argumentatie om te komen tot deze procedure zijn onder andere:

1) een onvoorziene gebeurtenis voor de aanbestedende dienst — het diagnosticeren van het COVID

virus, 2) de situatie is onverenigbaar met de termijnen van andere procedures — bij een positief

validatierapport dient de Spectrax direct ingezet te worden, 3) er is een causaal verband tussen de

gebeurtenis en dwingende spoed en tot slot 4) de situatie is niet ontstaan door toedoen van

Aanbestedende dienst.

Gevraagd besluit:

Hierbij vraagt het LCH akkoord op de navolgende punten:
- Het opstarten van een versnelde inkoopprocedure met afmelding achteraf;
-  Akkoord te geven op de begroting van Spektrax;
- Gesprekken opstarten met de leverancier Spekirax om te komen tot een overeenkomst;

Aldus voor akkoord getekend en naar waarheid verstrekt.

Datum:

Organisatie:

Naam vertegenwoordiger

Inschrijver c.q. Penvoerder:

Functie:

Handtekening:
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