
976471

@minvws.nl];

@minvws.nl]; ;

Cc:

From:

Sent: Wed 11/11/2020 7:26:39 AM

Subject: RE: Brainstorm teststrategie

Received: Wed 11/11/2020 7:26:43 AM

Dag allen,

Voor het overzicht hierbij de lijst met acties vanuit de brainstorm.

Twee hiervan zijn voor de stuurgroep die over een half uur plaatsvindt,, ik heb deze geel gearceerd.

Er is gister veel besproken, aanvullingen zijn welkom!

Kamerbrief (concept vandaag einde dag af)
* Kamerbrief —inhoud

+ Kamerbrief — bijlage routekaart )

Gewenste start asymptomatisch testen 1 dec (BCO en app)
* Vraagprognose scherper krijgen wat betreft asymptomaten, o.a. BCO — overleg 11 nov (actie bij overleg met

bredere groep)
« Akkoord OMT op ag voor asymptomatisch versnellen = dmv stellen van de vraag: inzetten voor asymptomatisch testen

om de 2 weken.

« Tijdlijn voor validatie overige testen scherp krijgen (adem, spectrex, etc) [EE vraset vooraitters in stuurgroep vandaae)

Asymptomatisch testen Reizigers (nog geen datum)
* Inbrengen in trilat om te kijken wat er mogelijk is op bestaande locaties zoals RTH Airport en schinhol [Rd

Experiment massaal testen (spoor 1)
* Bid specs en proces uitschrijven
+ Vraag specificaties voor OMT voorbereiden nog niet uitvragen oe | anders wordt het gecommuniceerd voor

de kamerbrief. Hierna: actie [ER

¢ Indicatie tijdlijn: deze week uitzetten, binnen 2 weken respons, 1 dec pitch en beslissen met jury, en 1 januari starten

(vooraf check doen op voldoende testcapaciteit icm teststraten)

Evenementen -> verhuizen van spoor 3 naar spoor 2

« |nventariseren wat speelt bij field lab, en of we hierbij kunnen aansluiten / of dit voldoende g size |
Spoor 3 — begeleide zelfafname / thuistest

* Werkgroep samenstelling aanpassen: [EESen IG) toevoegenglideruit halen ERE

* Belrondje: inventariseren of er nog andere initiatieven lopen, zoals fundis en zorg van de zaak, zodat minister niet verrast

Verhoging testen > bestelling & lab

512 JERE
aantallen voor de routekaart, extra testen bestellen. Afstemmen met minister, dan uitzetten oii [RE

* Terugdraaien opgezegde labcontracte

=* Nieuwe aantallen: 350.000 mensen testen per dag >> vraag hierbij: klopt het dat dit per februari 2021 is?

0 Gebaseerd op Nederlandse bevolking minus kinderen (15 miljoen), testbereidheid 70% en 1x per maand testen.

(uiteindelijke wens is 2x per maand testen)
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Uitvoeringsplan
= Bijwerken obv nieuwe

vere oe
de mijlpalen

* Nieuw organogram uitwerke

Wekelijkse afstemming voortgang met MT testen & traceren

+ Elke ma om 10.30u Agenda voorbereiden en informatie ophalen|jJEXENIN

Voor de volledigheid: naast deze acties zijn er acties besproken rondom de politieke afstemming vooraf, dit heb ik niet volledig

meegeschreven.

(0.a. 19 nov ronde tafel, hiervoor afstemming Fi

or

—-—0orspronkelijk bericht-----

van:[EES BEE eminvws.ni>

Verzonden: dinsdag 10 november 2020 21:23

5.1.2e

5.1.2e 1. : . A @minvws.nl>;

CRIPERRCR PEE nodig. En afstemming VNO voor de kamerbrief)

5.1.2¢

Onderwerp: RE: Brainstorm teststrategie

Beste allen

Mooie brainstorm vandaag, veel dank!

We hebben de timing voor verdere proces nog niet doorlopen. As donderdag ochtend hebben we weer uur bij minister over

testen. lk zou daar de concept plaat en tekst willen bespreken. Kunnen jullie zorgen dat deze morgen einde dag af is? Hoeft niet

helemaal tip top te zijn, het voorstel moet er helder uit blijken. Dus werken met bullets en pms in de tekst is prima.

Daarna moeten we het afstemmingscircus weer in: Vno, ggden, ezk, szw, acc, mcc.

Veel dank [EEN


