
Aanvulling projectvoorstel ‘Uitvoering veiligheidsbewaking COVID-19 vaccins’

Inleiding

Sinds 1 januari 2021 loopt het project ‘Uitvoering veiligheidsbewaking COVID-19 vaccins’ waarvoor

Lareb subsidie ontvangt van het ministerie van VWS. In het schrijven van het initiéle projectvoorstel

waren er veel onzekerheden, waardoor het lastig was om precies in te schatten hoeveel werk tijdens

welke periode verzet moet worden, welke prioriteiten er gesteld moeten worden en welke kosten de

veiligheidsbewaking van de COVID vaccins met zich mee zouden brengen. Een aantal voorbeelden

van deze onzekerheden waren: wanneer de vaccins beschikbaar zouden komen, in welk tempo

gevaccineerd zou worden, welke doelgroepen wanneer gevaccineerd zouden worden, de

vaccinatiebereidheid onder de Nederlandse bevolking, en de bereidheid van de gevaccineerden om

bijwerkingen te melden of mee te doen aan het Lareb Intensive Monitoring (LIM) onderzoek.

Na bijna drie maanden ervaring is het beeld wat helderder. Het vaccineren is in het begin van januari

2021 begonnen en het aantal vaccins die elke week toegediend worden, neemt toe. Wij merken ook

dat de meldbereidheid onder de vaccineerden veel hoger is dan ingeschat. In het initiéle

projectvoorstel was het budget berekend op een meldgraad van 25 meldingen/10.000

gevaccineerden, in totaal 30.450 meldingen voor de hele vaccinatiecampagne en 5.000 inclusies per

vaccin in de LIM-studies.

In de maanden januari tot maart 2021 is het aantal toegediende vaccins per week langzamerhand

gestegen. Uit veiligheidsbewakingsoogpunt is een langzame opschaling gunstig, omdat er dan

voldoende tijd is om de binnengekomen meldingen goed te bekijken en indien een ‘signaal’

(mogelijke nieuwe bijwerking) geidentificeerd wordt, het mogelijk is om deze op een goede manier

te communiceren. Omdat het vanuit volksgezondheidsoogpunt wenselijk is om alle Nederlanders zo

snel mogelijk te vaccineren, gaat vanaf april het tempo van het vaccinneren omhoog. Het doel is om,

mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn, in april 2.39 miljoen vaccins toe te dienen, in mei 5.17

miljoen en in juni 6.27 miljoen *. Deze verhoging van het aantal toegediende vaccins per week heeft

ook implicaties voor hoe Bijwerkingencentrum Lareb de veiligheidsbewaking kan doen en wat daar

voor nodig is.

In dit aanvullende projectvoorstel willen wij:

1. Beschrijven welke informatie wij nodig hebben om de veiligheidsbewaking zo goed mogelijk

uit te kunnen voeren.

2. Beschrijven welke prioriteiten gesteld gaan worden met betrekking tot de

veiligheidsbewaking in de situatie waarin 2-6 miljoen vaccins per maand toegediend gaan

worden.

3. Beschrijven hoe wij onze processen gaan aanpassen om de grote hoeveelheid

informatie/data die op ons afkomen te kunnen verwerken.

4. Een aanvullend budget opstellen dat het mogelijk zou maken om de veiligheid van de COVID-

19 vaccins te bewaken.
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1. Benodigde informatie van andere partijen om de veiligheidsbewaking te optimaliseren

Voor Lareb is het van belang op tijd adequate informatie te ontvangen die nodig is om zo goed

mogelijk de veiligheidshewaking van de COVID-19 vaccins te kunnen uitvoeren.

Om de processen goed te laten verlopen en prioriteiten op gebied van signaaldetectie vast te kunnen

stellen, is het van belang om tijdig duidelijke informatie te hebben over:

1 Batchnummers. Indien een mogelijke batchgerelateerde issue met een vaccin zich voordoet,

is het wenselijk dat het batchnummer van het toegediende vaccin van een individueel

patiént verkregen kan worden via het RIVM via CIMS.

2. Welke doelgroepen welk vaccins krijgen en in welke periode

3. Hoeveel vaccins er wekelijks toegediend gaan worden.

4, Hoeveel personen er daadwerkelijk gevaccineerd zijn per vaccin, en ook hierbij kenmerken

zoals geslacht en leeftijd via CIMS.

5. Of er nieuwe vaccins, behalve de vier vaccins die op dit moment goedgekeurd zijn voor

gebruik in Nederland, bijkomen die gebruikt gaan worden bij het vaccineren.

2. Prioriteiten veiligheidshewaking COVID-19 vaccins

De opschaling van het aantal toegediende vaccins naar 0.5-1.5 miljoen per week heeft implicaties

voor de veiligheidsbewaking. De hoge vaccinatiesnelheid heeft de consequentie dat alvorens een

mogelijk veiligheidssignaal ontdekt is, dat ook om maatregelen vraagt, er vele mensen gevaccineerd

zijn zonder dat deze maatregelen geéffectueerd zijn. Signaaldetectie kost tijd. Eerst moeten

bijzondere meldingen geidentificeerd worden in de grote hoeveelheid meldingen die elke dag binnen

komen. Daarna moeten deze meldingen beoordeeld worden op een mogelijk verband tussen het

vaccin en de opgetreden klacht. Om deze beoordeling goed te kunnen doen, moet er vaak

aanvullende informatie bij de melder opgevraagd warden, omdat de initiéle melding niet altijd alle

essentiéle informatie bevat. Daarna moeten eventuele ‘signalen’ geidentificeerd worden, deze

moeten met de betrokken partijen gecommuniceerd worden en er moet een besluit genomen

worden welke actie hierop genomen moet worden. Onder normale omstandigheden, afthankelijk van

de ernst van het ‘signaal’, is dit een proces wat een paar weken in beslag neemt. Afhankelijk van de

hoeveelheid en kwaliteit van de meldingen kan het sneller gaan, maar een signaal sneller dan 1-2

weken identificeren zal vaak niet mogelijk zijn. Als dit proces een week duurt, worden afhankelijk

van de vaccinatiesnelheid 0.5-1.5 miljoen Nederlanders blootgesteld aan dit risico. Als dit proces

twee weken duurt, worden 1-3 miljoen Nederlanders aan het risico blootgesteld enz.

Als er in het belang van de volksgezondheid gekozen wordt om snel te vaccineren, betekent dit dat

de veiligheidsbewaking zich moet concentreren op bijwerkingen die mogelijke gevolgen kunnen

hebben voor het wel/niet door laten gaan van het vaccineren, dan wel het uitsluiten van

doelgroepen met verhoogd risico bij vaccinatie. Daarom wordt als eerste prioriteit gekeken naar

meldingen van onverwachte overlijdens en meldingen die betrekking hebben op een veiligheidsissue

wat op dat moment speelt en impact kan hebben op het vaccineren met één of meerdere vaccins.

Een voorbeeld hiervan dat op dit moment speelt, is de trombose in combinatie met

trombocytopenie die optreedt na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Als prioriteit twee wordt

gekeken naar alle overige ernstige bijwerkingen. Dit zijn bijwerkingen die levensbedreigend zijn, of

die leiden tot een (verlenging van) ziekenhuisopname, blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
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of een aangeboren afwijking bij een pasgeborene. Als derde prioriteit wordt gekeken naar Adverse

Events of Special Interest. Dit zijn pre-gedefinieerde, medische significante bijwerkingen die men kan

verwachten dat ze kunnen optreden na vaccinatie en die extra goed in de gaten gehouden moeten

worden. Vaak zijn deze bijwerkingen ook ernstig en vallen ze tevens onder de categorie ernstige

meldingen, maar niet altijd. Bijwerkingen die vanuit het oogpunt van de individuele patiént of

zorgverlener als belastend/vervelend ervaren worden, maar geen consequenties hebben voor het

vaccinatiebeleid, krijgen tijdens deze periode minder of geen prioriteit.

Vanwege de snelheid waarmee vaccins toegediend worden, is het belangrijk om snel potentiéle

veiligheidsissues te signaleren. De snelheid heeft als keerzijde dat de informatie niet compleet is op

het moment van signaleren, waardoor besluiten genomen moeten worden op basis van niet-

volledige informatie.

Indien potentiéle veiligheidsproblemen zich voordoen, is het belangrijk om inhoudelijke informatie

zo snel mogelijk te delen tussen de Nederlandse partijen Lareb-CBG-RIVM. Daarnaast is het

belangrijk dat Lareb de meldingen die prioriteit 1, 2 en 3 hebben, snel doorsturen naar de Europese

bijwerkingendatabank Eudravigilance zodat deze meldingen meegenomen kunnen worden in

analyses op Europees niveau.

Goed en tijdig overleg tussen Lareb-CBG-RIVM-VWS is nog belangrijker, indien (mogelijke)

veiligheidsissues zich voordoen. Omdat bij niet tijdig ingrijpen, de consequenties bij een hoog

vaccinatietempo groot kunnen zijn, zal frequenter, laagdrempeliger en in sommige situaties op basis

van minder informatie dan gebruikelijk, overleg moeten plaatsvinden. Bij twijfel kan het ook nodig

zijn uit voorzorg snelle besluiten te nemen.

3. Benodigde aanpassingen om grote hoeveelheden meldingen en LIM-deelnemers in

korte periode te kunnen ontvangen

In dit scenario hanteren wij de volgende uitganspunten:

- Vier verschillende vaccins.

- Het totaal aantal dat uitgenodigd wordt: gehele Nederlandse bevolking boven 18 jaar (14.07

miljoen inwoners).
- Deelname vaccinatie: 85%, waarmee het aantal gevaccineerden op 11.9 miljoen inwoners

komt.

-  Omdat niet bekend wordt hoe groot deel van de Nederlanders het Janssen vaccin gaan

krijgen, wordt aangenomen dat er maximaal 23.8 miljoen vaccins toegediend gaan worden.

- Per 10.000 gevaccineerden worden er 200 meldingen van bijwerkingen gedaan (dit is de

meldgraad in de eerste 10 weken van de campagne).

Vaccinatie

Op basis van de huidige vaccinatiestrategie is gerekend met de groep 18-plussers, die bestaat uit zo’n

14.07 miljoen mensen 2. Met een vaccinatiebereidheid van 85% zou dit betekenen dat halverwege

het jaar alle 11.9 miljoen 18-plussers, die bereid zijn zich te laten vaccineren, gedeeltelijk of volledig

gevaccineerd zijn 3.

Omdat niet bekend is hoeveel mensen het vaccin van Janssen gaan krijgen, wordt er in de volgende

berekeningen rekening mee gehouden dat elk persoon twee prikken krijgt. In totaal worden dan 23.8

miljoen doses vaccins toegediend. Volgens voorspellingen zijn aan het eind van maart 2021 2 miljoen

?
CBS StatLine, gegevens sept. 2020
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Nederlanders geheel of gedeeltelijk gevaccineerd. Tussen 1 april en 30 juni worden bijna 10 miljoen

Nederlander geheel of gedeeltelijk gevaccineerd.

Geneesmiddelenbewaking, spontane rapportage

In het initiéle projectvoorstel werd het budget berekend op een meldgraad van 25 meldingen/10.000

gevaccineerden. In de drie eerste maanden van 2021 blijkt de meldgraad ca. 200 meldingen/10.000

gevaccineerden; acht keer hoger dan berekend. Als wij uitgaan van dezelfde meldgraad als in de

eerste drie maanden van het jaar, betekent dit bij 0.5- 1.5 miljoen toegediende vaccins per week,

10.000-31.500 meldingen per week, 1.500-4.500 meldingen per dag.

Ten opzichte van het initiéle projectvoorstel zijn twee zaken veranderd i) er komt een zeer duidelijke

piek in aantal meldingen/deelnemers LIM ; ii) de meldgraad is acht keer hoger dan verwacht.

Om de veiligheidsbewaking goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om i) een stabiele

infrastructuur te hebben die grote aantallen meldingen en deelnemers LIM aan kan, en ii) voldoende

personeel om de taken uit te kunnen voeren.

Stabiliteit van de infrastructuur

Onder een normale week ontvangt en verwerkt Lareb ca. 250 meldingen per week. Tijdens de eerste

periode van de COVID-vaccinatiecampagne ontving Lareb in de week met de meeste meldingen tot

nu toe 6.807 meldingen. Om deze aantallen te kunnen ontvangen en verwerken zijn extra

technische aanpassingen gedaan om de infrastructuur uit te breiden en te versterken. Deze

capaciteit moet nog verder worden uitgebreid, zodat wij aantallen rond de 30.000 meldingen per

week ontvangen en verwerkt kunnen worden. Ook moeten de processen worden geoptimaliseerd,

zodat het aantal meldingen dat per dag naar de Europese database van de EMA worden gestuurd,

verhoogd kunnen worden, om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Daarnaast moet door de toename van het aantal medewerkers dat tegelijkertijd werkt in de

database waarin alle meldingen opgeslagen worden, het systeem geoptimaliseerd worden, zodat

snel en efficiént in de database gewerkt kan worden.

Personeel

Het aantal meldingen is acht keer zo hoog als initieel berekend. Daarnaast wordt Lareb veelvuldig

gebeld door patiénten en zorgverleners die vragen hebben over bijwerkingen van het COVID-vaccin.

Zowel het meldingenproces als het helpdeskproces is zo efficient mogelijk ingericht. Een voorbeeld

hiervan is het automatisch inladen en afhandelen van meldingen die alleen bekende bijwerkingen

bevatten. Deze wijziging maakt het mogelijk om ongeveer 50% van alle meldingen zonder

handmatige acties in de database af te handelen, waarna ze beschikbaar komen voor signaaldetectie.

Naast alle efficiéntieslagen en technische oplossingen, is meer persaneel noodzakelijk.

Geneesmiddelenbewaking, Lareb Intensive Monitoring

Voor de monitoring geldt een exploratief karakter. Initieel werd 5.000 deelnemers per COVID-19

vaccin als doel gesteld. De deelnemers aan het LIM-onderzoek per vaccin zijn mede afhankelijk van

wanneer welke groep gevaccineerd wordt. De 5.000 deelnemers in de AstraZeneca monitoring zijn

tot nu toe vooral jonger vrouwen en bij de Pfizer monitoring voornamelijk 80-plussers. Voor deze

twee vaccins is het aantal van 5.000 inclusies inmiddels bijna bereikt. De bereidheid voor deelname is

boven verwachting. Om een betere afspiegeling te krijgen binnen de groep die de specifieke vaccins

krijgen, zal ingezet worden op gerichter uitnodigen en tijdelijk aan en uit zetten van de inclusies.

Voor een geode afspiegeling, en ook om de vaccins goed met elkaar te kunnen vergelijken, zal het
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voor sommige vaccins wel nodig zijn om meer dan 5000 inclusies te krijgen. Daarom wordt het totaal

aantal inclusies verhoogd met 10.000.

Mocht er meer dan vier verschillende COVID-19 vaccins gebruikt worden in het Nederlandse

vaccinatieprogramma zullen deze ook gevolgd worden door het monitoringsysteem.
*
Dat is in dit

voorstel niet meegenomen.

Stabiliteit van de infrastructuur

Ook voor het LIM-systeem geldt dat het meer piekbelasting aan moet kunnen. Daarnaast vergt het

verhogen van 20.000 naar 30.000 inclusies meer ruimte om de data op te slaan en heeft het ook

impact op de snelheid waarmee de analyses gedaan kan worden. Op dit moment worden

voorbereidingen getroffen, zodat het systeem hoger aantallen aan kan vanaf 1 april.

Personeel

Als het aantal inclusies met 50% stijgt, is er meer data om te coderen en te analyseren. Daarnaast

nemen veel LIM-deelnemers contact op met Lareb als ze vragen hebben over hun deelname, en

vergt zo’n groot onderzoek meer codrdinatie dan initieel begroot werd, waardoor meer personeel

noodzakelijk is.

Monitoring van COVID-vaccins bij zwangeren

Hier zijn geen wijzigingen ten opzichte van he oorspronkelijke pr Lareb-CBG-RIVM-VWS.

projectvoorstel.

*
De kosten per 5000 extra inclusies in het monitoring systeem zijn €275.000
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4, Begroting

Meldingen en monitoring (LIM) Oorspronkelijke fte ~~ Herziene fte  Oorspronkelijke kosten Herziene kosten

Personeel®

Projectleider Lareb 1.0 fte 0.7 fte

Coéordinatie Meldingen en signaaldetectie - 1.0 fte

Coordinator campagne LIM 0.5 fte 1.0 fte

Beoordelen/coderen/signaaldetectie 9,8 fte 10.4 fte

Data invoer en coderen (Flexpool studenten) 13 fte 40.8 fte

Expertiseteam 0.13 fte 0.26 fte

Analist achtergrondincidentie Uni Utrecht 0.2 fte 0.2 fte

Th

Initiéle uitbreiding infrastructuur en compliance

Verder uitbreiding infrastructuur en compliance, eenmalige kosten

Verder uitbreiding infrastructuur en compliance, maandelijkse kosten

€12.463, vanaf 1 april 2021
***

Auto afhandelen data LIM

Auto afhandelen meldingen



Campagne en werving LIM

PR en campagne voor inclusies

Folders

Distributie

Overig

Lidmaatschap VAC4EU

Subtotaal

pREGnant

Personeel*

Onderzoeker 0.5 fte

Coordinator campagne 0.2 fte

Test vragenlijsten 0.07 fte

de

Uitbreiden vragenlijsten

Overig

PR en content campagne voor inclusies****

Open acces publicatie

0.5 fte

0.2 fte

0.07 fte
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Subtotaal 5.1.2b

Totaal €2.769.248 €5.666.712

Personeel*

*uurtarieven zijn vastgesteld op basis van een model waar overeenstemming over is tussen Bijwerkingencentrum Lareb, het CBG, en de afdelingen PG en GMT van VWS. Voor model zie

bijlage 1.

hi IT wordt bij offerte bij indiening bijgevoegd

Lid
Een deel van deze maandelijkse kosten worden in de toekomst structurele maandelijkse kosten omdat ze betrekking hebben op licenties en voorziening die noodzakelijk is om een

grotere database te onderhouden

EE EE] Offerte wordt bij indienen bijgevoegd


