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Programma Landelijke registratie covidvaccinatie

Kenmerk en data ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie
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Datum opgesteld 26 mei 2021 Status Verantwoordingsperiode

Versie 1.0 Definitief Tot en met 19 mei 2021
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Kleurcodering

[OI0]@] Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van

grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.

[OIO]0]
Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma
binnenkort actie te nemen.

(@IOIO] Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.

Hoofdpunten Roadmap
:

1. Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2 en DPV_268 Prioritering IV-DVP. Het proces om [@CO
te prioriteren loopt en wordt geborgd in de lijnorganisatie.

Data-aanleveringen gepersonaliseerd (volume)
$7

1. Zie Annotatie bestuurlijk overleg Registratie d.d. 27 mei 2021, ter informatie. [ACE D
2. Een dialysekliniek van het AMC heeft 125 registraties op papier aangeleverd zonder BSN. Deze zijn retour

gestuurd omdat dit niet voldoet aan afspraken.
3. Taks force (i.c. de projectgroep VZVZ) benadert actief de eigen achterban/zorgaanbieders.
4. GGDGHOR heeft een omvangrijk (ca. 1 mio vaccinaties) bestand “gevonden”. Deze data zijn reeds

aangeleverd aan RIVM. Geen actie nodig.
5. Vaccinatiedata vanuit de VITAL-studie worden nog niet aangeleverd aan het landelik register vanwege

aanleverproblemen.

Aanlevering van batchnummers vanuit RIVM aan de bronsystemen wordt voorbereid door CIMSBeheer.

Grotere bestanden (1 MB) kunnen worden ingelezen waardoor leveranciers minder werk hebben.

DJI levert niet eerder dan medio juni vaccinatie data aan, want MicroHIS/DJI moet nog doar de ketentest.

Vaccinatiedata van asielzoekers staan in het register.
0. Vaccinstudies waarin 60k gevaccineerd wordt melden zich tb.v. landelijke registrafie.Deo

ND

Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie
Gy

1. Acht Er a aan, één aimei en twee medio/eind juni 2021. [OC@®
2. Van twee worden die gegevens befrouwbaar geacht. Van de overige moet dit nog gecheckt worden. Ditis

naar verwachting in de loop van deze week gereed.
3. Geen EVS/ECD/EPD leverancier die aanlevert, wel zijn er een aantal door de ketentest. YWe zien aan het

inregelen van de procesinformatie bij de HIS-leveranciers dat het uiterst moeizaam verloopt.

Data-correcties (kwaliteit)
1. De projectieider is gestart en maakt het plan van aanpak. Aansturing door de accountmanager. [OCO
2. Terugmelding datacorrecties aan bronsystemen moet worden uitgewerkt.
3. Vanaf 19 mei 2021 worden batchnummers driemaal per week vanuit RIVM automatisch doorgegeven aan

de bronsystemen, zodat ook in het opschalingsscenario minder fouten worden gemaakt in de registratie
m.b.t. batchnummers.

Ontsluiten data voorvaccinatiebewijs
1. Verwacht wordt 2 dgn. extra nodig te hebben voor ontwikkel- en testwerk, oplevering op 8 juni i.p.v. 6 juni. [OC 1@)2. Wet- en regelgeving is nog niet vastgesteld. Verwachting is dat dat op 21 juni gebeurt. Yoor 21 juni kan de

DPIA niet compleet gemaakt worden en niet worden aangeboden aan de FG. Nieuwe datum voor

aanlevering van de DPIA aan de FG wordt gemaakt.
3. Viewing & staging zijn opgeleverd in Ontwikkel-, Test, Acceptatie- en Productiecomgeving op 24 mei 2021.
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4. Huidige performance is ca. 2.000 raadplegingen per seconde (gevraagd is 5.000/seconde).
5. De voorlopige risico-analyse is gereed, update na uitvoeren pentesten. Vooralsnog worden er geen risico’s

verwacht waarvoor acceptatiebesluit nodig is.

6. De pentests, performancetests en acceptatietest zijn voorbereid en gepland.
7. DPIAis in concept gereed, grondslagen worden nog toegevoegd door juristen VWS. Kan op 28 mei

aangeboden worden aan de FG.

Ontsluiten data voor CBS

1. DPG WS heeft opdracht gegeven aan DClb voor 0.a. het aanleveren van complete datain landelijk
register aan CBS. WS heeft om hoge prioriteit gevraagd. Zie Opdrachtbrief.

2. Projectmanager kan in de eerste 2 wkn van juni de impactanalyse en ontwerpfase uitvoeren, zodat helder

wordt wat er op backlog van CIMS moet komen.

3. Wijzigingen af te handelen door Change Advisory Board CIMS, onder voorzitterschap Heofd DVP. Vanuit de

CAB worden eventueel besluiten gevraagd aan de Stuurgroep Registratie.
4. De bouwfase uit te voeren door het huidige CIMS-ontwikkelteam, beheerfase uit te voeren door huidige

CIM8-beheerteam.

Drain
data voor PGO

VWS heeft besloten om direct een definitieve VaccinatieZIB te laten standaardiseren door Nictiz, i.p.v. een

tijdelijke voor de covidvaccinatie. Hiermee accepteert VWS een langere duur van het project.
2. Het technische ontwerp voor het ontsluiten van vaccinatiedata voor het digital green certificate kan niet

hergebruikt worden voor ontsluiten van vaccinatiedata in PGO. Er is dus een nieuw ontwerp nodig.
3. Ontwikkelfase wordt meegenomen in de prioritering van de [V-DVP.

4. Inkoopplan, pragramma van eisen, implementatieplan en SLA voor in te kopen Dienstverlener Zorg
Aanbieder (DZA) zijn in concept gereed en worden intern gereviewd.

5 Nodig: ontwikkelcapaciteit in najaar 2021. Zie nota.

Verwijderingsverzoeken
Alle aanvragers zijn op de hoogte gesteld van verlenging van de verwerkingstermijn naar twee maanden .

Deze week sollicitatieronde AVG team.

CIMS registratie team Zoetermeer vanaf volgende week dedicated voor AVG.

Topdesk voor AVG-team ingericht, werkinstructies worden geschreven.
Verzoeken worden zoveel mogelijk geautomatiseerd verwerkt in het landelijk register en BICIMS.

Zie de analyse en voorgestelde acties in nota DPV_278 Ontwikkelingen cliéntenportaal, inclusief voorstel

voor “self service” m.b.t. AVG-rechten en persbericht.

ll
Cl

1-priksecnario
1. Het voorstel is om de use case verder te verkleinen tot aanpassing van procesinformatie vanuit GGDGHOR

(CoronlT) en ZKHVI. Zie Use Case 1-prikbeleid.
2. Zie DPV_269 Nota registratie 1-prikbeleid, ter vaststelling.

Media

1. De media-aandacht voor registratie neemt toe vanwege het doorleveren van data th.v. het digital green
cerfificate.
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