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programma binnenkort actie te nemen.

aanbeveling.

Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten
is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.

Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het

Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze

Data-aanleveringen geanonimiseerd
- LHV, Actiz en VGN hebben voorstel juristen VWS/RIVM geaccepteerd, de Nederlandse GGZ

niet. GGZ gaat nu geen geanonimiseerde vaccinatiedata aanleveren. Dringend overleg
VWS/ GGZ noodzakelijk.

Data-aanleveringen gepersonaliseerd
- Het verschil tussen het aantal geregistreerde vaccinaties en het aantal uitgegeven vaccins is

sterk toegenomen. Op 16 maart 2021 waren totaal 1.464.164 vaccinaties geregistreerd in

het landelijk register. Dat is 423.522 minder dan het aantal uitgegeven vaccins. Zie update

verschillenanalyse d.d. 16 maart 2021.

Opschalingsscenario
- Diverse scenario’s worden uitgewerkt m.b.t. registratie. Registratie in ziekenhuizen is

problematisch omdat er geen bronsysteem/systemen voorhanden is/zijn.

Ontsluiten vaccinatiegegevens
- Cliéntportaal: functionele aanpassingen worden verwerkt volgens nieuwe teksten (versie 18

maart 2021). Tweemaal per week overleg van stuurgroepleden met de product owner om

wensen te verwerken voor livegang.
- Vaccinatiebewijs: registratieprogramma is goed aangesloten bij projectleiding RIVM en VWS.

Startarchitectuur wordt opgesteld o.b.v. use case, daama technisch ontwerp, DPIA, IB-

maatregelen, en FG-advies. Juridische grondslagen moeten nader worden uitgewerkt.

Opdracht vanuit VWS wordt op korte termijn verwacht.

- PGO: aanpak en resourcing komt avereen met die voor antsluiten data t.b.v.

vaccinatiebewijs.
- Rapportageverzoeken: kandidaat projectleider (extern) is geselecteerd, maar heeft andere

functie aangenomen. Werving en selectie wordt opnieuw gestart.
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DPIA’s en IB&P-analyse
- Op 18 maart uitgebreid gesprek met FG om DPIA en reactie FG op de DPIA voor het

cliéntportaal door te spreken.
- Uitvoering volgens geactualiseerd werkplan.

Livegangen
- CIMS Cligntportaal, datum livegang te bepalen zodra planning m.b.t. functionele wijzigingen,

performanceproblemen en restpunten IB&P vast staat. Livegang wordt 8 april verwacht.

Verwachte nieuwe projecten:
-  Vaccinatiegegeven via API ontsluiten t.b.v. vaccinatiepaspoort en registratie van uitgifte

paspoort;
- Vaccinatiegegevens via API ontsluiten conform PGO-afsprakenstelsel (werkpakket van

project PGO).

-  Vaccinatiegegevens via API ontsluiten in Berichtenbox
- Opzetten van aanmeldprocudure, heoordelingscommissie, beoordelingscriteria en

beoordelingsprocedure voor data- en rapportageverzoeken van externen.

-  Automatisering “Lareb-proces”.
- Dashboard op CIMS t.b.v. monitoring van de datakwaliteit;

- Lange temijn: RIVM in de verwijsindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform

AORTA-afsprakenstelsel (zie DPV_249 Memo covidregistratie en -uitwisseling via LSP)
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