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Kleurcodering

[OI0]@] Kritisch, doe onmiddellik. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van

grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.

Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma

[O00] binnenkort actie te nemen.

[@IOIO] Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.

Hoofdpunten Roadmap
]

1. Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2. Prioritering noodzakelijk, proces loopt. Od

Ie
Stand van zaken ontsluiten data voor vaccinatiebewijs
1. Zie nota DPV_273, Stand van zaken ontsluiten data voor vaccinatiebewijs

Data-aanleveringen gepersonaliseerd a

1. Acties om datavolume te vergroten worden uitgevoerd conform DPV_258 Rapportage monitoring | Od@®
vaccinatiegegevens in CIMS.

2. Opschaling belactie naar regiokantoren heeft plaatsgevenden (Kantoor West: huisartsen; Kantoor Zuid:

overigen).
3. Plan vear carrecties op aangeleverde data met slechte kwaliteit is in concept gereed, uitvoering op de

Regiokantoren DVP.

4. BESI/CAS gaan ws. geen gepersonaliseerde data aanleveren. Definitief besluit is gevraagd aan VWS$ (dringend)!
PIVA-autorisatie is ontvangen, PIVA-bestand wordt niet ingelezen, wachtend op definitief besluit \VWYS.

Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie) OCJO!
1. De Nederlandse GGZ gaat leden adviseren om procesinformatie aan te leveren aan het landelijk register.
2. Ketentests HIS-leveranciers lopen.
3. Eerste HISsen leveren procesinformatie aan (zie DPV_258)
4. Procesdata kan worden ingelezen en verwerkt in BI-CIMS.

6 levering VZVZ OC

: geier
sag evering OdCalamiteitenplan:

a. VZVZ, RIVM, leveranciers en koepelorganisaties Actiz, LHV/NHG, VNG en De Nederlandse GGZ hebben

gezamenlijk een calamiteitenplan opgesteld dat in werking treedt zodra er geen aanlevering van data

plaats vindt aan het landelijk register.
b.  Hetplan wordt vastgesteld in de stuurgroep Registratie en in de stuurgroep gegevensuitwisseling

covidvaccinaties (voorgezeten door VZVZ).
2. Toekomstvisie

a. VZVZ RIVM, leveranciers en koepelorganisaties Actiz, LHWNHG, VNG en De Nederlandse GGZ hebben

gezamenlijk een evaluatie uitgevoerd op de aanpassingen in de bronsystemen en de aanlevering van

vaccinatiedata aan het landelijk register. Hierbij is tevens een toekomstvisie (nl. aanlevering via LSP)
geschetst VWS en RIVIM gaan voorstel doen om de toekomstvisie te concrefriseren.

Inlezen basisregistraties TT

1. Omdat BES/CAS zeer ws. geen gepersonaliseerde data aanleveren, worden basisregistraties BES/CAS [@]¢ JO
verwijderd uit het landelijk register. Dit start na definitief besluit VS.
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Verwijderingsverzoeken
1. Inweek 17-18 zijn als gevolg van acties op sociale media ca. 56.500 verzoeken (peildatum 4 mei; 11:30 uur)

gedaan voor verwijdering uit de landelijke registratie. Mogelijk gaat het vooral om perscnen waarvan nog geen

vaccinatiedata is aangeleverd.
2. De verzoeken worden verwerkt op de Regiokantoren DVP.

3. CIMSBeheer is betrokken voor geautomatiseerde verwerking van de verzoeken.

4. De AP wordt geinformeerd over duur van de periode die nodig is om de verzoeken te verwerken.

5. Het webformulier voor verwijderingsverzoeken is op 30 april 2021 aangepast z.d.d. er geen lege formulieren

kunnen worden ingestuurd.
6. Nota volgt voor Stuurgroepoverleg op 13 mei 2021.

Ontsluiten vaccinatiegegevens
1. Vaccinatiebewijs:

a. Viewing/staging is geimplementeerd in Ontwikkel- en Testomgeving.
b.  Viewing/staging in Acceptatie- en Productieomeving geplan eind week 18.

c.  Mogelijk vertraging in oplevering. Zie hierboven.

2. PG;

a. aanpak en resourcing komt deels overeen met die voor antsluiten data tb.v. vaccinatiebewijs.
b. project ligt nagenoeg stil vanwege prioritering/resourcing

3. Lareb:

a. Dataverzoeken Lareb zijn geautomatiseerd. Demo op 10 mei 2021.

4. Data- en rapportageverzoeken:
a. projectleider is gestart.

5. Managementinformatie/ dashboards:
a. Er komt geen gepersonaliseerde vaccinatie in het Azureplatform; alle data blijft binnen (BI)CIMS.
b.  KPI'sob.v. gepersonaliseerde data worden berekend in BICIMS en doorgegeven voor

managementinformatie/ dashboards

Opschalingsscenario
1. Uinodigingsproces:

a. Hetis nog niet duidelijk hoe het genereren van een identificatiecode past in de proces- en IT-architectuur.

De code wordt sowieso niet gegenereerd door CIMS

2. Registratie
a. ZKHVInl voor registratie door de ziekenhuizen. ZKHVI (voorheen BRBB) is identiek aan BRBA

b.  ZKHVI is gekoppeld aan het landelijk register, data wordt via BRBA aangeleverd en kan worden ingelezen
{zowel gepersonaliseerd als procesinformatie).

1-prikscenario
1. Noodzaak staat ter discussie omdat ontwikkeltijd voor aanpassingen in de bronsystemen langer is dan

geldigheid van het scenario.

DPIA’s en IB&P-analyse
1. Onder handen DPIA’s inclusief IB-analyse: DPIA BI-CIMS, DPIA Lareb, DPIA Clientenportaal, DPIA

vaccinatiebewijs. DPIA selecteren en oproepen, DPIA evaluaties/monitoren onderzoeken, DPIA CIMS, Rechten

van Betrokkenen.

2. Uitvoering conform werkplan. Her-prioritering nodig.

Uitwerking processen in samenwerking met VKA

Vervolgopdracht aan VKAis gestart, activiteitenir.t. registratie zijn:
1. (1.1) Proces rechten van befrokkenen; opstellen/reviewen van werkinstructies CIMS.

2. (1.2) Proces datalekken CIMS:

a. -opstellen/reviewen van werkinstructies CIMS

b.  -maken van procesplaten
3. (1.3) Werkplanning/plan privacy COVID-registratie, afhankelijk van komende CIMS functionaliteiten, inclusief

ingerichte PDCA-cyclus en bijdragen aan uitvoering van DPIA's (data privacy impact assessments).
{1.4) Proces inrichten voor rapportage- en dataverzoeken

(1.5) Proces voor datavalidatie

(2) Ondersteuning bij bewustwordingstraject privacy covid 19 vaccinatieprogrammaao
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