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Aan Stuurgroep Covid-registratie
Van landelijke registratie Ons kenmerk

DPV_194 Besluitnota livegang

CIMS release 1

Afgestemd met
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5.1.2e Infra & fuctioneel

Doel

De stuurgroep Covid-registratie wordt gevraagd kennis te nemen van

risico’s m.b.t. CIMS en deze de risico’s te accepteren en in te stemmen

met het feitelijk livegang CIMS release 1.

Achtergrond

Doelstellingen
CIMS is het covid informatie en monitoring systeem, dat is ontwikkeld

voor de volgende doelstellingen:
1. Bestrijding van de pandemie door snel en nauwkeurig inzicht in de bijdrage

van vaccinatie hieraan in verband met al dan niet kunnen afschalen van de

(landelijke of lokale) maatregelen.

2. Inzicht in de vaccinatiegraad van de bevolking (de verschillende

doelgroepen voor vaccinatie) om maatschappelijke vragen hierover te

beantwoorden en om het programma bij te sturen als doelgroepen

onvoldoende bereikt blijken te worden.

3. Inzicht in de effectiviteit van de verschillende vaccins (bij de verschillende

doelgroepen) om het vaccinatieprogramma in samenhang met andere

maatregelen voor de bestrijding van de pandemie te kunnen bijsturen.

4. Ten aanzien van veiligheid: het verbeteren van betrouwbaarheid van data

om de veiligheid te kunnen monitoren en te kunnen ingrijpen bij

calamiteiten. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij ernstige

bijwerkingen en wanneer blijkt dat vaccinbatch niet/zeer beperkt effectief

is.

5. Vaccinatiestatus is eenvoudig in te zien of opvraagbaar voor de

gevaccineerde en (na toestemming gevaccineerde) diens zorgverleners.

6.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten voor de landelijke registratie zijn:

1. Registratie aan de bron. De bron is het informatiesysteem van de

vaccinatietoediener.
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2. De vaccintoediener is verantwoordelijk voor juistheid en DPV_194 Besluitnota livegang

compleetheid van de registratie aan de bron, informed consent van
<"'°®*%

de cliént t.b.v. aanleveren van vaccinatiedata aan het RIVM, en

voor tijdig aanleveren van de data.

3. Specificatie van vaccinatiedata en aanleveren van vaccinatiedata

aan RIVM zijn conform aansluitvoorwaarden RIVM. Deze zijn

vastgelegd in DPV_161 Koppelingen CIMS. Deze

aansluitvoorwaarden kunnen wijzigen.

Besturing en beheersing
De opdracht, besturing en beheersing zijn conform Projectbrief CIMS

(DPV_100 Covid Informatie en Monitoring Systeem). In de periode 15 juli
2020-28 dec 2020 is CIMS gefaseerd gebouwd en ingericht door

projectteams. Voortgangsrapportages van de projecten en verslagen van

de stuurgroep CIMS zijn beschikbaar in het programmadossier.
De besturing en beheersing is eind november 2020 opgeschaald met een

stuurgroep covidregistratie, met escalatielijn via tactisch crisisberaad naar

strategisch crisisberaad conform advies van VWS. Hiermee is het

opdrachtgeverschap van CIMS overgegaan van hoofd DVP a.i. naar

Directeur Bedrijfsvoering RIVM. De landelijke registratie is tevens

onderdeel van het covidvaccinatieprogramma, project 9: Landelijke

registratie CIMS. Bestuurlijke ‘linking pin’ tussen beide besturingslijnen is

de adjunctdirecteur covidvaccinatieprogramma RIVM. De adjunctdirecteur

covidvaccinatieprogramma is eigenaar van de Use Case.

Functies bij release 1

De functies van CIMS in release 1 zijn gebaseerd Use Case CIMS versie

0.9 en in lijn met fase 1 van de vaccinatiestrategie (zie Kamerbrief met

kenmerk 1804436-216487-PDC19, d.d. 21 dec 2020). De functies zijn:
- Beheren clientgegevens (BRP: Basisregistratie Persoonsgegevens)
- Inlezen vaccinatiegegevens vanuit GGDGHOR

- Aanleveren vaccinatiegegevens op verzoek van Lareb.

Compliance
VWS en RIVM hebben tezamen DPIA uitgevoerd, waarbij de landsadvocaat

penvoerder en juridisch adviseur is en ook de FG VWS adviseert. VWS en

RIVM hebben tezamen een IB-risicoanalyse (IB: Informatiebeveiliging)

uitgevoerd, aanvullende tests en onderzoeken uitgevoerd, maatregelen

gespecificeerd en uitgevoerd en restrisico benoemd.

Het bevoegd gezag van zowel VWS als RIVM stellen de DPIA en de IB-analyse
vast en accepteren de restrisico's.
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Beheer DPV_194 Besluitnota livegang

Cliéntenbeheer vindt plaats zoals dit ook in Praeventis plaats vindt.
Seles

Wijzigingen van BRP, COA en RNI komen op dagelijkse basis binnen en

worden verwerkt. Aangeleverde vaccinatiedata worden automatisch

ingelezen en gekoppeld aan cliéntendossiers. Indien er geen automatische

koppeling plaats kan vinden worden data op de foutenlijst gezet.
Functioneel beheer wordt uitgevoerd door DVP-BIS (BIS: Beheer

Informatie Systemen). De BISL- en ITIL-processen zijn gebaseerd op de

processen voor Praeventis. Communicatie vindt plaats via de

ticketsystemen van zowel Ordina als Campus.

Applicatiebeheer wordt uitgevoerd door Ordina. Hiervoor is een SLA en

contract afgesloten in de vorm van addendum op het contract voor

applicatiebeheer van Praeventis. Beschikbaarheid en processen rondom de

applicatie zijn conform afspraken. Incidenten worden opgelost en changes
vinden conform afgesproken changeproces plaats.

Housing en hosting van de OTAP-configuraties worden uitgevoerd door

IV/Campus. Het beheer wordt uitgevoerd conform ITIL-processen die zijn

overeengekomen tussen BIS en IV/Campus. Er is een incidentenproces
voor incidenten, changeproces voor changes en een problemproces.
CMDB is ingericht. Er is een instructie voor de servicedesk. De systemen

zijn in de standaard monitoring opgenomen.

Change Advisory Board

Het programma blijft op een agile wijze nieuwe releases bouwen en opleveren zoals

gevraagd in de Use Case. Bij oplevering van een release voor productie wordt

functioneel beheer betrokken en vindt er een overdracht plaats. Bij wijzigingen

wordt het changeproces gebruikt. Wijzigingen vanuit het project kunnen betrekking

hebben op zowel functioneel beheer (andere code) als applicatiebeheer (andere
software componenten) en hosting (infrastructurele wijzigingen). Omdat

wijzigingen plaatsvinden in de productiefase van het landelijk register wordt er een

CAB: Change Advisory Board ingericht. De CAB wordt gevorm door de

producteigenaar CIMS, functioneel beheer CIMS, change codrdinator BIS, en hoofd

BIS, privacy officer en CISO onder voorzitterschap van Hoofd DVP. De CAB wordt

momenteel ingericht door

Gevraagde besluiten. De stuurgroep Covid-registratie:
1. gaat akkoord met bovenstaande functionaliteit, compliance, beheer en in te

richten CAB.

2. besluit CIMS release 1 live te brengen op 30 dec 2020.
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