
Opdracht projectleider CIMS datakwaliteit

Het Covidvaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) ontvangt vaccinatie data

van de vaccin toedieners (GGD’n, huisartsen, instellingen langdurige zorg, ziekenhuizen,

etc.). Deze aanleverende partijen zijn verantwoordelijk zijn voor:

1. Rechtmatigheid van de aanlevering van vaccinatiedata aan RIVM;
2. Tijdigheid van de aanlevering (volume), en;

3. Kwaliteit van de vaccinatiedata.

Voor punt 3, de kwaliteit van de vaccinatiedata, is een richtlijn opgesteld hoe de data

aangeleverd moet worden. Helaas zien we een grote hoeveelheid fouten in de

aangeleverde data en zullen er correcties plaats moeten vinden om deze data correct in

CIMS op te nemen.

Welke data we wel en welke niet gaan corrigeren en welke kaders we hiervoor hanteren

is duidelijk omschreven in een notitie en vastgesteld door de stuurgroep CIMS

registratie. Echter, hoe we de data gaan corrigeren moet nog vastgesteld worden.

Opdracht:
- Op basis van de bovengenoemde notitie moet samen met de keyplayers een plan van

aanpak en een implementatieplan geschreven worden, waarna dit plan uitgevoerd zal

worden.
- Er moeten technische aanpassingen in CIMS gerealiseerd worden, zodat de correcties

uitgevoerd kunnen worden
- De medewerkers die de uitvoering voor hun rekening gaan nemen moeten

geinstrueerd worden.
- Er moet gecommuniceerd worden met de externe partijen over de correctie van de

data.
- De voortgang van het project moet inzichtelijk gemaakt worden voor de stakeholders,.

De taak van de projectleider is om dit traject richting een succesvolle afronding te

begeleiden. Bovengenoemde acties moeten op korte termijn, uiterlijk half juni

gerealiseerd zijn.
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