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Uw kenmerk

Akkoord gevraagd op afwijkingsnota onderzoek inkoop

pbm Zaaknummer

Bijlage(n)

i

1.Aanleiding
In de kamerbrief van 18 juni heeft de minister voor Medische Zorg en Sport een

aanvullend onderzoek toegezegd naar mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop
van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hiemna: Deloitte). Vanwege enkele

PM posten in de offerte werd rekening gehouden met een beperkte overschrijding
van de offerteprijs. Echter in oktober 2021 bleek Deloitte veel meer uren nodig te

hebben dan voorzien, waarmee de contractwaarde fors zal worden overschreden.

Bijgaande afwijkingsnota licht dit verder toe.

2. Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord op bijgaande afwijkingsnota, zodat de overeenkomst kan

worden aangepast en de facturen betaalbaar kunnen worden gesteld.

3. Kernpunten
Er is sprake van een forse overschrijding van de contractwaarde bij het

onderzoek naar de inkoop van PBM uitg itte.

Dit is direct na constatering gemeld aan

De oorzaken van de overschrijding in uren (en dus in kosten) hangt
samen met de vertraging die is opgetreden in het onderzoek. De

kamerbrief van 15 september! en van 25 oktober? geven een nadere

inkleuring van de vertraging, waardoor deze wordt veroorzaakt en dat

deze factoren en hun impact bij aanvang niet was overzien.

In algemene termen hangt de vertraging samen met onvoorziene

complicaties bij de datavergaring.
De totale waarde van de opdracht betrof 490.000 euro excl. btw, waarbij

gezien de aanwezigheid van enkele PM-posten intern rekening werd

gehouden met een kostenplaatje van maximaal 750.000 euro excl. btw.

De verwachte contractwaarde bedraagt op basis van de huidige inzichten

2.5 min. euro excl. btw.

4. Toelichting

a.Draagvlak politiek

!
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Zie bijgaande afwijkingsnota.

b.Draagviak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Zie bijgaande afwijkingsnota.

¢. Financiéle en personele gevolgen
De totale waarde van de opdracht betrof 490.000 euro excl. btw, waarbij gezien
de aanwezigheid van enkele PM-posten intern rekening werd gehouden met een

kostenplaatje van maximaal 750.000 euro excl. btw.

De verwachte contractwaarde bedraagt nu 2.5 min. euro excl. btw.

Zie bijgaande afwijkingsnota.

d.Juridische aspecten haalbaarheid

Zie bijgaande afwijkingsnota.

e.Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Er heeft afstemming plaatsgevonden met de (C)FA, HIS, W]Z en FEZ.

f. Gevolgen administratieve lasten

Er dient als gevolg van deze afwijking een wijzigingsovereenkomst te worden

opgesteld.

g.Toezeggingen
n.v.t.

h.Fraudetoets

n.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Deze nota valt niet onder de actieve openbaarmaking.
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