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1.1 Doelstelling programmadirectie NC19

+ 'WWS wil transparant zijn over haar handelen tijdens de COVID-

crisis en de keuzes die zijn gemaakt zorgvuldig verantwoorden.

De programmadirectie NC-19 ondersteunt en ontzorgt de

ambtelijke en politieke leiding én de betrokken directies hierin.’
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1.2 Taakvelden NC19

Veiligstellen COVID-informatie

Reconstrueren gebeurtenissen

Begeleiden externe evaluaties:

+ Onderzoeksraad voor Veiligheid
+ onderzoeken naar inkoop PBM

«+ voorbereiding parlementaire enquéte

Faciliteren afhandeling WOB-verzoeken



2.1 OVV-onderzoek

Doel:

e Inzichtelijk maken en verklaren op basis van welke

informatie door welke actoren beslissingen zijn genomen in

de bestrijding van de COVID-19 crisis

+ Opzet onderzoek:

e Fase 1: periode januari 2020 t/m augustus 2020

e Fase 2: periode september 2020 t/m juni 2021

eo Fase 3 (optioneel): juli 2021 t/m ?
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2.1 OVV-onderzoek: fase 1 (jan ‘20 -

aug '20)

« Onderwerpen:
« Voorbereiding pandemie
» Besluitvormingsstructuur tijdens COVID-crisis

« Communicatie

» Verpleeghuizen

+ Stand van zaken:
» Inzageproces afgerond (i.e. reactie voormalige MVWS op

rapport)
» Oplevering rapport fase 1: half februari 2022

* Vervolg:
+ Kabinetsreactie opstellen
« OVV-rapportage stavaza opvolging aanbevelingen Rutte IV



2.2 Onderzoeken inkoop PBM: Grant Thornton

Aanleiding:
- Interne accountantscontrole LCH: signalen van onregelmatigheden

Onderdelen:

» Deel 1: RGA

» Deel 2: Bunzl

Stand van zaken deel 1: Relief Goods Alliance B.V. (RGA)
- Onderzoek afgerond; conclusie: geen indicaties van onrechtmatigheden
« Rapport juni 2021 naar TK gestuurd

5.1.21 Procespositie Staat
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2.2 Onderzoeken inkoop PBM: Deloitte

« Aanleiding:
« Brief voormalig Minister MZS aan TK begin juni 2021

« Aankondiging: externe onafhankelijke partij met forensische

expertise zal aanvullend onderzoek verrichten

» Onderdelen Deloitte-onderzoek:

+ Deel 1: (wederom) RGA

+ Deel 2: overige overeenkomsten > € 100 miljoen
+ Deel 3: overeenkomsten < € 100 miljoen

Stand van zaken:

« Onderzoek fors vertraagd
« Reden: complexiteit data-overdracht van VWS, andere

departementen en LCH naar Deloitte (privacy!)
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2.3 Communicatie over "VWS & COVID-19”

“Producten”:

+ NSOB essay “leven in de curve” & algemene tijdlijn naar TK

« Digitale openbare bibliotheek in de vorm van een website met

daarin oa:

e Interactieve tijdlijnen (bijgevoegd de interactieve PBM

tijdlijn) inclusief bovenliggende “narratieven”

e NSOB-producten
e Verwijzingen naar WOB-besluiten
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3 Vervolg

+ Nadere verdieping in reguliere overleggen / bps-overleg:
« OVV-onderzoek

Deloitte onderzoek

* Bunzle casus

» Parlementaire enquéte


