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Meldpunt

De stand van zaken met GT wordt besproken aver hoe om te gaan met

conflict rond een van de transacties in scope van dit onderzoek. Het verzoek

is neergelegd bij GT om mogelijk dit deel van het onderzoek uit te voeren.

Er is nader overleg nodig om de details te bespreken en uit te werken over

een mogelijke inzet van GT op onderdelen van het onderzoek. Overleg

inplannen om te zien wat de behoeftes zijn.

Actie: Deloitte plant een overlegmoment om met VWS en GT te bespreken
wat de behoeftes zijn vanuit alle partijen.

Brieven aan andere departementen zijn verstuurd vanuit VWS met verzoek

tot medewerking aan het onderzoek van Deloitte.

Gegevensdelingsovereenkomst is afgelopen vrijdag (30 september)
ondertekend. VWS en Deloitte zijn tot een overeenstemming gekomen hoe

data geéxtraheerd kan worden.

Aandachtspunten:
1. Erisbesloten om met een mobiele unit te werken. Een tussenstap

is geimplementeerd om data te verwerken bi] VWS. Dit heeft een

kleine vertraging tot gevolg.

2. Meldpunt breder kenbaarder maken. Tot op heden zijn er 15

meldingen gedaan afkomstig van 7 individuele melders.

VWS merkt op dat de complexiteit rond data er kwetsbaar uitziet, wel zijn

leerervaringen uitgewisseld met andere departementen. Alle datasets

overzetten naar Deloitte zal in overtreding zijn met AVG, maar dit zou de

instabiliteit tegengaan.

Een leerpunt voor dit onderzoek en onderzoeken die gazn volgen is vanaf

de start de verwachtingen goed managen naar de Kamer. Nu met

terugwerkende kracht naar de kamer schetsen waarom het onderzoek en

de dataoverdracht lang geduurd heeft.

Actie: Deloitte levert input voor de 2° kamerbrief half oktober omtrent de

vertraging in dataoverdracht en onderzoekstermijnen.

Er zijn waardevolle meldingen binnengekomen. Echter wordt zangegaven

dat het vinden van het Meldpunt moeilijk is. Verzoek vanuit Deloitte om

Meldpunt meer onder de aandacht te brengen. VWS wenst dit een dezer

dagen op LinkedIn te plaatsen. Tevens zal hetin de Kamerbrief komen.

Algemene Politieke Beschouwingen geeft geen actieve aandacht vanuit

VWS om het Meldpunt te benoemen op Twitter. VWS neemt dit onderwerp

op 5-10-2021 mee in het overleg met de Staatssecretaris.

Actie: VWS bespreekt kenbaarheid Meldpunt in het overleg met de

Staatssecretaris op 5 oktober en geeft hierover een terugkoppeling aan

Deloitte.

Actie: VWS maakt Meldpunt kenbaar in de brief naar de Kamer en plaats
een bericht op Linkedin.

Deloitte

VWS

Deloitte

VWS
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Besluit: De openstelling van het Meldpunt wordt verlengd tot minimaal 1

december.

Inzet Publistat Deloitte geeft toelichting op de Impactanalyse omtrent inzet en tooling van

Publistat. Dit leidt tot twee gevraagde besluiten vanuit Deloitte:

1. Overeenstemming over een verdeelsleutel voor de kosten rond de

inzet van Publistat voor het uitvoeren van (sccial} media analyse.
De inzet van Publistat is van belang, omdat een onafhankelijke onderzoeker

een onafhankelijke (externe) expert nodig heeft om vast te stellen dat er

beinvliceding geweest is in de media. Men heeft gepoogd te beinvloecen,

maar of er daadwerkelijk beinvloed is, is niet zeker.

2. Toestemming tot het uitvoeren van Media Monitoring dcor

Publistat

Media monitoring is een anmisbaar onderdeel om regie te kunnen voeren

vanuit het communicatiestuk. Uit ervaring is gebleken dat er anders achter

de feiten wordt aangelopen.

Risico: VWS geeft aan dat het budget van £750.000 niet cverschraden mag

worden.

Actie: Separaat overleg inplannen om de doorlooptijd en bestedingen te

bespreken van het onderzoek en de inzet van Publistat.

Akkoord: Inzet Publistat is akkoord, maar met de notie dat deze kosten

binnen het budget van het onderzoek dienen te vallen.

Deloitte

Voortgang

dataoverdracht VWS

Whatsapp gegevens zijn meegenomen in de brief naar VWS medewerkers.

LCH data is nog een ‘hobbel’.

VWS

Data LCH VWS is nog in afwachting van LCH data. Zodra hier meer over bekend is

wordt Deloitte geinformeerd. Zowel tussentijds en anders In de volgende

AC. Hiernaast zal er buiten de AC om overleg plaatsvinden hoe de data van

LCH overdragen kan worden naar de onderzoekers.

Actie: Tussentijds of in de volgende AC terugkomen op LCH dataoverdracht.

Actie: Bilateraal overleg voeren tussen VWS & Deloitte over wijze waarop

LCH data kan worden overgedragen.

Deloitte

Agendapunten volgende
AC

Actie: De volgende agendapunten worden geagendeard in de volgende
Adviescommissie:

e Data LCH

es  Voortgang onderzoek (altijd terugkerend in AC)
e  Onderzoekplanning (inhoudelijke analyse van de termijnen)
eo \Voorlgang analyse Publistat (terugblik) => Gelet op de

opleverdatum van de werkzaamheden van Publistat is het te

voorbarig dit op deze agenda te plaatsen, een uitgebreidere

terugkoppeling zal worden gegeven in de AC van 29 november

2021

Overige punten eo Je helft oktober is er een nieuwe Kamerbrief. Gevraagd z2an

Deloitte om input te leveren voor de Kamerbrief.

eo Op 5 oktober heeft Deloitte een vergadering met de directie RGA.

eo Deloitte bevestigt geen namen van werknemers op te nemen in

de rapportage zolang dit geen toegevoegde waarde heeft. Er komt

een publieke en vertrouwelijke versie. In de publieke versie kemen

geen namen van ambtenaren te staan. Echter kan het niet worden
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BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE

VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET

ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE| ANDER GERRUIK DAN TEN

BEHOEVE VAN HET ONDERSTEUNEN VAN GENOEMDE VERGADERING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS

NIET AANSPRAKELIIK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTI) DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT

DOCUMENT.

uitgesloten om geen namen te noemen, soms kan er niet aan

worden ontkomen.

Actie: Deloitte levert half oktober input voor de 28 kamerbrief.


