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Toelichting

Cverleg tussen VWS en GT heeft plaatsgevonden over hoe om te gaan

met conflict rond een van de transacties in scope van dit onderzoek. GT

heeft signaal afgegeven dat zij mogelijkheden zien om hier een rol te

spelen. VWS hoopt deze opdracht snel uit te kunnen zetten zodat gestart

kan worden met dit deel van de opdracht.
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Medewerkingsbrief

andere departementen

Voortgang onderzoek

Meldpunt

Deloitte heeft een presentatie gegeven aan de andere departementan.

De departementen waren over het algemeen erg positief gestemd.
Defensie is positief, maar ontvangt graag meer informatie alvorens te

kunnen beslissen over data delen. Risico dat dit vertraging op gaat leveren

is sanwezig. BE raat of mogelijk obstakels snel kunnen worden

geescaleerd. De collegaBE:iin op de hoogte gebracht van de urgentie

van dit onderzoek. Eventuele hindernissen dienen snel besgreekbaar te

worden gemaakt.

Risico: Medewerking van andere departementen kan vertraging

opleveren doordat er een gedetailleerdere uitleg wordt gevraagd omtrent

de wijze van data collecteren en analyseren.

Actie: Tijdig escaleren wanneer medewerking van andere departementen
om mee te werken aan het onderzoek uit blijft.

Actie: “..., maar dit zou de instabiliteit tegengaan’ — dit deel van de zin

weghalen uit de volgende context uit actiepunten voorgaznd overleg:

“VWS merkt op dat de complexiteit rond data er kwetsbaar uitziet, wel zijn

leerervaringen uitgewisseld met andere departementen. Alle datasets

overzetten naar Deloitte zal mogelijk in overtreding zijn met AVG, meer
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Veel waardevolle meldingen binnengekomen.
Actie: Opening meldpunt is verlengt tot 1 december. Extensie verlenging

Meldpunt agenderen in de volgende AC.
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Inzet Publistat Er is overleg gevoerd rond de financiéle voortgang van dit onderzcek,

hierbij is door VWS de wens geuit om wanneer mogelijk een azngepaste

begroting op te leveren.

Actie: Kijken naar een nieuwe begroting zodra de data (ook van andere

departementen) binnen is.

VWS geeft aan dat in vooroverleg rond de inzet van Publistat is besproken
de kosten van de inzet van Publistat op het onderdeel Media Analyse te

delen. De kostenverdeling komt nu niet duidelijk terug in het verslag.

Besluit: Er wordt bevestigd door Deloitte dat de kosten van de inzet door

Publistat op de media analyse (50/50) gedeeld zullen worden met VWS.
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\foortgangsdashboard Actie: Bij de doorlooptijden die langer worden ook het kostencomponent

expliciet benoemen.

Velligstellen data wordt als risico benoemd. 28/9 is het voor een 2° keer

veiliggesteld. Deze dataset verschilt mogelijk van de dataset die in de

zomer, 18/6, is veiliggesteld.
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Actie: Deloitte voert een technische check uit op de omvang van

verwijderde data tussen 18/6/2021 en 28/9/2021. Hieruit zal blijken of

het risico aanwezig is dat er een verschil is tussen de aangeleverde
datasets.
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Verslag van handelingen Verzoek aan VWS om na te denken over de diepgang van het verslag van

handelingen. Qok wanneer dit deel geheim is, kan het middels artikel 68

GW als nog openbaar worden gemaakt. Er zijn verschillende gradaties
waarin beschreven zal worden hoe zaken feitelijk zijn verlopen en in welk

detail personen benoemd worden.

Mogelijke consequentie is dat alle personen die benoemd worcen in het

verslag van handelingen, dit willen inzien met hun advoczat.

Actie: VWS zal intern bespreken welke diepgang en mate van

gedetailleerdheid het verslag van handelingen mag/moet hebben 2n hoe

hiermee om te gaan. In de volgende AC dit weer agenderen.
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Media Analyse Publistat Geen opmerkingen of vragen. VWS

Agenda volgende AC Actie: Agenderen in volgende AC:

s Verlenging Meldpunt

eo Nadenken over openbaarheid en vertrouwelijkheid verslag van

handelingen
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25 november vervolggesprek met de BEER: a! hier mogelijk ook bij

aanwezig zijn.
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