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Mooi! Fijn weekend allemaal. croc: [ERR
Ministery ndheid, Welzijn en Sport
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) JEEM @minvws.nl>;

Onderwerp: DPIA - Landsadvocaat

En zojuist ook daadwerkelijk ontvangen; de (finale) DPIA!

TKG.

Hartelijke groet,

Programmadirectie Nafase COVID-19

Ministerie van Valksgezondheid, Welzijn en Sport

Mobie

E-mail: minvws.nl

Verzonden: vrijdag ebruari 2022 12:49

Dminvws.nl>

Onderwerp: Evaluatie dataoverleg 22 feb

Dag collega’s,

Dank voor jullie input voor de evaluatie van a.s. dinsdag.
De aandachtspunten heb ik onderverdeeld in een aantal themagebieden.

1. Aanvang onderzoek - afspraken bij gunning opdracht
- Klopt het beeld dat bij de opstart van het onderzoek, en de contractering met Deloitte, er niet gesproken is over de

wijze van uitvoering? Of ging men ervan uit dat “onderste steen boven” natuurlijk betekent dat letterlijk alle

gevraagde data worden geleverd.
- Er zijn politieke toezeggingen gedaan die praktisch of juridisch niet haalbaar waren. Dit had (op hoger) ambtelijk

(niveau) voorkomen moeten en kunnen worden.
- Zeker in het begin was onvoldoende in beeld <=

|
ieder een eigen

(toezichthoudende) verantwoordelijkheid hebbert
- De IBC-leden zijn te laat bij het hele proces betrokk f herstelacties moesten worden ingezet, met

vertraging tot
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- tijdig betrekke
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2. Interpretatie van normenkader gegevensdeling onderzoeksbureau - VWS

- Visie VWS (gesteund door landsadvocaat) tav de AVG vs visie Deloitte: hoe kan verschil worden verklaard (zit het in

“preciese” of “rekkelijke” interpretatie van de AVG of is er iets anders aan de hand)?
- Het onderzoek dreigde aanvankelijk het karakter te krijgen van een integriteitsonderzoek, zonder dat de bijbehorende

waarborgen - zoals bepaald in de BIPO - waren gegarandeerd.
- De proportionaliteits- en subsidiariteitbeginselen moeten bij alle betrokkenen - adviseurs en beslissers — beter tussen

de oren komen.

3. Tijdige uitvoering en belang DPIA

- Tijdig uitvoeren van een DPIA waarin beschreven wordt;
o Hanteren van de privacyprincipes (proportionzliteits-, -subsidiariteitbeginselen, dataminimalisatie, privacy by

design) bij onderzoek; Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens;

o Aandacht en aantoonbaarheid voor de afwegingen hoe te komen tot ter zaken dienende gegevens m.a.w. welke

databronnen zijn noodzakelijk
o Aandacht aantoonbaarheid van de afweging grondslag verwerking (bijzondere) persoonsgegevens,

persoonsgegevens over anderen dan de medewerker zelf, nationale identificatienummers, dan wel

privégegevens. Dat rechtvaardigt dat de minister voorafgaand aan de verwerking van de databronnen vergaande
maatregelen treft om te voorkomen dat zich in de dataset deze persoonsgegevens en nationale

identificatienummers zich bevinden.

o Rollen en verantwoordelijkheden; wie heeft op welk moment binnen het proces welke rol

(verwerkingsverantwoordelijkheid, verwerker etc). Aandacht voor op welk moment in het proces de

daadwerkelijke ter beschikking stelling/verstrekking aan derde partij plaatsvindt.
o Invulling van de rechten van de betrokkenen (recht op informatie, het recht op inzage, etc ...)
o De bewaartermijnen en vernietigingsmethode van de data gedurende de gehele datastroom.

- Wat is er misgegaan tijdens de inrichting, uitvoering en opvolging van dit proces?

4. Inrichting proces datastroom & steekproefmethode
- Verschil in inzicht over benodigd dataprotocol vanuit zienswijze VWS - onderzoeksbureau. Hoe te verklaren?
- Bij de Bijzondere informatieverzoeken - waarvoo kkoord moet geven

- wordt in principe een afgeronde IB-scan en

DPIA gevraagd. We leven echter nog in de tijd van continu aanpassen aan nieuwe informatievragen (de volgende is voor

de parlementaire enquéte). Een afgerond DPIA vraagt een afgeronde procesuitwerking en die hebben we zelden gereed
aan de voorkant. Terwijl we vanwege urgentie, maar ook om het proces te kunnen uitwerken, willen starten met toegang
tot informatiebronnen. Kunnen we het principe niet knippen:

o Zolang de informatie intern wordt verwerkt door de eigen organisatie kan worden gestart met;

o Leveren c.q. openbaren van informatie kan pas na afronden procesuitwerking, IB-scan en DPIA

- Dit onderzoek heeft een stevige extra werklast opgeleverd, dit is ten koste gegaan van andere projecten en taken. Het is

van belang dat de opdrachtgevers zich hier van bewust zijn en dat er begrip is voor het lijnmanagement. De staande

capaciteit is te beperkt om dit soort taken er langdurig bij te doen, er is onvoldoende redundantie. Ik heb mij serieus

zorgen gemaakt over het welzijn van een aantal collega’s, er is heel hard gewerkt.
- De facilitaire ondersteuning was - zeker in het begin - te gebrekkig. Het vinden van geschikt

i

parkeerfaciliteiten, etc. Er zou ook in dit soort gevallen gebruik gemaakt moeten worden van

Complimenten overigens voor [IIIEEEN!
- Inrichting proces steekproef; een volgende keer eenzelfde werkwijze hanteren of veranderingen doorvoeren? (denk aan

inzet reviewers t.o.v. beoordelaars bijvoorbeeld)

5. Werkwijze dataoverleg
- Kennen we elkaars wereld inmiddels beter?
- Gelet op de inzet van mensen, tijd en middelen bij het dataoverleg; zijn er alternatieven vormen denkbaar? Hebben we

de juiste werkwijze gekozen?
- Zijn de besproken onderwerpen in het dataoverleg de juiste geweest? Wat is goed gegaan, wat kan beter?

:

VVandaag ontvangen we de | versie van de DPIA, opgesteld door de LA en voorzien van feedback door o.a.

EES, Zodra ik deze ontvang zal ik hem nasturen. Met jullie akkoord kan deze vervolgens
gedee aworden met de ov ementen.

Tot dinsdag!

Hartelijke groet,

Programmadirectie Nafase COVID-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mobiel

E-mail: minvws.nl


