
Stuurgroep LCT —vrijdag 10/04/2020

08:45 - 09:30

(Amsterdam UMC),

(UMC Utrecht)

(GGD-GHOR, tot 9:00),

(Radboud UMC), (De Issuemakers),

Actiepunten
1. Actualiteit

a. Update GGD en uitrol naar overlooplabsEEen

BE)
i. GGD’en en VWS werken aan communicatie met Iz-instellingen

ii. elderen status swabs op

iii. rengtRE vanmiddag op de hoogte van de stand van zaken

2. Moleculaire diagnostiek
a. swabs (INEXECSENN -~ BEEEETRENci) oc- 1)

i. BR -CO-h eckt of swabs vandaag door RIVM worden gevalideerd

CL, Se vandaag drie scenario’s uitrekenen

voor levering swabs op basis van factsheet (Bijlage 1). Scenario 1: huidig

testniveau, Scenario 2: 29k test per dag, Scencario 3: daar tussenin.

Koppelen eind van de dag terug naar [ERR

iii. SAB denkt na over noodscenario productie in HPV labs.

b. Uitstaa ertes

gaat offertes viaBl in gang zetten

oert verder gesprekken met extra partijen

iil. VWS checkt of Thermo Fisher aanbod inclusief cartridges is.

3. Serologische diagnostiek

a.

IEE
signaal va

2
behoefte uit veld aan serologische testen voor

aan collega’s. Hoe gaan we daarmee om?

4. Organisatie en communicatie

a. Vertrouwelijkheidsverklaring vaststellen en ondertekening in gang zetten

Bijlage 2)
i. . laat document rondgaan voor ondertekening.

ebben scherpe blik op inhoud.

b. Vaststellen eenvoudig overzicht structuur

= £2: |
Bijlage 3 & 4)

i. JENvoert voorgestelde wijzigingen door voor opname in nieuwsbrief.

c. Goedkeuring inhoud nieuwsborief (EE)
i. Voorstel tekst nieuwsbrief op basis van inhoud stakeholders (Bijlage 5).
Wordt nog netjes opgemaakt in VWS huisstijl en vandaag om 13.00 als PDF

verstuurd (Bijlage 6). Kunnen hepaalde delen worden doorgeschoven naar

volgende week? Feedbackuiterlijk vandaag (10/4) om 12:00.

ii. ledereen levert feedback aan

d. Logistiek Cotrdinatieteam | 512e |

5. wvttk

Voorraadagenda:
- dinsdag/woensdag | REgIRCuiven weer aan

- Dinsdag 14/04: Logistiek Codrdinatieteam IEE
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We verwelkomen EERRL 5.1.2e te UMC utrecht [EEgheeft ook tien jaar in de

periferie gewerkt. Hij zal de logistieke codrdinatie op zich nemen en daarmee de slagkracht van het

LCT vergroten.

1. Actualiteit

a. Update GGD en uitrol naar overlooplabsEEE
i. Tot nu toe ca. 1000 testafnames per dag door GGD’en, dat is beneden

capaciteit|iimheeft gisteravond (in overleg Ve, een brief

naar de GGD’en gestuurd met de boodschap dat afhames omhoog kunnen,

iedereen moet getest kunnen worden in lijn met het testbeleid. De hoop is

dat aanmeldingen daarmee oplopen. Een groot aantal instellingen sturen ook

zelf direct samples van medewerkers naar labs, dus er is een parallelstroom
tussen GGD’en en instellingen. Als het drukker wordt moet stroom naar labs

goed worden gedirigeerd.
ii. Er worden lage aantallen tests in de veterinaire labs uitgevoerd (een paar

honderd in Lelystad, nog minder in Deventer). Er is nog veel capaciteit over.

iii. Sanquin staat klaar. Gister financiering voor IT rond gekregen dus

implementatie kan beginnen. Direct na Pasen moet de labkant van het

systeem up and running zijn.

iv. Er zijn zorgen over de hoeveelheid testmateriaal, m.n. swabs en

verzendmateriaal. vult aan dat verzendmateriaal niet via

LCH wordt ingekocht. Er zijn ook signalen dat er misverstanden bestaan over

het gebruik van safety bags (niet alle samples moeten daarin).
v. Distributie van afnamemateriaal naar GGD verliep vrijdag centraal via Vianen

IEEEEM vanaf nu vullen GGD’en de voorraadsheet in die labs ook invullen.

Op basis daarvan wordt centrale distributie afgesteld.

vi. Begroting materialen (pipetpuntjes etc.) is voorgelegd aan VWS.

vii. BEER communicatie moet samen met instellingen langdurige zorg

verbeterd worden. Er is een opdracht binnen VWS uitgezet om infographics

te maken: wanneer kom ik in aanmerking voor COVID-tests?

2. Moleculaire diagnostiek

a. swabs(INENESEC- NCEE Sijscet)
i. JENer zijn zorgen over beschikbaarheid van nasopharynx swabs. We zijn

erg afhankelijkvan China en er zijn weinig garanties. Binnen NL is er zeer

beperkte distributie. Er wordt nu ingezet op productie in NL (moet nog

opgezet worden, ca. 1-2 weken). Eerste swab samples liggen ter validatie bij
RIVM. Validatie wordt vandaag verwacht. Runway huidige voorraad is ca. 1,5

week (uitgaande van levering op 2° Paasdag en 5000 tests per dag). Qua

productie worden meerdere prototypes getest.

Er zijn dus meerdere lijnen uitgezet maar

nog geen optie is zeker. oekt uit of de mogelijke productie

voldoende is voor het testbeleid en of we een gap moeten overbruggen tot

de verwachtte productie opstart. Graag vandaag terugkoppelen san [301. Scenario 1 — huidige testbezetting doorlopen
2. Scenario 2 — max 29k tests per dag

3. Scenario 3 - tussenscenario

ii. Media en buisjes zijn ook kritisch: productie van medium in Groningen

(MediaProducts) is mogelijk, 5.1.1c

Het Duitse moederbedrijf Xebios kan ook medium maken, vandaag validatie

RIVM. Medium in NL maken kan maar moet ook gevalideerd (kan op korte
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termijn). Bliift kwetsbaar want slechts 1 bedrijf kan nu binnen NL produceren.

We kunn nf EN sch kelen om MediaProducts te vragen om het recept en

protocol snel op te geven en concullega’s medium te laten maken

1. Terugvaloptie: HPV labs inschakelen (hebben eigen medium en

swabs), zouden mid volgende week kunnen klaarstaan.

b. Uitstaande offertes

i. Offertes zijn geévalueerd door ElAIUItkomst: tot 20k testen per dag

mogelijk verdeeld over 5 leveranciers. Over één leverancier bestaan twijfels,
eerst testen is noodzakelijk. Dazrmee blijven 4 leveranciers over met een

capaciteit van 15k per dag. In aanbieding van ERERzaten ook garanties. Roche

garandeerde flink aantal, ook richting Sanquin. Biomerieux kon ook wat

garanties geven. Ook richting [EE ijn garanties gekomen. In totaal kunnen

ca. 22k testen per dag gegarandeerd worden voor 6 maanden als we alle

offertes aannemen. RIVM koppelt prevalentiecijfers terug, die zijn belangrijk

bij inschatten mogelijkheid tot poolen.
Er zijn twee leads die samen mogelijk gap kunnen opvullen:

1. Capaciteit die ThermoFisher kan leveren

Alternatieven voor ThermoFisher (bijv. SolGen)

Ba.vandaag verder gesprekken met producenten.

Aandachtspunt: sommige offertes beginnen pas vanaf half mei. We moeten

zorgen dat er genoeg supplies zijn tot nieuwe offerte ingaat (GGD’en

afknijpen).
Naast deze offertes is ook al decentraal besteld maar daar zijn geen garanties

gegeven. Is er een mogelijkheid om die te vragen?

Voorstel is dat VWS machines betaalt, labs betalen voor verbruiksmaterialen.

Sel de offertes in gang, VWS doet garantstalling mochten er

materialen overblijven.

i. Nabrander m.b.t. ThermoFisher: gaat het alleen om reagentia of ook om

toebehoren (cartridges/plastics)? VWS gaat checken.

3. Serologische diagnostiek
a.BE. signaal dat er een grote vraag komt richting labs naar serologische testen.

We merken op:

i. Het onderzoek naar immuniteit loopt nog: individuele tests geven nog geen

wetenschappelijk gevalideerde uitsluitsel over immuniteit.

ii. Het OMT adviseert (mede) daarom om nog geen serologische testen te

gebruiken.

iil. IEE: signaal van[Jig over behoefte uit veld aan

serologische testen voor aan collega’s bij RIVM. Hoe gaan we daarmee om?

4. QOrganisatie en communicatie

a. Vertrouwelijkheidsverklaring vaststellen en ondertekening in gang zetten

Bijlage 2).
i. Akkoord over inhoud met onderstaande toelichting:

ii. Toelichting: McKinsey valt onder ‘derden’ (artikel 1 lid 4). McKinsey heeft

daarnaast zelf een contract met VWS getekend waarin vertrouwelijkheid

geborgd is. Daarmee is een vertrouwelijkheidsverklaring tussen McKinsey en

deelnemende labs niet noodzakelijk, maar BBkan dat wel leveren als dat

geweanst is.

iii REN or ot voor ondertekening met inhoudelijke blik van

5.1.2e
Ondertekening gaat op niveau rechtspersoon waar

mogelijk.
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b.

5. Whvttk

Vaststellen eenvoudig overzicht structuur - Bijlage 3 & 4)
i. Voorwaardelijk vastgesteld met voorwaarden: taskforces naar rechts,

dichterbij de LCH. Naam LCH aanpassen.

ii [EAL ce rwerkt feedback in figuur.

Goedkeuring inhoud nieuwsbrief( ) - Voorstel tekst nieuwsbrief op basis

van inhoud stakeholders ( ). Wordt nog netjes opgemaakt in VWS huisstijl en

vandaag om 13.00 als PDF verstuurd (Bijlage 6). Kunnen bepaalde delen worden

doorgeschoven naar volgende week? Feedback uiterlijk vandaag (10/4) om 12:00.

i. Inhoud voorwaardelijk akkoord, iedereen geeft feedback voor 12:00.

Logistiek CodrdinatieteamIEE
i. Opnieuw agenderen volgende week

Dagstart op Tweede Paasdag vervalt.
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