
Algemeen

Vooruitblik Testen en Traceren, week 4 - 2021

+ Bespreken nota’s Testbewijs/app met minister

+ Voorbespreken BO Spoor 2 met minister

* 'plaat’ Spoor 1 en 2 afronden

+ Aansluiting strategisch narratief

vaccineren/maatregelen/testen

Spoor 1:

Testen om het virus

op te sporen en te

bestrijden

Testen van risicodoelgroepen
o

Risicogericht (grootschali ebiedstesten

Testen op scholen bij uitbraken

o OMT advies opening basisscholen

Contract Molgen_ en Amsterdam mbt Lamp tekenen

Uitrol Lamp verder organiseren

Uitrol Adem verder organiseren

Spoor 2:

Testen om de

samenleving te

openen

“klassiek’ spoor 2

Helpdesk en website voor werkgevers live

Veilige toegang sociaal leven, Veilig werken, Veilig
studeren

+ Ambtelijk vooroverleg BO EZK/VNO
+ BO EZK/VNO
+ Opdrachtbrief Toegangstesten opstellen en

afstemmen

+ Opdrachtgeversoverleg VWS/EZK/OCW opstarten
+ Interdepartementaal overleg Testbewijs
+ BZK notitie mbt testen voor stembureaus

+ Inrichten testen Amsterdam/Schiphol voor KLM

+ Kaders ICT spoor 2 vaststellen
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+ App ontwikkelingen spoor 2 initieren

Inkoop Herijken inkoopbehoefte
o advies aankoopstrategie Dienst Testen

o Inkoop antigeentesten

Europese gezamenlijke inkoop heroverwegen

o Sequencing capaciteit

o Tarieven en declaratiemogelijkheden
o Brief antigeen uitsturen

o Andere tarieven

o Kritische producten

o Diverse opdrachten afronden

Innovatie + Validati
i

nder klachten

Studi

o Breathomix stavaza

Automatiseren aflezen resultaten vs IG]-standpunt
o Werkgroep alternatieve testafnamemethoden

o Toekomst Spektrax, LACDR

ier

(infrastructuur+app)

o ICT review vervolg

o Coronatester App: next steps
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Governance/Dienst
Testen

Bezoek Dienst Testen 25/1

Traceren GGD Contact bespoedigen mho Britse variant

Communicatie Bezoek validatie STRIP1-Veldhoven (27-01),
Persberichten E en NL

Kick off helpdesk en website spoor 2 (werkgevers)
uitwerken (01-02) i.s.m. RVO

Start pilot Charlois (26-01)

Uitwerking Campagnes testen en quarantaine

Publiekscampagnes Dronten en Bunschoten afronden

Upgrade communicatie antigeentesten met GGD

STRIP follow up (5 extra)

Spoor 2 ready for takeoff?

App toegangstesten?
Dronten en Bunschoten klaar?

P-zaken Herijken werkverdeling/teamindeling
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