
Stand van zaken swabs en medium

Datum: woensdag 15 april 2020

Samenvatting

Gedurende deze week ontstaat er waarschijnlijk een tekort aan nasopharynx swabs; eerst bij de

GGD’en, daarna mogelijk ook bij de MMLs. Dit tekort kunnen we het beste ondervangen door de

patiénttest van de 3D geprinte Oceanz nasopharynx swab te versnellen door deze te steriliseren

door met bestraling in plaats van ETO-sterilisatie (volledige validatie is dan donderdag klaar i.p.v.

zaterdag). Na een geslaagde patiénttest kan er gestart worden met het gebruiken van de 3D

nasopharynx swabs. Van de keel swab en het medium hebben voorlopig voldoende decentrale en

centrale voorraad.

Aan het einde van deze week verwachten we door eigen swab en medium productie (DSM, Oceanz,

Molded, MediaProducts NL en Xebios) zelfvoorzienend te worden in ten minste 17.500 afnames per

dag. Dit zal in 3 weken uitgroeien tot 30.000 afnames per dag. Verdere opschalingsmogelijkheden
worden uitgewerkt.

Acties

; IEE: Uitzoeken of sterilisatie d.m.v. bestraling ook kan om zo sneller de Oceanz swabs

in gebruik te kunnen nemen.

Afstemmen Oceanz offerte (nu vanuit VWZ) met LCH.

a.prijsopbouw nasopharynx swab Molded.

5.1.2e Maken eerste productie voorstel keel swab door Molded.

BEE.Xebios offerte.

Inleiding

pw

Dit overzicht geeft de huidige stand van zaken met betrekking tot swabs en medium weer. Het

overzicht wordt dagelijks bijgewerkt. Aan de hand van verschillende vraag scenario’s wordt twee

keer per week gekeken wat er moet gebeuren om voldoende aanbod te kunnen veiligstellen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de keelswab, de nasopharynx swab, en het medium. Alle drie

zijn nodig voor een goede afname, echter kan een afname zonder keelswab ook volstaan.

Onderstaand overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met [IEE
Radboud UMC), IRERE-T 5.1.2e koop AUMC),

EET (RIV), (Rivv), IEEE (V2),
RPE (RIVM), (McKinsey) en (McKinsey)

Vraag
— Verschillende scenario’s

De verschillende vraag scenario’s worden momenteel uitgewerkt; zal deze

scenario’s bij de juiste persoon achterhalen. Gemakshalve gaan we tot die tijd in dit document uit

van het volgende vraag verloop:
eo tot 23 april 10.000 testen per dag;

eo tot 29 april 25.000 testen per dag;
e tot 05 mei 30.000 testen per dag;

eo per 05 mei 60.000 testen per dag.
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Scenario laag
Nader in te vullen

Scenario medium

Nader in te vullen

Scenario hoog
Nader in te vullen

Aanbod — Status voorraad, bestellingen en productie

1

3.

Komende dagen ontstaan bij de GGD’en waarschijnlijk tekorten aan nasopharynx swabs

Gisteren, dinsdag 14 april is vanuit Vianen uitgeleverd naar de verschillende locaties. Bij de

MMLs ligt nu voldoende afnamemateriaal voor de komende 7 dagen op basis van verbruik

van de voorafgaande 7 dagen. De GGD’en hebben enkel keel swabs en medium geleverd

gekregen voor de komende 7 dagen en dus geen nasopharynx swabs. GGD’en worden door

het RIVM aangeraden om bij tekorten aan nasopharynx swabs de keel swab als midturbinate

neusswab te gebruiken. Dat is meer dan 20 jaar met succes in de respiratoire surveillance

gedaan.

Bovenstaande cijfers gaan uit van een gelijkblijvende vraag. We verwachten echter dat de

vraag verder zal stijgen en dus zullen voorraden sneller opgaan dan 7 dagen. Ter informatie:

de afgelopen 7 dagen zijn door de 42 instellingen die rapporteren 54.000 tests gedaan, dat

komt neer op 7,700 test per dag. In werkelijkheid ligt het verbruik hoger.

Ook bij de MMLs kan een mogelijk tekort aan nasopharynx swabs ontstaan als deze niet

geleverd worden uit China

Om slinkende decentrale voorraden op te vangen, ligt er momenteel op de centrale opslag in

Vianen:

a. 111.900 keelswabs (afname sinds vorige raportage)
b. 300 nasopharynx swabs (afname sinds vorige raportage)
c. 67 GLY-medium (afname sinds vorige raportage)

En verwachten we deze week (week 16) de volgende leveringen in Vianen:

d. Zeker- 45.000 door Matchis geleverde en omverpakte swabs (goed geévalueerd

door het RIVM, enkel te gebruiken als back-up keel swab, 20.000 hiervan schijnen

vrijdag 10 april al geleverd te zijn)
e. Onzeker - 50.000 keelswabs (vlucht uit China, vertraagde zending door extra controle

van de Chinese overheid, douane bezig met documenten)
f.  Onzeker - 50.000 keelswabs - Copan, MLS (uit Italié, reguliere leverancier voor

Nederland, komen morgen aan in Vianen)

Zeker- 4.000 nasopharynx swabs van RIVM

Onzeker - 50.000 nasopharynx swabs (vlucht uit China, vertraagde zending door

extra controle van de Chinese overheid)
i. Zeker-80.000 GLY-medium (dagelijks 20.000 uit Groningen)

sm

Aan het einde van deze week verwachten we door eigen productie zelfvoorzienend te

worden in 17.500 afnames per dag. Dit zal in 3 weken uitgroeien tot 30.000 afnames per

dag. Verdere opschalingsmogelijkheden worden uitgewerkt.
e De 3D geprinte nasopharynx swab van Oceanz (gecodrdineerd door DSM) is positief

gevalideerd door het RIVM voor PCR-test en (on)plezierigheid. Er zijn nog wel twee

validaties nodig om het 3D printen helemaal van start te laten gaan:
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i. Validatie van steriliseren en verpakken (woensdag 15 april resultaat)
ii. Validatie door te testen op SARS-CoV2 geinfecteerde patiént in UMCU

1. Akkoord op doen van testen is gisteren behandeld door MT UMCU

(uitslag nog onbekend)
2. Testen op patiénten kunnen op zijn vroegst op vrijdag 17 april

plaatsvinden (i.v.m. 48 uur uitdampen ETO-sterilisatie)
3. Uiteindelijke validatie zal dan op zijn vroegst zaterdag 18 april

gebeuren
Gezien de huidige tekorten aan nasopharynx swabs bij GGD’en (en later deze week

ook MMLs) 2a [EE uitzoeken of sterilisatie d.m.v. bestraling ook kan zo

sneller tot een validatie te komen om zo eerder de Oceanz swab te kunnen gaan

gebruiken.

Maandag 13 april heeft [EXE een bestelling geplaatst voor 375.000

nasopharynx swabs, met als voorwaarde dat de sterilisatie en de verpakking

gevalideerd wordt en de test met Corona patiént(en) goed verloopt. Dinsdag 14 april

is Oceanz gestart met productie, zodat direct gedistribueerd kan worden als alle

validaties zijn afgerond. Eind van deze week zullen de eerste 30.000 tot 50.000

nasopharynx swabs geprint zijn. Er is dan een productiecapaciteit van 17.500 swabs

per dag welke binnen 2-3 weken kan worden uitgebreid tot 30.000 swabs per dag.
De prijs per swab is EURREN excl. TW) IEE i LCH. Dat is inclusief

sterilisatie, verpakken, labelen, documentatie, binnen ons 1ISO13485 certificaat.

De opdracht voor 375.000 swabs loopt tot t/m 05 mei. Gezien de prijs van de 3D

swab (5x zo duur als normaal) is 3D printen vooralsnog enkel een middellange

termijn oplossing.

Actie [EEE Uitzoeken of sterilisatie d.m.v. bestraling ook kan om zo sneller de

Oceanz swabs in gebruik te kunnen nemen.

ActicJIEEF Afstemmen Oceanz offerte (nu vanuit VWZ) met LCH.

Er zijn ook nog andere opties zoals het spuitgieten door Molded wat deze week

gevalideerd wordt. Zij kunnen 5000 nasopharynx swab per dag produceren op hun

proefmal. Dat kan in 2 weken worden opgeschaald wanneer de grote mal

beschikbaar komt tot 40.000 per dag. Nog verdere opschaling vereist een nieuwe

mal en kost nog een aantal extra weken. Het verpakken en steriliseren is nog niet

geregeld. Binnen nu en een week volgt daarover meer info. De prijs per swab zal

uitkomen rond EUREEF (excl. BTW): ateriaal [RE achine afschrijving, en

BEVverpakken (verpakking prijs is nog onzeker)

Actie : Navragen prijsopbouw nasopharynx swab Molded

Voor keelswaps zijn we voorlopig volledig afhankelijk van inkoop. Indien geen er

voorraad meer is, gebruiken we geen keel swab bij de afname.

We starten nu met het inventariseren hoe Molded eventueel ook keel swabs kan

produceren.

Acti Maken eerste productie voorstel keel swab door Molded

Het GLY-medium zal geleverd worden door MediaProducts NL (Groningen) met een

capaciteit van 15.000 per dag (100.000 per week).

Er ligt daarnaast een offerte voor levering van 1.5 miljoen stuks GLY-medium door

Xebios uit Dusseldorf (moederbedrijf van MediaProducts NL)
0 Binnen 14 dagen zop een productie van 150.000 per week

o Binnen 28 dagen op een productie van 300.000 per week (investering nodig)

actie [EENBevestigen Xebios offerte.

Er werd nog gekeken om de GLY-medium receptuur te verkrijgen om zo ook de

productiecapaciteit van medium op te schalen met de hulp van DSM. Deze optie lijkt
met de totale Xebios en MediaProduct productie van 400.000 per week niet meer
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relevant. Daarnaast geeft Xebios aan dat (als wij dit nodig achten) ze kunnen

opschalen naar 800.000 per week. Xebios heeft hier 2 weken opschalingstijd voor

nodig. We hebben aangegeven dat we deze opschaling nu niet nodig achten, maar

Xebios zou in ieder geval de supply chain hierop voorbereiden (zonder investeringen

te doen).

4. Naast de verwachte leveringen van komende week en de hierboven beschreven

productiecapaciteit staan er nog meerdere orders, waaronder (maar niet beperkt tot):
a. 150.000 keelswabs (China, onzekere levering)
b. 150.000 nasopharynx swabs (China, onzekere levering)

Match — Hoe kan het aanbod aan de vraag voldoen?

Scenario laag
Nader in te vullen

Scenario medium

Nader in te vullen

Scenario hoog
Nader in te vullen


