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Swabs en medium

Stand van zaken (vertrouwelijk)

Dinsdag 21 april 2020



Samenvatting

STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

Gedurende deze week ontstaat een landelijk tekort aan nasopharynx

swabs. Dit tekort houdt ten minste aan tot vrijdag 24 april, de eerste

5.000 3D Oceanz nasopharynx worden dan decentraal uitgeleverd.
Daarnaast verwachten we deze week ook nog een levering van 120.000

nasopharynx swabs uit China. Van de keel swab en het GLY-medium

hebben voorlopig voldoende decentrale en centrale voorraad.

Aan het einde van volgende week verwachten we door een combinatie

van huidige keel swab voorraad en eigen keel/nasopharynx swab en GLY-

medium productie (DSM, Oceanz, Molded, MediaProducts en Xebios)
zelfvoorzienend te worden tot 30.000 afnames per dag (210.000 per

week). Verdere opschalingsmogelijkheden voor extremere scenario’s

worden nog uitgewerkt.

De brede toepasbaarheid van het GLY-medium (en eventueel ook swabs)
moet deze week worden worden uitgezocht. Zo is er momenteel

bijvoorbeeld nog geen veiliggestelde Amies medium product.

inisterie van Volksgezondheid,
felijnen Sport& =2

Dit overzicht geeft de huidige stand van

zaken met betrekking tot swabs en

medium weer. Twee keer per week

wordt aan de hand van verschillende

scenario’s gekeken wat er moet

gebeuren om voldoende aanbod te

kunnen garanderen.

Het overzicht is tot stand gekomen in

samenwerking met

(Radboud UMC), (VWS),

| 512](Amsterdam

EZK) en

cKinsey).
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Openstaande acties

Afkomstig uit bespreking dinsdag 21 april
STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

ONUitzoeken hoeveel ‘reserve voorraad’ swabs &

medium nodig is

OFSamen met impact ontbreken productie van Amies

medium in kaart brengen
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Komende dagen ontstaat een landelijk tekort aan

nasopharynx swabs

Decentrale leveringen en voorraden

STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

wy Voldoende decentrale voorraad O Kritische decentrale voorraad

Update dinsdag 21 april
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Uitgeleverd vanuit Vianen naar on-

bekend aantal MMLs

Enkel keel swabs (6.800) en GLY-

medium (7.100) geleverd voor de

komende 7 dagen?

Geen nasopharynx geleverd*

Uitgeleverd vanuit Vianen naar

onbekend aantal GGD’en

Enkel keel swabs (5.400) en GLY-

medium (5.800) geleverd voor de

komende 7 dagen!

Geen nasopharynx geleverd*

Op basis van verbruik voorafgaande 7 dagen uitgaande van gelijkblijvende vraag; de verwachting is dat de vraag verder zal stijgen en dus voorraden sneller zullen opgaan.

Daarnaast zijn er 3.000 Amies medium geleverd aan MMLs. GGD'en krijgen geen Amies medium geleverd.
Tot 6 april werden de GGD'en vanuit het RIVM bevoorraad, sinds 6 april wordt dit gedaan vanuit het LCH.

RIVM raadt aan om bij tekorten aan nasopharynx swabs de keel swab als midturbinate neusswab te gebruiken; 20+ jaar met succes in de respiratoire surveillance gedaan.

Bron: (Radboud UMC), Uitleveringsaantallen [IER] erasmus MC), (RIVM)

WM Ministerievan Volksgezondheid,
F2AY webiinen Sport

Huidige process

*® ledere maandag en donderdag
voor 10.00 uur geven

laboratoria en GGD’en tekorten

in voorraad middels een online

invul formulier door aan

EE Erasmus MC)

* ledere dinsdag en vrijdag vindt

uitlevering plaats
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Ministerie van Volksgezondheid,
4

Welzijn en SportHet tekort aan nasopharynx swabs houdt aan tot de eerste levering van

Oceanz arriveert of tot uit China wordt geleverd Il Uitgeleverd

Centrale leveringen en voorraad (Vianen) © Voldoende centrale voorraad [lll Zekere levering

STAND VAN ZAKEN 21 APRIL
Laatste meting MD Kritische centrale voorraad || Onzekere levering
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Historisch voorraad verloop
|

| Verwachte leveringen deze week?

Keel swab
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GLY-medium © es MediaProducts,
60,375

Kart
half-wekelijks
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Voorraad na Geleverd Decentraal Anders Voorraad na Zekere leveringen Onzekere leveringen

uitlevering 17/04 sinds 17/04 uitgeleverd 21/04  uitgeleverd 21/04 | uitlevering 21/04

Omverpakte swabs; goed geévalueerd door het RIVM, enkel te gebruiken als back-up keel swab; 20.000 hiervan schijnen vrijdag 10 april al geleverd te zijn.

Reguliere leverancier voor Nederland; komen woensdag 15 april aan in Vianen, worden daarna direct doargeleverd aan DDL.

Vertraagde zending uit China door extra controle van de Chinese overheid; douane bezig met documenten.

Naast de hier verwachte leveringen van deze week staan er nog meerdere orders, waaronder: 150.000 keel swabs en 150.000 nasopharynx swabs (beide uit China,

onzekere levering).

Bron: (Radboud UMC), UitleveringsaantallenBEF us MC), CB voorraad data

PRN
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Overzicht producenten afname materialen

Eigen NL productie capaciteit
STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

SN) Keel swab Nasopharynx swab

EJ MOLDED DSM
agi | on-demand | engineering © oceanz.

Vour 3D pringprofessions EJ MOLDED DSM
repid | on-demand | engineering

Welzijn en Sport

GLY-medium

(3ml in tube)

Ministerievan Volksgezondheid,

mp) [ Xebios
We '@ Diagnostics

Leverancier Molded (spuitgieten, gecodrdineerd
door DSM)

Oceanz (3D printing) Molded (spuitgieten, gecodrdineerd
door DSM)

MediaProducts (Groningen)

Xebios (moederbedrijf, Diisseldorf)

Productie

capaciteit?

Openstaande
validatie

9.000 per dag (per 24 apr, proefmal)

30.000 per dag (per 9 mei)

Functionele validatie incl.

steriliseren en verpakken en testen

op SARS-CoV2 patiént (23 april)

5.000 (levering 21 apr)

10.000 (levering 28 apr)

98.000 (levering 1,5 & 8 mei)

Geen

9.000 per dag (per 27 apr, proefmal)

30.000 per dag (per 2 mei)

Functionele validatie incl.

steriliseren en verpakken en testen

op SARS-CoV2 patiént (25 april)

100.000 per week (MP, lopend)

150.000 per week (Xebios, 27 apr)

300.000 per week (Xebios, 11 mei)

Geen

Bruikbaar per Ma 27 apr (athankelijk van validatie) Uiterlijk vr 24 apr Do 30 apr (afhankelijk van validatie) Is al beschikbaar

Prijs per stuk Ongeveer EUREEE excl. BTW) EUR RRR (excl. BTW) Ongeveer EUREREexcl. BTW) EURBE exc. BTW)

LCH opdrachtnr. LCH2020-00145

Opmerkingen Verpakken en steriliseren (gamma
en ETO) gebeurt door ECM en Steris

opschaling voorbij 30.000 / dag
vereist een nieuwe mal en kost tijd

Gezien hoge prijs voor 3D printen is

dit voorlopig middellange termijn

oplossing

Verpakken en steriliseren (gamma
en ETO) gebeurt door ECM en Steris

opschaling voorbij 30.000 / dag
vereist een nieuwe mal en kost tijd

Gezien lagere prijs voor spuitgieten

wordt dit gezien als langere termijn

oplossing

1. Na het opschalen van swab productie capaciteit is er ongeveer 2 dagen vertraging tot aan beschikbaarheid in verband met steriliseren, uitdampen en verpakken.

Bron: IEEE (Radboud unc), IEEE (vs)IEEE)

Offertes getekend op 16 april

Buisje heeft een hoogte van 8 cm en

daar passen zowel de keel als de

nasopharynx swab in

Gekoelde opslag mogelijkheden
worden onderzocht

Opschaling tot 800.000 / week

mogelijk
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STAND VAN ZAKEN 21 APRIL
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CM Ministerievan Volksgezondheid,

Vanaf mei (week 18) is er voldoende eigen productiecapaciteit voor fd en

nasopharynx swabs en GLY-medium voor 30.000 testen/dag
Wekelijkse vraag en aanbod curves swabs & medium
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Scenario 4 490

Inzichten
408

400 400 400 400 ° Productie is ruim voldoende voor scenario 2

* Voorraad moet in week 17, 18, en 19 nauwlettend in de

gaten worden gehouden
* Noodvoorraad voor tegenvallers moet aangelegd worden

Scenario 3 * Contractverlenging moet op den duur bekeken worden 280
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Scenario 2

Deze week

Bron: IEKETIN (Radboud uc), mex (vw (EEE)
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