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Swabs en medium

Stand van zaken (vertrouwelijk)

Dinsdag 21 april 2020



Samenvatting

STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

Gedurende deze week ontstaat een landelijk tekort aan nasopharynx
swabs. Dit tekort houdt ten minste aan tot vrijdag 24 april, de eerste
5.000 3D Oceanz nasopharynx worden dan decentraal uitgeleverd.
Daarnaast verwachten we deze week ook nog een levering van 120.000
nasopharynx swabs uit China. Van de keel swab en het GLY-medium
hebben voorlopig voldoende decentrale en centrale voorraad.

Aan het einde van volgende week verwachten we door een combinatie
van huidige keel swab voorraad en eigen keel/nasopharynx swab en GLY-
medium productie (DSM, Oceanz, Molded, MediaProducts en Xebios)
zelfvoorzienend te worden tot 30.000 afnames per dag (210.000 per
week). Verdere opschalingsmogelijkheden voor extremere scenario’s
worden nog uitgewerkt.

De brede toepasbaarheid van het GLY-medium (en eventueel ook swabs)
moet deze week worden worden uitgezocht. Zo is er momenteel
bijvoorbeeld nog geen veiliggestelde Amies medium product.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

&

Dit overzicht geeft de huidige stand van
zaken met betrekking tot swabs en
medium weer. Twee keer per week
wordt aan de hand van verschillende
scenario’s gekeken wat er moet
gebeuren om voldoende aanbod te
kunnen garanderen.

Het overzicht is tot stand gekomen in
samenwerking met
(Radboud UMC), (VWS),

5.1.2e (Amsterdam

RIVM), (Shell),
EZK) en

cKinsey).
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Openstaande acties
Afkomstig uit bespreking dinsdag 21 april

STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

o Uitzoeken hoeveel ‘reserve voorraad’ swabs &
medium nodig is

o— Samen met impact ontbreken productie van Amies
medium in kaart brengen
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Komende dagen ontstaat een landelijk tekort aan

nasopharynx swabs
Decentrale leveringen en voorraden

STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

@ Voldoende decentrale voorraad G) Kritische decentrale voorraad

Update dinsdag 21 april
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Uitgeleverd vanuit Vianen naar on-
bekend aantal MMLs

Enkel keel swabs (6.800) en GLY-
medium (7.100) geleverd voor de

komende 7 dagen? G\
Geen nasopharynx geleverd* P
Uitgeleverd vanuit Vianen naar

onbekend aantal GGD’en

Enkel keel swabs (5.400) en GLY-
medium (5.800) geleverd voor de

komende 7 dagen!
0
./

Geen nasopharynx geleverd*

Op basis van verbruik voorafgaande 7 dagen uitgaande van gelijkblijvende vraag; de verwachting is dat de vraag verder zal stijgen en dus voorraden sneller zullen opgaan.
Daarnaast zijn er 3.000 Amies medium geleverd aan MMLs. GGD'en krijgen geen Amies medium geleverd.
Tot 6 april werden de GGD'en vanuit het RIVM bevoorraad, sinds 6 april wordt dit gedaan vanuit het LCH.
RIVM raadt aan om bij tekorten aan nasopharynx swabs de keel swab als midturbinate neusswab te gebruiken; 20+ jaar met succes in de respiratoire surveillance gedaan.

Bron: (Radboud UMC), Uit!everlngsaantallenErasmus MC), (RIVM)

ﬁ‘ Ministerie van Volksgezondheid,
£S5 weliin en sport

Huidige process

*® ledere maandag en donderdag
voor 10.00 uur geven
laboratoria en GGD’en tekorten
in voorraad middels een online
invul formulier door aan
Erasmus MC)

¢ ledere dinsdag en vrijdag vindt
uitlevering plaats
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Ministerie van Volksgezondheid,
{ Welzjn en Sport

Het tekort aan nasopharynx swabs houdt aan tot de eerste levering van

Oceanz arriveert of tot uit China wordt geleverd I Uitgeleverd
Centrale Ieveringen en voorraad (Vianen) @ Voldoende centrale voorraad [l Zekere levering

STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

Q Kritische centrale voorraad | | Onzekere levering

Laatste meting

Historisch voorraad verloop |

Keel swab @ 95,000 {7756,6()7077}4— China?
50,000 Italie? (Copan, MLS)
95,90 86,200 45000 M Matchis!
B ' ]
Nasopharynx swab F————— |
I
I I
I 120,000 :,4— China?
( ) |
| |
|
= 2 %‘ SRy Oceanz, 3D

GLY-medium @ % MediaProducts,
60,375 sD.000° "y half-wekelijks
; 30,535 [—— —

Voorraad na Geleverd Decentraal Anders Voorraad na Zekere leveringen Onzekere leveringen
uitlevering 17/04 sinds 17/04 uitgeleverd 21/04  uitgeleverd 21/04 | uitlevering 21/04 i

Omverpakte swabs; goed geévalueerd door het RIVM, enkel te gebruiken als back-up keel swab; 20.000 hiervan schijnen vrijdag 10 april al geleverd te zijn.
Reguliere leverancier voor Nederland; komen woensdag 15 april aan in Vianen, worden daarna direct doargeleverd aan DDL.
Vertraagde zending uit China door extra controle van de Chinese overheid; douane bezig met documenten.

@ M

onzekere levering).

Bron: (Radboud UMC), Uitleveringsaanlallenrasm us MC), CB voorraad data

Naast de hier verwachte leveringen van deze week staan er nog meerdere orders, waaronder: 150.000 keel swabs en 150.000 nasopharynx swabs (beide uit China,

Note - kleine afwijkingen van centrale
voorraden in vergelijking met CB cijfers,
wordt met Maaike nog uitgezocht
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Overzicht producenten afname materialen
Eigen NL productie capaciteit

STAND VAN ZAKEN 21 APRIL

) Keel swab

Nasopharynx swab

B MOLDED DSM

ragid | on—damand! | engieering

O oceanz.

3 MOLDED DSM

repid | n-demand | engneerng

4 Welzijn en Sport

GLY-medium
(3mlin tube)

Ministerie van Volksgezondheid,

w ’ Xebios
u ® Diagnostics

Leverancier

Molded (spuitgieten, gecodrdineerd
door DSM)

Oceanz (3D printing)

Molded (spuitgieten, gecodrdineerd
door DSM)

MediaProducts (Groningen)
Xebios (moederbedrijf, Diisseldorf)

Productie
capaciteit?

Openstaande
validatie

9.000 per dag (per 24 apr, proefmal)
30.000 per dag (per 9 mei)

Functionele validatie incl.
steriliseren en verpakken en testen
op SARS-CoV2 patiént (23 april)

5.000 (levering 21 apr)
10.000 (levering 28 apr)
98.000 (levering 1,5 & 8 mei)

Geen

9.000 per dag (per 27 apr, proefmal)
30.000 per dag (per 2 mei)

Functionele validatie incl.
steriliseren en verpakken en testen
op SARS-CoV2 patiént (25 april)

100.000 per week (MP, lopend)
150.000 per week (Xebios, 27 apr)
300.000 per week (Xebios, 11 mei)

Geen

Bruikbaar per

Ma 27 apr (athankelijk van validatie)

Uiterlijk vr 24 apr

Do 30 apr (afhankelijk van validatie)

Is al beschikbaar

Prijs per stuk

Ongeveer EUREEEE  excl. BTW)

EUR(ech. BTW)

Ongeveer EUREREexcl. BTW)

EUR excl. BTW)

LCH opdrachtnr.

LCH2020-00145

Opmerkingen

Verpakken en steriliseren (gamma
en ETO) gebeurt door ECM en Steris

opschaling voorbij 30.000 / dag
vereist een nieuwe mal en kost tijd

Gezien hoge prijs voor 3D printen is
dit voarlopig middellange termijn
oplossing

Verpakken en steriliseren (gamma
en ETO) gebeurt door ECM en Steris

opschaling voorbij 30.000 / dag
vereist een nieuwe mal en kost tijd

Gezien lagere prijs voor spuitgieten
wordt dit gezien als langere termijn
oplossing

1. Nahetopschalen van swab productie capaciteit is er ongeveer 2 dagen vertraging tot aan beschikbaarheid in verband met steriliseren, uitdampen en verpakken.

Bron: IEKETIN (Radboud uvc), EEXEEE (v s) RIS V)

Offertes getekend op 16 april

Buisje heeft een hoogte van 8 cm en
daar passen zowel de keel als de
nasopharynx swab in

Gekoelde opslag mogelijkheden
worden onderzocht

Opschaling tot 800.000 / week
mogelijk
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STAND VAN ZAKEN 21 APRIL
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= Ministerie van Volksgezondheid,

Vanaf mei (week 18) is er voldoende eigen productiecapaciteit voor 10 R

nasopharynx swabs en GLY-medium voor 30.000 testen/dag
Wekelijkse vraag en aanbod curves swabs & medium

Q B B MOLDED B1 MOLDED P s,
= i

Testen/week
O oceanz _mp) Moo
Scenario 4 490
Inzichten
405 400 400 400 400 ¢ Productie is ruim voldoende voor scenario 2
* Voorraad moet in week 17, 18, en 19 nauwlettend in de
gaten worden gehouden
* Noodvoorraad voor tegenvallers moet aangelegd worden
Scenario 3 ¢ Contractverlenging moet op den duur bekeken worden 280
250 250
213 210 210 210 210/ 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Scenario 2

:

Deze week

Bron: IEEEEETINE (Radboud umc;,(vwssm)
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