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1. Opening en mededelingen

« Actie 9: [EEE vraagt bijBEX hoe het staat met het aanmelden

voor de storing-appgroep voor hem enjIENEZR

Het wordt nog als ‘te vroeg’ bevonden om de namen van deelnemers voor

de demosessies door te geven (actiepunt 2).
De datum voor de demosessie kan alvast wel gereserveerd worden via de

Datumprikker.

* Actie 2): [EEE stuurt de gegevens van de contactpersoon van

Functioneel beheerder bij een GGD.

BE geeft aan dat het handiger is om de regie structureel en centraal via

GGD-GHOR te houden i.p.v. het apart benaderen van alle 25 GGD’ en. GGD-

GHOR heeft zelf 25 Functioneel Beheerders op de pandemieketen zitten. De

vraag is of lokaal/ decentraal fEJnog handig is?

BEY rao hoe GGD-GHOR geholpen kan worden om de regierol te

versterken?

Het is goed bevonden om de zelfstandige GGD’en (decentrale partijen)
alsnog te betrekken bij het keten incident management.
Actie (2): kijkt wie van de contacten zou kunnen aansluiten.

2, Vaststellen Agenda

De Agenda is vastgesteld.

2. Actiepuntenlijst 27 mei jl.
De Actielijst is doorgenomen en vastgesteld.

Pagina 1 van 3



Deelprojectplan Keten Incident Management definitief maken

Een suggestie is gedaan om te kijken naar manieren om sneller tot

concreet geimplementeerde oplossingen (Quick wins) te komen, om het

huidige proces waar nodig te verbeteren. Naast (diepte-)interviews om de

huidige situatie (IST) in kaart te brengen, ook parallel te starten met

bijvoorbeeld het uitwerken van de blauwdruk van de gewenste situatie

(SOLL). Om dat te realiseren moet er eerst in- en overzicht komen over

hoe de huidige procesflow loopt en wat de behoeften van de separatie

ketenpartners zijn. De inventarisatie van de 25 afzonderlijke GGD’en blijft
zowel voor GGD-GHOR als staf DOTT een uitdaging.

Aanpak inventarisatie IST

Leidraad is om in- en overzicht te krijgen in de IST, een paar

aandachtspunten:

Het uitgangspunt bij GGD-GHOR verschilt. In het deelprojectplan staat “om

incidenten te voorkomen”, bij GGD-GHOR gaat het om “zo snel mogelijk te

verhelpen van incidenten”.

Actie 10: [220 za| het deelprojectplan reviewen en zijn feedback met FREE

enEEPEdelen.

De interviewvragen t.b.v. inventarisatie zijn vaak niet met een Ja of Nee te

beantwoorden. Actie 11 allen: de interviewvragen en respondentenlijst in

het deelprojectplan doornemen en voor het volgend overleg aanscherpen
en aanvullen. Ook de feedback delen met en

BES

Vanwege complexe keten en koppelvlakken zijn er meerdere mensen

vanuit verschillende afdelingen nodig om de vragen te kunnen

beantwoorden.

Door de crisis is een sterke overlap ontstaan tussen IV lijnorganisatie
(going concern) en tijdelijke programmaorganisatie.
Wat is er nodig om te komen tot pandemie readiness? Is daar de IST van

de huidige IV-organisatie voor nodig? Het is niet nodig om te diep in de

interne organisatie te duiken, maar meer inzage te krijgen op de

koppelvlakken in de keten t.b.v. keten incident management. Verder is het

noodzaak om inzicht te krijgen in hoe de informatiestromen lopen en van

wie men de informatie nodig heeft. En met wie wil je de informatie delen?

Hoe gaan we delen? Het voorstel is om klein te beginnen en met nieuwe

inzichten te bouwen en te verbeteren.

WVTTK

5.1.2i Toelichting
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5.1.2i Toelichting

Rondvraag en sluiting

Het voorstel is om in een volgend overleg een incident van RIVM of VWS

door te nemen, om inzage te krijgen in het proces en de koppelvlakken.
Actie 12: neemt contact op met [EXE] on BREE] om de planning af

te stemmen.
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