
Overdracht Project/ activiteiten

Naam project/taak COVID-19 Vaccinatie Data

Beoogd doel van project/ activiteit : Verkrijgen en gebruiken van robuuste en betrouwbare

vaccinatie data ten behoeve van Kamer, pers en publiek
(vaccinatiegraad, vaccineffectiviteit etc). Het RIVM is

gegevenshouder van deze data en deelt deze voor

publicatie op het Coronadashboard (DB) en ter

informatie voor VWS.

VWS gebruikt deze data om de Kamer en samenleving
te informeren, voert analyses en vergelijkingen uit.

Is het doel bereikt? Zo nee, wat is er nog nodig om dit

doel te bereiken?

Deels
- Het landelijk registratiesysteem van het RIVM

CIMS is continue in beweging en verbetert zich

voortdurend (zie ook format registratie)
- Doel is om tot een stabiele en robuuste situatie

te komen, wetende dat CIMS niet statisch is.

Actie door RIVM ism VWS

- Zolang de vaccinatiecampagne gaande is en het

DB data communiceert zal dit een belangrijk

onderwerp zijn dat (nog) geen eindpunt heeft

- Er dient voortdurend informatie/cijfers

opgeleverd te worden tbv politiek en

samenleving

Indien van toepassing: wanneer is de overdracht en

hoe werken jullie daamaar toe?

Rolzuiverheid is een issue geweest op het gebied van

vaccinatiedata. Cijfers over gezette vaccinaties en

effectiviteit hiervan waren zeer belangrijk waardoor VWS

een stuk verantwoordelijkheid voor de data naar zich

toe heeft getrokken tijdens de piek in de coronacrisis.

Met het cog op rolzuiverheid wordt momenteel

toegewerkt naar de situatie waarin het RIVM en Team

Dashboard verantwoordelijkheid dragen voor de data.

Team Vaccins is daarbij nog verantwoordelijk voor de

beantwoording van Kamervragen, communicatie richting
de pers, de Minister etc. Idealiter worden deze rollen

weer zuiver en wordt data een kleiner onderdeel voor

Team Vaccins binnen het subteam data & registratie.

Betrokken medewerker(s)(PDC-19). Wat is de

verwachte inzet tot overdracht? Siam Vaccins) als achtervang.
lets meer dan 1 fte — versterking wordt gezocht

Waammaar toe wordt overgedragen? Welke inzet is

nodig na overdracht?
Verantwoordelijkheid voor data, de kwaliteit ervan en de

levering naar het RIVM. Dashboard draagt de

verantwoordelijkheid over de data op het dashboard.

Data m.b.t. communicatie richting de burger
samenleving/pers en aanlevering tbv Kamerbrieven en

vragen MVWS om inzicht in het virus te geven blijft bij
Team Vaccins.

Wie waren verder betrokken bij de totstandkoming
resultaat? Namen en rol en contactgegevens ’

- VWS: Dashboard: Informatie-analisten, back

end, front end, communicatie, beleid, team

vaccins

- Data komt binnen in CIMS, VWS krijgt ook via

de GGD’en

Welke belangrijke besluiten zijn op welk moment Besluit om CIMS te gebruiken als landelijk
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genomen en door wie?

- Is dit vastgelegd en gearchiveerd?
- Waar terug te vinden?

Welke structurele overleggen zijn/ worden gevoerd:

registratiesysteem (november/ december 2020)
-  Besluit om vaccinatie data op het

coronadashboard te tonen ca. januari 2021

-  Besluit om te beginnen met het tonen van

schattingen ca januari/ februari 2021

-  Besluit om over te gaan op CIMS+ (Registraties
+ robuustere schattingen) ca februari/ maart

2022

Documentatie is gearchiveerd in

- Bij start vaccinatieprogramma diverse

Bestuurlijke Overleggen met uitvoerders (LHV,

GGD, Ziekenhuizen, instellingen, RIVM)
- Tot nu toe: wekelijks afstemmingsoverleg met

RIVM, VWS Team Vaccins & VWS Team

Dashboard

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren die hebben

bijgedragen aan dit project/ activiteit?

Gezamenlijk gevoelde urgentie en nauwe

samenwerking.
Welke punten hadden een negatieve invloed op dit

project/ activiteit?

Verschillende instanties konden prikken zetten, maar

gebruik(t)en verschillende registratie systemen die niet

met elkaar of (nog) niet aan een landelijk systeem
gekoppeld waren (zie ook registratie). Hierdoor kon niet

altijd gemakkelijk voldaan worden aan de vraag naar

data.

Is er een koppeling met wetgeving, is dat tijdelijke
wetgeving en zo ja, wat betekent dat?

Ja, AVG-privacyregels en Wpg (taak RIVM en

mogelijkheid gegevens ten behoeve daarvan te

verzamelen, medisch beroepsgeheim), grondslag
gegevensverwerking en gebruik CIMS tbv inzicht in

gezette prikken, gevaccineerde mensen en mensen met

een booster, uitgesplitst per leeftijdsgroep en

gemeentelijk/ VR / Landelijk niveau. Zie ook format

registratie

Zijn er inkoop/ onrechtmatigheidsissues? Licht toe. 2021: Onrechtmatige opdracht VZVZ voor aanpassen

HIS-systemen

Zijn er nog losse eindjes? Zo ja, welke? - Het overgaan van schattingen naar

geregistreerde prikken + nog robuustere

schattingen
- Het overgaan naar een andere noemer met

implicaties voor DB pagina
- Het overgaan naar andere terminologie

(implicaties voor op het DB alsook

kamerstukken en andere rijksoverheid
vaccinatie communicatie)

-  Herinrichting IT-landschap: hoe kunnen de

bestaande systemen beter op elkaar aansluiten

zodat voldaan kan worden aan de wensen van

de beleidsmedewerkers en burgers op het

gebied van data?

- Borgingsplannen opstellen voor bestaande

systemen en IT.

Is het nodig om het projectresultaat of de activiteit in

stand te houden/te continueren? Zo ja:
- Hoe kan het resultaat geborgd worden? Wat is

daar voor nodig?
- Bij welk bedrijf(sonderdeel) kan dit resultaat

worden ondergebracht?
-  Zijn hierover al afspraken gemaakt?

Ja.
- Het proces van rolzuiverheid blijft zich

voortzetten (RIVM, Team Vaccins, Team

Dashboard)
- Momenteel worden er borgingsplannen

opgesteld voor de IT-systemen die gebruikt
worden.
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- Zo nee, is hiervoor ondersteuning nodig?
- Is er budget gereserveerd?

- Voordat bekend werd dat PDC-19 door zou gaan

is besproken om een quickscan op te starten

naar de keten van vaccinatiedata. Een quickscan
kan inzicht geven welke taken bij welke instantie

horen en hoe data tot stand komt.

- Budget: CIMS als financieel onderdeel van

vaccinatieprogramma

Risico’s:

- indien project/ activiteit stopt
- verdwijnen van kennis door vertrek medewerkers
- politieke gevoeligheden

- De berekeningen die gemaakt worden obv CIMS

zijn politiek en maatschappelijk gevoelig (bijv.

vaccinatiegraad, vaccin effectiviteit (N.B. bij het

laatste wordt er ook berekend met data van

stichting NICE)
- Knowledge Management is zeer belangrijk.

Mogelijk kan een Quick Scan dit risico mitigeren.

Wat is de beoogde einddatum van dit

project/activiteit(onderdeel)?

1 juni overgedragen naar de nieuwe programmadirectie,
maar blijft actueel, in ieder geval totdat COVID19-

vaccinatie ook qua uitvoering onderdeel is geworden van

het RVP en landt bij PG.

Nog meer bijzonderheden? N.v.t.
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