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Bespreekpunten

+ Open House, startdatum en duur in relatie tot verlengde DVO

* Addendum voor periode 3d

* Invulling en financiering opdracht SON na 30 september 2021

* Voorbeschouwing op bijeenkomst 8 september
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Publicatie Open House

maandag 6 september.

Aanvang Open House 1
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Algemene voortgang
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Voortgang Stichting Open Nederland

H
Algemene voortgang Aandachtspunten

+ Mobiele teststraat operationeel bij circuit Zandvoort voor Dutch

Grand Prix

+ Toekomst SON, funding opdracht na 30 september 2021

« Status aanbestedingen XL en mobiel
+ Voorbereiding nieuwe Open House; streven publicatie 6 september

+ Afronding IG&H onderzoek
+ Met huidige capaciteit lijkt testen met N>1 haalbaar, binnen nu

g

bekende randvoorwaarden

Beschikbare testcapaciteit®:

«218.250 beschikbare afspraken per dag.

E] Bijzondere zaken + 114 locaties operationeel

- Geen grootschalige evenementen tot 20 september
*

Exclusief testcapaciteit GGD XL-locaties
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Governance



Governance

Bestuur

Programmadirectie

Support en Operatie

1
ie,

besturing en
i

Besturing
Vise en missie, rollen, verantwoordelijkheden en

taken, governance structuur
2. Interne communicate 3. Externe communicatie 4. Project management, planning en monitoring

Communicatieplan interne communicatie, CRM Communicatieplon externecommunicatie, CRMsyste, Masterplan, planning en tijdsfjnen, PMO,

systeem, stakeholderanalyse doelgroepen in kaart gebrocht opschalingsstrategie, risicolog en rapportage N

lelCT

Testoperatie Ondersteuningsoperatie Infrastructuur
Bouw en exploitatie van de testcapaciteit 5. supportdesk 6.17 7. Capaciteitsmanagement

Operate Medische Ontwerp support desk,
i e

it
it

Bouw infra kwaliteits- Logistiek tooling, SLA's algehele IT oplossing en IT tooling productie en logistieke kaders

borging

2, Data en informatievoorziening
9. Lokale communicatie

: takeholder

Staffing Planning
communicatieplan

Integrale
% ai it Communicatie

10. Kwalliteit en risicomanagement
)

11. Juridisch
12 Iieoop sn contesctadarinietratis

Support
HPS.

i

7 SE
?

Sefectie van leveranciers, SLAs, contracten
risicomodel (0.0.

AVG),

14. Financién

KP
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Testvraag en testbehoefte t/m 19 september
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0 Testcapaciteit  Schaarstemarge (50%) @Testebehoefte incl. vac. @ Testbehoefte evenementen
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Scenario inzet CTB bij activiteiten >1 bezoekers
vanaf 20 september, exclusief nachtclubs/discotheken

Testcapaciteit 10u © Testcapaciteit 16u @Testebehoefte @Testbehoefte bij 50% minder ongevaccineerden

400K

Maximaal megelijk
300K

aanbod (bij 10u
— open) mits 1 sept.

in SG besluit

200K
wordt genomen,

100K WN\ pm fre, ~~\ en,

OK

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

September October

Meegenomen cijfers Niet meegenomen/onvolledig Onzekere effecten

Evenementen/activiteiten met >1 bezoekers gebruiken CTB Een deel van cafébezoeken: grootste deel zit in Dempend effect (schatting max. 50% daling):
voor 100% van hun capaciteit, m.u.v. doorstroomlocaties en eetgelegenheden en is wel meegenomen.

. Vaccinatiegraad onder populatie ‘bezoekers’ versus

nachtclubs/discotheken: . Verplaatste evenementen (na 20 september). populatie Nederland per leeftijdsgroep.
. Doorlopende inschattingen: bioscopen/filmtheaters, . Specificering van activiteiten tijdens Amsterdam . Impact van potentieel profijtbeginsel op

casino’s/speelhallen®, alle podia en Dance Event. testbereidheid.

restaurants/kroegen/cafés (input EZK & OCW). . Impact van verplichting CTB op vaccinatiegraad.
. Kalender: publiek bij professionele sportwedstrijden . Bereikbaarheid van testlocaties TvT.

(input VWS), aangemelde evenementen (bv. festivals)
> 1.000 bezoekers. Overig:

*

Overig: 10% van doorlopende inschatting voor * Bereidheid/beschikbare capaciteit van sectoren nu

evenementen met 0-1000 bezoekers, dat komt neer t.o.v. inschattingen uit 2019.

op doordeweeks zo’n 28.000 bezoekers (5700 testen) . Bereidheid evenementen en cafés m.b.t. eindtijd
en in het weekend 65.000 (13.000 testen). 00:00.

. Werknemers: 4% van totale testbehoefte.

Laatste update op: 1 september 2021

*

In oktober is de verwachting dat de testbehoefte bij casine’s/speelhallen daalt i.v.m. kansspelwetgeving.



Scenario inzet CTB bij alle activiteiten (>1 bezoeker
vanaf20 september, inclusief nachtclubs/discotheken

Testcapaciteit 10u © Testcapaciteit 16u @Testebehoefte @Testbehoefte bij 50% minder ongevaccineerden

400K

300K

Maximaal mogelijk
aanbod (bij 10u

— open) mits 1 sept.

200K in SG besluit

wordt genomen.

100K

OK

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

September October

Alle activiteiten gebruiken CTE voor 100% van hun Een deel van cafébezoeken: grootste deel zit in Dempend effect (schatting max. 50% daling):

Capscitets eetgelegenheden en is wel meegenomen.
. Vaccinatiegraad onder populatie ‘bezoekers’ versus

Doorlopende inschattingen: bioscopen/filmtheaters, . Verplaatste evenementen (na 20 september). populatie Nederland per leeftijdsgroep.

casine’s/speelhallen®, alle podia en horeca . Specificering van activiteiten tijdens Amsterdam . Impact van potentieel profijtbeginsel op

restaurants/kroegen/ cafes /discotheken/nachtclubs Dance Event. testbereidheid.

(input EZK & OCW). . Impact van verplichting CTB op vaccinatiegraad.
. Kalender: publiek bij professionele sportwedstrijden . Bereikbaarheid van testlocaties TvT.

(input VWS), aangemelde evenementen (bv. festivals)
> 1.000 bezoekers. Overig:

*

Overig: 10% van doorlopende inschatting voor * Bereidheid/beschikbare capaciteit van sectoren nu

evenementen met 0-1000 bezoekers. t.o.v. inschattingen uit 2019.

. Werknemers: 4% van totale testbehoefte. . Bereidheid evenementen en cafés m.b.t. eindtijd
00:00.

GEEN: publiek bij amateurwedstrijden, religieuze

bijeenkomsten, jeugdactiviteiten, stations, vliegvelden, ..

Laatste update op: 1 september 2021

*

In oktober is de verwachting dat de testbehoefte bij casine’s/speelhallen daalt i.v.m. kansspelwetgeving.

768938



Scenario inzet CTB bij
vanaf 20 september, exclusief nachtclubs/discotheken

Testcapaciteit 10u © Testcapaciteit 16u @Testebehoefte @Testbehoefte bij 50% minder ongevaccineerden

400K

300K

200K

100K /~\ pm fre,

OK

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

September

2 3

activiteiten >1 bezoekers

Start inzet CTB bij nachthoreca

5 6 7 8&8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

October

Meegenomen cijfers t meegenomen/onvolledig Onzekere effecten

Een deel van cafébezoeken: grootste deel zit in Dempend effect (schatting max. 50% daling):Alle activiteiten gebruiken CTE voor 100% van hun

CapscitetsDoorlopende inschattingen: bioscopen/filmtheaters,

casine’s/speelhallen®, alle podia en horeca

restaurants/kroegen/ cafes, vanaf 15 okt:

discotheken/nachtclubs (input EZK & OCW).
. Kalender: publiek bij professionele sportwedstrijden

(input VWS), aangemelde evenementen (bv. festivals)
> 1.000 bezoekers.

*

Overig: 10% van doorlopende inschatting voor

evenementen met 0-1000 bezoekers.

. Werknemers: 4% van totale testbehoefte.

GEEN: publiek bij amateurwedstrijden, religieuze

bijeenkomsten, jeugdactiviteiten, stations, vliegvelden, ..

Laatste update op: 2 september 2021

eetgelegenheden en is wel meegenomen.

Verplaatste evenementen (na 20 septeml

Specificering van activiteiten tijdens Am:

Dance Event.

*

In oktober is de verwachting dat de testbehoefte bij casine’s/speelhallen daalt i.v.m. kansspelwetgeving.

. Vaccinatiegraad onder populatie ‘bezoekers’ versus

ber). populatie Nederland per leeftijdsgroep.
sterdam . Impact van potentieel profijtbeginsel op

testbereidheid.
. Impact van verplichting CTB op vaccinatiegraad.
. Bereikbaarheid van testlocaties TvT.

Overig:
* Bereidheid/beschikbare capaciteit van sectoren nu

t.o.v. inschattingen uit 2019.

. Bereidheid evenementen en cafés m.b.t. eindtijd
00:00.
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IT Planning
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IT planning

AFSPRAKENPORTAAL

Doorlopend Potentieel 30-09

Beheerapplicatie: Findings IT audit
ronden

Diverse beheerfunc- PwC
dotUmehiatic

so
tionaliteiten Profijtbeginsel

FocDoorlopend Potentieel
Documentatie Aansluiten

Security punten aanbieders
Performance/load punten

nieuwe fase

TESTSTRAATAPPLICATIE

08-09 Doorlopend 30-09 | 30-09

Automatiseren Security punten Afronden | Acceptatie-

unit testing Documentatie documentatie | omgeving met

oO
Gebruiksverbeteringen CoronaCheck app

Oo
15-09 Potentieel niin]

Definitieve Generieke
Hil italinhnn

koppeling (API) integratie TS eykepeeling
3.0

met GGD GHOR applicatiemet | -Availbility & redundancy

sb
omtrent nieuwe open

house

* PRIVACY & SECURITY «IT AUDIT

* SUPPORT
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Aandachtspunten planning

VOORNAAMSTE ONTWIKKELINGEN

* Voor de GP van Zandvoort zijn de benodigde voorbereidingen getroffen, onder andere op het vlak van capaciteit.

* Bij de release van 2 september omtrent de teststraatapplicatie zijn meerdere verbeteringen en functionaliteiten doorgevoerd.

«Als alternatief voor de SMS verificatie is een spraakfunctionaliteit geintroduceerd als verificatie. Deze functie kan worden ingeschakeld

vanuit de helpdesk wanneer de SMS code niet binnenkomt, bijvoorbeeld bij sommige buitenlandse nummers.

+ Er wordt een directe verbinding opgezet om positieven door te geven aan de GGD. Deze koppeling was zodoende nog geen onderdeel van de

release van 2 september.

* De IT Audit verloopt volgens schema. Het totaal van (voorlopige) bevindingen is inmiddels ontvangen. Er wordt bepaald wat het belang is van

het oplossen van de findings en wat de effort hiervoor zou zijn.

* Functionele en technische documentatie is beperkt bijgehouden gedurende de ontwikkeling de afgelopen maanden. Daarbij wordt ook

voorzien dat er aanvullende documentatie vereist is voor het 'on-hold’ zetten van het project en opstarten daarvan. Deze documentatie wordt

de komende maand in kaart gebracht en verzameld.

* De capaciteit van het team rond de teststraatapplicatie wordt naar verwachting verlengd tot eind september, onder andere voor

documentatie.

* Doorlopende ontwikkelingen:

« Beheerapplicatie (afsprakenportaal) - incl. bugs en aanvullende verzoeken n.a.v. in gebruik name

* Findings IT audit PWC

«User issues / optimalisatie

¢ Documentatie


