
Planning besluitvorming

Planning loslaten 1,5 meter

Optie 1

Opstellen AmvB:

Adviesaanvraag RIVM:

Ontvangst advies RIVM:

Besluitvorming over 1,5m
= MCC-19:
= MR:

Start voorhang:
Laatste dag voorhang:

Advies Raad van State

Nader rapport in MR (extra MCC?)

Inwerkingtreding:

Ontwerp AmvB naar Raad van State:

Maandag 21/6

Uiterlijk woensdag 23/6

Woensdag 30/6

Vrijdag 2/7

Vrijdag 2/7

Vrijdag 2/7

Vrijdag 9/7 (eerste dag reces TK)*

Maandag 12/7

Uiterlijk maandag 9/8

Vrijdag 13/8
Nader te bepalen in MR 13/8

Optie 2 (voorhang dag eerder i.v.m. reces TK)
= Opstellen AmvB:

= Adviesaanvraag RIVM:

= Mandaat MR besluitvorming
= Ontvangst advies RIVM:

= Besluitvorming over 1,5m MCC-19:

= Start voorhang:
= Laatste dag voorhang:

Ontwerp AmvB naar Raad van State:

Advies Raad van State

Nader rapport in MR (extra MCC?)
Inwerkingtreding:

NB voor besluitvorming consultatie BES nodig

Maandag 21/6

Uiterlijk woensdag 23/6

Vrijdag 25/6

Woensdag 30/6

Donderdag 1/7
Donderdag 1/7

Donderdag 8/7

Maandag 12/7

Uiterlijk maandag 9/8

Vrijdag 13/8
Nader te bepalen in MR 13/8

*Ingangsdatum van het zomerreces TK 9 juli 2021 en EK 14 juli 2021

Optie 1

In deze optie is door de ingangsdatum van het zomerreces

van de TK op 9 juli de voorhang van één week met één dag
verkort. Hier wordt geadviseerd vroegtijdig in contact te

treden met het RIVM en de Raad van State voor de planning
omtrent de advisering.

Optie 2

Hier wordt in de MR van 25 juni mandaat gegeven om in de

MCC-19 van 1 juli te besluiten over het loslaten van de 1,5m,
waardoor de volledige voorhang voor het zomerreces van de

TK eindigt. Ook hier wordt geadviseerd om vroegtijdig in

contact te treden met het RIVM en de Raad van State voor de

planning omtrent de advisering.
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